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RÉSUMÉ 
Le but de cette recherche exploratoire est d'une part de caractériser la qualité de la 
communication et le niveau de confiance entre deux acteurs opérationnels de projets de 
développement international: le chef de projets de l'entreprise sous-traitante et le 
coordonnateur national du projet. Il s'agit, d'autre part, d'identifier la relation entre la qualité 
de la relation et le succès plus ou moins marqué d'un projet de développement international. 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur les travaux des professeurs Diallo et Thuillier relatifs 
aux critères de succès des projets de développement international. Nous nous basons aussi sur 
les travaux du professeur Lehmann relatifs à la communication et au management de projet. 
Notre travail est à la croisée des 3 champs suivants: les projets d'aide au développement 
international, les relations interpersonnelles (Communication et Confiance) et les 
facteurs/critères de succès des projets. La grande originalité de cette étude réside dans sa 
nature qualitative. 
Notre question principale est: Quels sont les liens entre la qualité de la relation entre 
le coordonnateur national du projet de développement international et le chef de projet de 
l'agence d'exécution ou de l'entreprise sous-traitante sur le succès du projet? Plus 
spécifiquement, nous nous interrogeons sur ce qui caractérise la qualité de la relation entre le 
coordonnateur national et le chef de projet et l'influence de la qualité de la communication et 
du niveau de confiance dans la relation entre le coordonnateur national et le chef de projet sur 
le succès du projet. 
Nous utilisons un paradigme interprétatif avec une approche qualitative et nous 
collectons nos données par des entretiens semi-dirigés d'environ Ih sur un échantillon de 13 
praticiens dont 4 coordonnateurs nationaux de projets et 9 chefs de projets. Enfin, nous 
traitons ces données par une analyse (manuelle) de discours. 
Cette méthodologie nous permet de remarquer entre autres que la qualité de la 
communication entre les deux parties prenantes peut être bonne sans que le projet soit 
considéré comme un projet à succès. Nous observons aussi que malgré un niveau de 
confiance élevé entre le chef de projet et le coordonnateur national, un projet n'est pas 
toujours jugé comme étant un projet avec un niveau de succès élevé. Cette recherche 
confirme l'importance de la communication et de la confiance entre les acteurs clefs sur le 
succès des projets de développement international, ce qui est conforme à la littérature 
classique en gestion de projet. Elle s'inscrit dans la même tendance que les recherches sur les 
facteurs et les critères de succès de projets depuis quelques années (Diallo et Thuillier, 2002, 
2005; Bouchard, 2008".). 
Mots-clés: gestion de projet, facteurs et critères de succès, communication, 
confiance, développement international 
INTRODUCTION 
Cette étude est une recherche exploratoire dont le but est d'une part de caractériser la 
qualité de la relation interpersonnelle et la nature de la communication et le niveau de 
confiance entre les chefs de projets des entreprises sous-traitantes et les coordonnateurs 
nationaux dans Je cadre des projets internationaux. Elle a pour objet d'autre part d'identifier 
une relation éventuelle entre la qualité de la communication, le niveau de confiance, et le 
niveau de succès d'un projet de développement international. 
Pour ce faire nous avons subdivisé notre travail en 7 chapitres dont le 1er chapitre est 
la problématique de cette recherche. 
le i meLa revue de la littérature et le cadre théorique constituent chapitre qui 
regroupe la revue de la littérature sur les Projets d'Aide Internationale et sur leurs acteurs 
ainsi que les facteurs et critères de succès des projets de développement international. Nous 
faisons dans ce chapitre une revue des organisations que nous considérons comme étant des 
bailleurs de fonds en rapport avec les projets que nous traitons dans notre sujet. Il s'agit de la 
Banque Mondiale (BM), de l'Agence Canadienne de Développement international (ACDI) et 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Les relations 
interpersonnelles entre les acteurs de ces projets font partie aussi de notre 2éme chapitre. Nous 
revenons sur certaines perspectives relatives à la notion de confiance et sur les concepts et 
théories que nous avons retenus dans le cadre de la conception de notre guide d'entretien. 
3émeLes questions de recherches forment notre chapitre qui est constitué de la 
question générale et des questions spécifiques de cette recherche. Nous y expliquons les 
fondements épistémologiques et l'approche qualitative de notre guide d'entretien. 
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4emeLe chapitre traite de la méthodologie. Nous y abordons nos fondements 
méthodologiques, la collecte de données, la présentation du guide d'entretien et de ses items. 
Pour finir nous faisons une description de notre échantillon. 
L'analyse et l'interprétation des résultats de la transcription de nos données forment 
la base du Sème chapitre. Dans ce chapitre nous faisons une analyse de données relatives à la 
qualité de communication, au niveau de confiance et à la notion de succès, sur la base de 
l'analyse des discours de nos entretiens. 
La discussion de nos interprétations par rapport à la littérature est le 6ème chapitre de 
ce travail. Nous mentionnons nos convergences et nos divergences d'opinions par rapport aux 
auteurs dont les sujets des études se rapprochent de certains aspects de notre étude. 
Le i me et dernier chapitre regroupe les réponses aux questions de recherche, les 
limites de notre travail et les recommandations pour les études antérieures. Nous présentons 
une synthèse de nos résultats obtenus, interprétés et discutés et tentons de répondre aux 
questions de recherche. Nous présentons par la ensuite les apports (pour les chercheurs et les 
praticiens) de ce travail. Nous émettons des recommandations basées sur les résultats obtenus 
et les analyses qui en ont été faites et nous exposons les difficultés que nous avons 
rencontrées et les leçons apprises. 
La concl usion vient clore cette étude. Il s'agit d'un résumé et d'un bilan. NOLIS 
revenons sur le but et la nature de la recherche, ainsi que les sujets abordés, avant de rappeler 
les intenogations auxquelles nous voulions répondre et les objectifs que nous nous étions 
fixés. Nous présentons la méthode que nous avons utilisée et la démarche que nous avons 
adoptée, les principaux résultats obtenus ainsi que les conclusions que nous en avons tirées. 
Nous finissons en faisant des recommandations aux praticiens et aux chercheurs par rapport à 
notre travail et donnons des pistes de recherches à venir le même sujet. 
CHAPITRE 1 
PROBLÉMATIQUE 
Ce travail se situe dans le prolongement des travaux des professeurs Amadou Diallo 
et Denis Thuillier du Département du Management et de Technologie de l'École des Sciences 
de la Gestion de l'Université du Québec À Montréal. Nous demeurons donc, comme eux, 
dans un contexte de développement international. 
La différence majeure réside dans la méthodologie. Diallo et Thuillier ont jusqu'à 
présent utilisé essentiellement des techniques quantitatives (questionnaires, échelles de 
Lickert, etc ... ). Nous avons pour notre part travaillé avec une méthode qualitative en 
soumettant un guide d'entretien à des coordonnateurs et à des chefs de projets. Nous 
reprenons toutefois l'essentiel de leurs résultats dans la section de la revue de littérature qui 
traite des critères et des facteurs de succès. 
Notre apport consiste à éva luer l'impact des relations interpersonnelles de deux 
acteurs clés impliqués dans l'exécution du projet, sur leur notion de succès de projets de 
développement international. 
Nous avons choisi de nous concentrer sur la relation entre le chef de projet de 
l'entreprise sous-traitante et le coordonnateur national du projet. Nous avons identifié 2 
principales thématiques: la qualité de la communication et le niveau de confiance. 
Notre section sur les relations interpersonnelles est inspirée par les travaux du 
professeur Valérie Lehmann, professeure, elle aussi Professeur au Département de 
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Management et de Technologie de l'École des Sciences de la Gestion de l'Université du 
Québec À Montréal. 
Comme nous l'avons dit précédemment, cette étude est donc une recherche 
exploratoire dont le but est d'une part de caractériser la qualité de la relation et notamment la 
qualité de la communication et le niveau de confiance entre les chefs de projets et les 
coordonnateurs nationaux dans le cadre des projets de développement international. 
D'autre part, le but de cette recherche est d'identifier les liens entre la qualité de la 
communication, le niveau de confiance entre ces acteurs-clefs et le succès plus ou moins 
marqué d'un projet de développement international. 
Figure 1.1: la problématique du sujet 
RelationsFacteurs/Critères interpersonnellesde succès des (Communicationprojets & Confiance) 
Le succès des projels de développement internalional.' Analyse de la qualité de la relalion enlre le chef 
de projel de l'entreprise sous-Irailanle et le coordonnaleur national du projet 
CHAPITRE II 
REVUE DE LA LITTÉRATURE & CADRE THÉORIQUE 
2.1. Le développement 
Le Rapport mondial sur le développement humain (Robert, 2009), élaboré chaque 
année à la demande du PNUD définit le développement comme un « processus 
d'élargissement de la palette des choix qui s'offrent aux individus », el pas seulement 
comme la progression du revenu national. 
La notion de développement est relativement récente dans 1'histoire des idées de 
l'humanité dans le sens où il s'agit essentiellement d'un concept occidental dont 
l'acceptation est loin d'être universellement partagée et ne le sera peut-être jamais. (Noël, 
1997). 
2.2. L'aide internationale 
La littérature se réfère souvent à l'aide internationale en se servant entre autre des 
ternes généraux comme la coopération internationale, la coopération au développement, la 
coopération internationale de développement, l'aide humanitaire, l'.aide bilatérale, l'aide 
multilatérale, l'assistance humanitaire, l'aide extérieure, l'aide aux pays du Sud, l'aide au 
développement, ou encore l'aide publique au développement (Bouchard, 2008). Dans le but 
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de clarifier les terminologies dont nous nous servirons, nous distinguons les ternes «aide 
internationale» et «aide au développement», l'aide au développement étant une partie de 
l'aide internationale, tout comme le sont la coopération au développement, l'aide 
humanitaire, l'aide bilatérale, l'aide multilatérale, l'assistance humanitaire, l'aide extérieure, 
l'aide aux pays du Sud, ou l'aide publique au développement. 
2.3. L'aide au développement 
«L'aide au développement est un apport de ressources supplémentaires qui permet de 
faire face aux besoins d'investissement nécessaires, pour permettre aux pays pauvres 
de combler leur retard technique et de suppléer l'épargne nationale insuffïsante des 
pays pauvres.» (lka, 2005). 
Il s'agit, en fait, d'un transfert de technologie et d'avance de capitaux, dont 
l'appropriation souvent insuffisante, pose de nombreux problèmes. Cette définition provient 
de la conception occidentale qui voit dans la technologie et les capitaux les solutions pour 
permettre aux populations des pays les plus démunis de vivre dans de meilleures conditions. 
2.4. Les projets d'aide au développement 
L'aide internationale est livrée généralement sous forme de projets 1 (Boutinet, 2005; 
Cusworth et Franks, 1993; et Rondinelli, 1983). Lorsqu'un pays aide un autre, on parle d'aide 
bilatérale (ACDI, USAID, l'Agence Française de Développement ... ). Par contre lorsque 
l'aide provient d'un regroupement de pays, on parle d'aide multilatérale (Banque Mondiale, 
Programme des Nations Unies pour le Développement, Banque Africaine de 
Développement.. y 
1 Voir schéma récapitulatif des organisations dont traite notre travail 
2 Nous illustrerons la façon dont fonctionnent les projets bilatéraux en décrivant succinctement 
l'organisation des projets financés par l'ACDI et pour ce qui concerne les projets multilatéraux par 
ceux de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement 
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Gérer un projet de développement international, c'est: 
«Introduire un changement qui ne peut être réalisé que si le gestionnaire du projet sait 
dans quel milieu il travaille et connait les instruments dont il dispose pour amener ce 
changement.» (Noel, 1996). 
Les projets sont gérés le plus souvent par des équipes délocal isées dans les pays 
d'exécution. Ces équipes sont quasi autonomes des ministères de tutelle ou sont des cellules 
insérées dans des institutions ou des ministères locaux. Dans ce cas les projets sont financés 
par exemple sur guichet BI RD] dans les pays déjà dotés d'une certaine maturité 
administrative. Les projets peuvent être aussi confiés à des agences d'exécution, comme dans 
le cas des financements bilatéraux (ACOI, AFD, USAID, ... ). 11 s'agit de compagnies privées 
(sociétés d'ingénierie, bureaux de consultants, etc.) ou d'organisations non 
gouvernementales, ou encore de départements de coopération internationale de diverses 
institutions; les universités et collèges pour les interventions en éducation ou les institutions 
hospital ières pour les projets de santé ou nutrition. 
«La cellule nationale de gestion d'un projet de développement international [... ] ne 
produit rien de matériel ou de physique par elle-même. Elle organise plutôt et 
contrôle, en respectant des processus réglementés, les activités de production des 
bureaux d'études, des sous-traitants, des consultants etc.. » (Oiallo et Thuillier, 2002). 
Elle ne gère que les processus administratifs. Nous illustrons nos propos par les 
exemples de l' ACDI, de la Banque Mondiale et du PNUD. Mais avant de continuer 
schématisons les différents cas de fonctionnements que nous avons recensés. 
] La Banque Mondiale se compose de deux organismes de développement distincts, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRO) et l'Association internationale de 
développement (IDA). La BIRD et l'IDA contribuent chacune d'une manière différente mais 
complémentaire à la mission de cette institution, qui est de réduire la pauvreté et d'améliorer le niveau 
de vie des populations à travers le monde. La BIRD s'occupe des pays à revenu intermédiaire et des 
pays pauvres solvables, alors que l'IDA se consacre aux pays les plus pauvres de la planète. 
8 
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2.4.1. Le syst~me bilatéral 
Comme nous l'avons dit précédemment, l'aide bilatérale provient de pays souverains 
et généralement dits développés selon plusieurs raisons comme leur histoire, leur altruisme, 
leur diplomatie, leurs intérêts commerciaux ou encore leur politique étrangère de fonds 
d'institution(s) publiques(s), pour aider les pays bénéficiaires à améliorer leur niveau de vie. 
Nous mentionnons ci-après les principales organisations publiques nationales: 
•
 L'Agence Canadienne de Développement 1nternational (ACOI) 
•
 L'United States Agency for International Development (USAID) (Agence 
Américaine de Développement International) 
•
 La Banque Allemande de Développement 
•
 Le Department for International Development (Royaume Uni) 
•
 L'Agence Française de Développement (AFD) 
•
 L'aide publique de développement du Japon 
•
 Le service de la politique en faveur du développement (Finlande) 
•
 L'agence norvégienne pour le développement international 
•
 L'agence suédoise pour le développement international 
Toutes ces organisations interviennent de diverses manières et depuis de nombreuses 
années sur le continent africain4. Nous traiterons dans ce qui suit plus spécifiquement du cas 
de l' ACOI, notre travail étant entrepris du Canada, pays contribuant de façon significative à 
J'aide au développement. 
4 Notre étude porte essentiellement sur les projets en Afrique 
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2.4.1.1. L'ACDI (htt].J://www.acdi-cida.gc.ca) 
L'ACDI (projets bilatéraux) est le principal organisme responsable de la planification 
et de la mise en œuvre ·de la plupart des programmes de coopération et d'aide au 
développement du Canada. Cette organisation a pour mandat d'appuyer les activités de 
développement durable dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de 
rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère. L'ACDI utilise trois modèles 
d'exécutions pour la réalisation de ses projets: le financement de base, les programmes 
réactifs et les programmes directifs s. 
Le financement de base est utilisé lorsque l'ACDJ choisit de soutenir des entités 
(organismes, institutions ou pays bénéficiaires) qui participent à des initiatives de 
développement dont les résultats doivent cadrer avec les buts et les objectifs de l'ACDI. 
L'ACOI opte pour les programmes réactifs lorsqu'elle décide de soutenir des 
initiatives de développement qu'elle n'a pas initiées mais qui cadrent avec ses buts et les 
objectifs de ses programmes. 
Les programmes directifs sont utilisés lorsque l'ACDI dirige la conception de 
l'initiative du projet de développement qui peut être mise en œuvre plus tard par l'ACDI ou 
par un autre organisme, sous la surveillance de l'agence. 
L'ACOI utilise une méthode de gestion de projet selon laquelle le cycle de vie du 
projet est composé de processus précis 6 . ]] s'agit généralement du lancement, du processus, la 
planification, l'approbation, l'opérationnalisation, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, 
ains i que la clôture. 
Au cours de la mise en œuvre l'ACDI gère essentiellement l'accord (rédaction, la 
négociation et la signature) de financement et le versement des fonds au bénéficiaire selon le 
mode défini dans l'entente de financement. 
5 Voir Agence Canadienne de Développement International, Carte routière des processus opérationnels 
de l'ACDI - Survol, Version 3.3, Groupe des affaires opérationnelles, Juillet 2008 
6Idem 
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Le bénéficiaire du projet l'exécute ensuite en fonction des conditions de subventions 
ou de contributions, Des évaluations sont faites à mi projet et à la fin du projet. Au niveau de 
('exécution il y a deux principaux cas: c'est soit l'organe qui est responsable de j'initiative 
au sein du gouvernement bénéficiaire qui est responsable de la mise en œuvre, soit une 
«agence d'exécution», entité publique ou privée qui a passé un marché avec l'ACDI, qui, 
supervise l'exécution (suivi et contrôle) en gérant les contrats et autres accords relatifs au 
projet, en assurant le suivi, en recourant à des processus consultatifs comme le comité 
directeur du projet, l'évaluation et la gestion des risques, en établissant des rapports sur'ie 
rendement entre autre en effectuant les vérifications et les évaluations qui s'imposent. 
2.4.2. Le système multilatéral 
À contrario de J'aide bilatérale, l'aide multilatérale provient d'organisations 
composées de plusieurs nations et institutions ayant défini une politique commune dans ce 
sens, Nous résumons ci-après la présentation de Bouchard (2008), des principaux acteurs du 
financement multilatéral. 
•
 les Institutions Financières Internationales (IF!): la Banque Mondiale, le Fonds 
Monétaire 1nternational (FMI) et les banques régionales de développement (la 
Banque Africaine de Développement (BAD); la Banque Asiatique de 
Développement; la Banque 1nteraméricaine de Développement; et la Banque 
Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 
•
 L'Organisation des Nations Unies (ONU): le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme commun des Nations Unies sur le 
V!H/sida, J'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Panaméricaine de la 
Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ainsi que 
J'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, Contrairement à l'aide publique au 
développement qui provient de secteurs publics extérieurs vers un ou plusieurs 
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secteurs publics du pays emprunteur, l'aide onusienne provient du «concitoyen 
extérieur vers le concitoyen du pays emprunteur». 
•
 les fonds et les partenariats mondiaux: Ces organisations traitent d'une grande variété 
de problèmes internationaux dont la santé (le Fonds mondial de lutte contre le SIDA 7, 
la tuberculose, le paludisme; l'Alliance mondiale pour les Vaccins et la Vaccination, 
l'Initiative pour les micronutriments, le partenariat Halte à la tuberculose, etc ... ), 
l'environnement (le Fonds pour l'environnement mondial) et l'agriculture (le Fonds 
international pour le développement agricole). 
•
 l'assistance humanitaire, la paix et la sécurité: le Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme 
alimentaire mondial 
•
 le Commonwealth et La Francophonie: les membres du Commonwealth, qui ont en 
commun la langue anglaise, s'intéressent notamment au développement, à la 
démocratie, à la gestion de la dette et au commerce. Les membres de la Francophonie 
ont pour leur part le français comme langue commune. lis œuvrent principalement à 
la paix, à la coopération, à la solidarité et au développement durable. Ces deux 
groupements se sont engagés à contribuer à atteindre les Objectifs de développement 
du millénaire (ODM). 
Nous nous attardons sur les présentations de la Banque Mondiale et le PNUD qui 
sont respectivement une IFI et un organe de l'ONU. 
2.4.2.1. La banque mondiale (http://www.banquemondiale.org) 
La Banque mondiale est une source essentielle d'appui financier et technique pour 
l'ensemble des pays en développement. Elle se compose de deux organismes de 
développement distincts, la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (BIRD) et l'Association Internationale de Développement (IDA). 
7 SIDA: Syndrome d'Immuno Déficience Acquise, WWW.OnlS.orU., consulté le 31 Mai 2010 
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Les travaux de la BIRD et de l'IDA sont complétés par ceux de la Société financière 
internationale (IFC8), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA 9) et le 
Centre international pour te règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDl lO). 
Conjointement, ces institutions (qui forment avec l'IDA et la BIRD, le groupe de la Banque 
Mondiale) accordent des prêts assortis de faibles taux d'intérêt, des crédits ne portant pas 
intérêt et des dons aux pays en développement à des titres très divers, notamment pour 
investir dans l'éducation, la santé, l'administration publique, l'infrastructure, le 
développement du secteur financier et du secteur privé, l'agriculture, et la gestion de 
l'environnement et des ressources naturelles. 
La BIRD et l'IDA contribuent chacune d'une manière différente mais complémentaire 
à la mission de cette institution, qui est de réduire la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie 
des populations à travers le monde. La BIRD s'occupe des pays à revenu intermédiaire et des 
pays pauvres solvables, alors que l'IDA se consacre aux plus pauvres pays de la planète. 
La Banque Mondiale accorde ainsi aux pays en développement des prêts à faibles 
intérêts, des crédits ne portant pas d'intérêts et des dons dans des domaines relativement 
différents comme l'éducation, la santé, l'infrastructure ou la communication. La BIRD et 
l'IDA partagent le même personnel et le même siège et évaluent les projets suivant les 
mêmes normes rigoureuses. 
L'Association fait des dons et prête des fonds à des conditions concessionnelles parce 
que les crédits de l'IDA ne portent pas intérêts, et les remboursements sont étalés sur une 
période de 20,35 ou 40 ans, assortie d'une période de grâce de 10 ans. L'IDA accorde aussi 
son aide à des pays affichant un RNB Il par habitant supérieur au plafond d'accès 
opérationnel à ses ressources, mais ne remplissant pas les conditions pour pouvoir emprunter 
à la BIRD. 
8 L'IFC a pour mission de promouvoir des investissements privés durables qui réduiront la pauvreté et 
amélioreront les conditions de vie des populations. 
9 La mission la MlGA est de promouvoir les investissements étrangers dans les pays en 
développement pour dynamiser l'économie locale, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de 
vie des populations locales. 
10 Le CIRDI a pour principale mission la facilitation des conciliations et des arbitrages de désaccords 
d'investissements internationaux. 
Il Revenu National Brut 
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La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a pour 
objectif de réduire la pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire 12 et dans les pays plus 
pauvres mais solvables par le biais de ses prêts et de ses garanties, de ses instruments de 
gestion des risques et de ses services d'analyse et de conseil, pour promouvoir une croissance 
équitable et génératrice d'emplois, réduire la pauvreté et faire face à des problèmes 
d'envergure régionale et mondiale" 
Afin d'accroître l'impact de son action dans les pays à revenu intermédiaire, la BIRD 
collabore étroitement avec toutes les institutions du groupe de la Banque Mondiale, le FMl et 
d'autres banques multilatérales de développement 13, 
Au niveau de la Banque Mondiale il existe 6 différentes étapes du cycle de vie des 
projets: le point de départ, la phase d'identification, la phase de préparation, la phase 
d'évaluation, la phase de négociation et d'approbation, la phase d'exécution et de 
supervision, la phase de fin d'exécution et une seconde phase d'évaluation 1", Le pays 
emprunteur exécute le projet en signant des contrats au terme d'un appel d'offres compétitif, 
conforme aux directives de passation des marchés de la Banque. Le personnel de la Banque 
effectue des contrôles réguliers pour s'assurer que les prêts sont bien utilisés comme prévu et 
avec un souci d'économie, de rentabilité et d'efficacité. 
12 70 % de la population pauvre du monde 
1) Pour plus d'information à ce sujet, se reporter à la fiche thématique I<en(()rcer {'engagement ullpI'es 
des !Jurs il revenu intermédiaire, (Source: Directions stratégiques pour le Groupe de la Banque 
mondiale - Avancées et nouvelles étapes, 29 septembre 200S (SecM200S-0412). Mise àjour. oclobre 
2()()8 
14http:hvebworlctbank.ol'g/WBSITEiEXTERNALiACCLiEI LE XTNIPROJECTSFRE!O"contentMDK 
:2100803 7-ll1enuPK :280'!832-pagePK :41367-pi PK:515:J3 -theSitePK :2748750,OO.html 
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2.4.2.2. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
(http://www.undp.org) 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est le réseau 
mondial de développement des Nations Unies. Il promeut le changement et permet aux pays 
d'acquérir des connaissances, de l'expérience et des sources d'information en vue d'aider 
leurs populations à améliorer leur mode de vie. 
Le PNUD est présent dans 166 pays. 11 occupe une position unique dans le secteur 
du développement international. II aide les ressortissants locaux à identifier des solutions 
adaptées aux défis nationaux et mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de 
développement. Il coordonne des initiatives nationales et internationales pour atteindre les 
ODMIS d'ici 2015. 
Le cycle de vie des projets du PNUD (projets multilatéraux) comporte 5 phases à 
savoir la justification, la définition, le lancement, l'exécution et la clôture du projet (Madrolle 
et al., 2007). Au cours de l'exécution la gestion des activités du projet est planifiée pour 
atteindre les résultats du projet tels que définis dans le descriptif de projet approuvé par le 
biais de la gestion/conduite globale du projet, la mobilisation des biens et des services, le 
contrôle sur les progrès accomplis et le suivi des écarts 16. 
Ces projets sont caractérisés par la multipl icité des partenaires et du financement, le 
long consensus, le multiculturalisme, la variation des intérêts et la difficulté de mesures des 
résultats et de définition des rôles et des tâches. 
2.5. Critères et facteurs de succès des projets 
Les facteurs de succès sont les éléments qui contribuent chacun à leur manière et 
selon leur importance, à la réussite d'un projet. II est donc important de les identifier le plus 
tôt possible. Par contre les critères de succès sont les éléments nécessaires (voire 
IS Objectifs de Développement du Millénaire 
16 http://cOIl tent. und p. ore!go!userQu ide/resu Its,I')!an g=ell#t op 
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indispensables) sur lesquels nous nous basons afin de pouvoir juger du succès ou de l'échec 
d'un projet. Ces éléments ne sont pour la plupart, quantifiables ou observables qu'à la fin du 
projet, généralement après ou pendant l'exécution du projet. 
La littérature est vaste, diversifiée et variée sur le succès des projets, ses critères et 
ses facteurs. Les études sur le sujet ont été influencées par la théorie des organisations 
(Bouchard, 2008). 
Mais on est encore loin de l'approche standardisée et d'un consensus en matière de 
gestion de projet (Dvir et al., 2003) sachant que la science qu'est la gestion de projet est 
relativement jeune et que chaque projet est caractérisé par son unicité, sa nouveauté, son 
contexte et ses parties prenantes (Freeman et al., 1992). 
Avant d'énumérer les facteurs et les critères de succès sur lesquels nous nous basons, 
clarifions certaines thématiques. 
Nous partons du principe qu'il existe deux dimensions de critères de succès, les 
micro et les macro dimensions (Lim et Mohamed, 1999); les micro-dimensions font référence 
à la gestion du projet tandis que les macros, au produit du projet. Suivant le même principe, 
les clients (utilisateurs, bénéficiaires, etc.) perçoivent généralement le succès d'un point de 
vue macro (macro-dimensions), alors que le « developeur » et le « contractoD> ont une 
perception plus micro. Nous ne sommes néanmoins pas d'accord avec Baccarini (1999) qui a 
aussi identifié deux dimensions (<<project management success» et « product success»), mais 
qui affirme que le succès d'un projet dépend de ces dernières. Pour lui le succès doit être 
apprécié par le succès de son produit et celui de sa gestion pour déterminer le succès ou non 
du projet. Dans ce contexte, nous pensons comme Baker et al., (1988) qu'il n'y a 
probablement pas de succès absolu, mais que des succès perçus. Nous pensons qu'i y a autant 
de jugements du succès d'un projet qu'il ya de parties prenantes. 
Si la littérature est abondante sur les facteurs et critères de succès des projets 
classiques, elle est rare sur les projets de développement international. Les travaux de Dialla 
et Thuillier semblent être la première tentative de recherche sur le sujet. Ils ont en particulier 
rajouté une troisième dimension à celles de Baccarini (1999) (qu'ils renomment «gestion» et 
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«impact») qui est la «visibilité», Il s'agit d'une macro-dimension faisant appel au potentiel de 
popularité qlJe pourrait (r)apporter le projet. Cette dimension (critère) ne s'applique qu'aux 
projets de développement, le bailleur de fonds, multilatéral ou bilatéral étant aussi un «client» 
du projet. 
En nous basant sur les critères de succès identifiés et exploités par Diallo et Thuillier, 
nous considérons donc comme critères de succès: 
•
 La satisfaction des bénéficiaires des biens et services générés (BENSATIS) 
•
 La conformité à ce qui avait été prévu dans le plan de projet des biens et services 
produits sont conformes (BSCONF) 
•
 L'atteinte de l'identification des objectifs initialement identifiés (OBJECTIFS) 
•
 Le respect des délais dans le déroulement du projet (DÉLAIS) 
•
 Le respect du budget dans le déroulement du projet (BUDGET) 
•
 La grande visibilité acquise par le projet (V1SIBI) 
•
 La bonne réputation du projet auprès du principal bailleur de fonds (RÉPUTAT10N) 
•
 Les chances du projet de susciter des financements additionnels (FINAD) 
•
 Les impacts durables du projet auprès des bénéficiaires (IMPACT) 
•
 La création par le projet d'une capacité institutionnelle durable pour le pays 
(CAPADUR) 
Regroupés par analyse factorielle en trois, les critères (macro-dimensions) de succès 
sont donc la gestion, l'impact et la visibilité ou les critères énoncés ci-dessus. 
Cette même étude empirique, a entre autre révélé que chacune des trois macro­
dimensions étaient composée de micro-dimensions (Gestion: BUDGET, DÉLAIS et 
OBJECTIFS; Impact: CAPADUR, IMPACT et BENSATIS; et Visibilité: VISIBI, FIN AD, 
BSCONF et RÉPUTATION) et elle a révélé aussi la sensibilité des acteurs et leur ordre de 
préférence face à ces trois macro-dimensions. 
L'étude de Diallo et Thuillier mentionne que le coordonnateur national est sensible 
aux dimensions «Gestion» et «Visibilité» mais le critère «Impact» n'est pas significatif. Le 
Critère «Visibilité» jouant probablement le rôle d'indicateur précurseur de l' <<Impact». 
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2.6. Acteurs et parties prenantes des projets 
En général les projets de développement international comme la plupart des projets 
sont dirigés par un chef de projet appelé spécifiquement «coordonnateur» 17. Diallo et 
Thuillier (2002) et (2005) reviennent sur les principaux acteurs et les parties prenantes qui 
interviennent dans les projets de développement international. 
Les projets financés par les institutions internationales impliquent huit principales 
parties prenantes: le coordonnateur national (eN), le chargé de projet ou «Tak Manager» ou 
«Task Team Leaden> (institutions multilatérales), le supérieur hiérarchique, l'équipe de 
projet, le comité de pilotage, les bénéficiaires, le public et les firmes. 
Nous reprenons pour l'essentiel la propre rédaction de Diallo et Thuillier, notamment 
pour ce qui est mentionné entre guil.lemets : 
Le coordonnateur national est le «pivot de l' ensemb le et le responsable 
opérationnel». Il gère donc l'ensemble des opérations du projet. 
Le chargé de projet est encore appelé «Task-Managen> (TM) ou «Task Team 
Leader» lorsqu'il est «basé au sein d'une l'institution multiJatérale lB , supervise l'exécution du 
projet et s'assure que les procédures sont bien respectées par la cellule nationale de gestion.» 
Le supérieur hiérarchique «est souvent un haut fonctionnaire, parfois c'est le ministre 
lui-même à qui le coordonnateur rend compte localement.» 
L'équipe de projet «est directement sous l'autorité du coordonnateur. Elle n'est pas 
vraiment un acteur exogène, mais le coordonnateur n'est rien sans son équipe». Elle dispose 
de fait d'un certain pouvoir même si sa capacité d'influence n'est pas totale. 
Le comité de pilotage qui «constitue une interface avec l'ensemble de l'appareil 
institutionnel locale est concerné de près ou de loin par les projets.» 
17 Cet acteur se trollve dans le pays d'exécution du projet 
18 C'est le cas de la Banque Mondiale par exemple mais non du PNUD 
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Les bénéficiaires «sont en principe le client du projet. lis devraient en moduler la 
trajectoire mais restent paradoxalement peu influents faute d'instance représentative.» En 
effet ils ne peuvent pas, le plus souvent, participer à la définition des besoins et à la 
formu lation du projet. 
Le public en général est composé de la population et notamment des électeurs qu'il 
est préférable d'avoir de son côté, même dans les pays où la tradition démocratique n'est pas 
encore fortement implantée. 
Les auteurs rajoutent comme autre stakeholders l9 les firmes qui sont l'ensemble des 
bureaux d'études, des sous-traitants et des consultants. 
Certains acteurs-clefs des APD ne se rencontrent que rarement parce qu'ils 
travaillent dans des zones géographiquement éloignées. C'est en particulier le cas du 
coordonnateur local et du chargé de projet (basé souvent au siège du bailleur de fonds) et 
c'est parfois le cas du coordonnateur national et du chef de projet de l'entreprise sous­
traitante. Lorsque ces acteurs sont répartis sur différents continents avec différents fuseaux 
horaires, les occasions de communication directes sont extrêmement limitées. Les media 
électroniques comme internet, les courriels et les téléconférences prennent une grande 
importance dans ce type de projets, car elles constituent les principaux supports de la 
communication entre les parties. Nous pouvons donc parler dans ces cas d'équipe virtuelle20 . 
Les transactions et les contrats entre ces acteurs ne se font pas toujours suivant les 
clauses conventionnelles. 
«Un simple accord entre intervenants, par exemple une simple non-objection21 du 
chargé de projet sur une liste courte de soumissionnaires potentiels pour un appel 
d'offres, peut être considéré comme un «contrat» entre acteurs» (Diallo et Thuillier, 
2002). 
19 Appellation des parties prenantes du PMI dans son guide: (Project Management Body of
 
Knowledge)
 
20 Équipes virtuelles: «groupes composés d'individus aux expertises variées, constitués autour d'un
 
projet commun et qui travaillent à distance, c'est-à-dire non seulement à des endroits différents, mais
 
aussi souvent à des moments différents lorsqu'i Is sont situés dans des fuseaux horaires di fférents, en fin,
 
parfois même, en appartenant à des organisations différentes.» (Gray et Larson; Langevin, 2002)
 
21 Un avis de non-objection consiste à ne pas s'opposer à une décision 
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Cinq parties prenantes (ci-après appelés PP) sont directement impliquées dans les 
transactions en gestion de projet de développement international: le coordonnateur local du 
projet, le «chargé de projet de l'institution financière internationale», le «supérieur 
hiérarchique du coordonnateur national», l'équipe de projet et les firmes (Diallo et Thuillier, 
2002). Les clients ne jouent pas de rôle prépondérant parce qu'ils ne sont peu sollicités dans 
les prises de décisions relatives au projet. 
Nous pouvons classer ces 5 PP en deux catégories: les «acteurs opérationnels» et les 
«acteurs fonctionnels». La première regroupe les parties prenantes qui interviennent 
régulièrement dans l'exécution du projet du fait de leur rôle actif. Les «acteurs fonctionnels» 
sont des parties prenantes qui n'agissent que très rarement dans le déroulement du projet et 
qui usent le plus souvent de leur pouvoir (le plus souvent politique) pour influencer (en bien 
ou en mal) les décisions (souvent stratégiques) du projet. 
Nous nous intéressons dans ce qui suit au «coordonnateur national du projet» (ci­
après appelé CN) et au «chef de projet de l'entreprise sous-traitante» (ci-après appelé CP)22 et 
dont la qualité de la relation apparait à l'expérience, devoir jouer un rôle important dans le 
bon déroulement du projet. 
Nous étudions donc les relations interpersonnelles entre ces deux acteurs et plus 
spécifiquement la qualité de la communication et de la relation de confiance qui existe (si 
c'est le cas) entre eux. 
22 Le CN étant un «acteur fonctionnel» et «opérationnel» et le CP étant un acteur purement 
«opérationnel» 
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2.7. La communication 
2.7.1. Généralités 
Les sciences de la communication ont connu 3 grandes références dans le temps: la 
communication de masse, la communication interpersonnelle et la linguistique (Cabin, 
Dortier et al., 1998). 
Tableau 2.1: Tableau synthèse des grande, réiérences des science, de la communication 
Sciences de la communication 
les grandes références 
COMMUNICATION COMMUNICATION LINGUISTIQUE 
DE MASSE INTERPERSONELLE 
F. de Saussure 
(1857,1913) 
1930
 SOCIOLOGIE 
DES MÉDIAS 
ET DE LEUR INFLUENCE K. Lewin 
H.C. Lasswell (1890-1947) 
(1902,1978) 1 Dynamique des groupes 1940
 P. Lazarsfeld 1 _ 
(1901·1976) 
E. Katz N. Wiener ECOLE DE 
(né en 1927) (1894-1964) PALO ALTO 
R. K. Merlon • Cybernétique G. Bateson1950 1 (lié en 1915) (1948) (1904- 1980) R. Jakobsonle. Hovland C.L Shannon E.T. Hall (1896·1962) 
1960 M. Mcl.uh~n (1911-1980) 
----- ­ (né cn 1916) 
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La linguistique a été essentiellement marquée par de Saussure et par les chercheurs 
de la «sémiologie» (Barthes, Eco, etc ... ). La communication de masse s'étend des années 30 
aux années 60. La grande majorité des auteurs de ce courant ont mené des recherches sur «la 
sociologie des media et leurs influence» et sur la dynamique des groupes. TI s'agit entre autre 
Lasswell, Lazarsfeld. Tls considèrent la communication comme un circuit dont le schéma 
permet d'en saisir les modalités. 
La communication interpersonnelle 23 par contre a été marquée par l'<<école de Palo 
Alto» regroupant les chercheurs comme Bateson, Waltzalwick. Ces derniers perçoivent la 
communication comme un débat, une discussion. La communication interpersonnelle a été 
aussi marquée par les «rites d'interaction» (Goffman), les «fonctions du langage» (Jakobson) 
et la pragmatique (Austin). 
Jakobson (1981) propose de distinguer 6 fonctions du langage: 
-la fonction «expressive» ou émotive qui traduit les émotions; 
-la fonction «conative» qui a pour but d'agir sur le destinataire (par exemple en donnant un 
ordre) ; 
-la fonction «phatique» qui vise à établir ou à maintenir un contact (comme lorsqu'on dit 
«allo!» au téléphone); 
-la fonction «métalinguistique» qui consiste à réguler son propre discours; 
-la fonction «poétique» qui vise à la recherche des effets de style; 
-la fonction «référentielle» qui consiste à transmettre une information. 
Paradoxalement les linguistes se sont peu intéressés au langage comme outil de 
communication jusqu'à ce que récemment grâce à des courants comme la pragmatique, 
l'analyse de conversion, la sociolinguistique, ils réintroduisent le langage dans le cycle de la 
communication24 . Pour de Saussure, les langues sont des formes de systèmes de signes 
abstraits, articulés entre eux et dont il faut surtout comprendre l'armature. Les linguistiques 
se sont attachés à décomposer le langage en atomes élémentaires (phonèmes, morphèmes 2s) 
pour voir comment ils s'emboitent. 
23 Courant qui a entre autre rapport à notre sujet 
24 Sciences humaines, n5 l, 1995 
2S Phonème: unité de base sur le plan sonore (consonne, voyelle) qui, combine d'autres, forment une 
unité significative porteuse de sens. 
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Les recherches théoriques ou appliquées dans le domaine de la communication 
passent nécessairement par des notions de schémas d'études ou des modèles, qu i se trouvent 
en compétition avec l'ambition plus ou moins avouée d'éliminer les autres par leur haut 
degré de généralité. Mais le modèle idéal, général et irréprochable est en réalité utopique et 
devient de plus en plus difficile à décrire et à visualiser sous forme de carrés, de cercles et de 
flèches (SUhler, 1974). Nous revenons sur les modèles de Shannon et de Lasswell. 
Lasswell (sociologie des medias de communication (Lazar; 1991)) (1948) est le 
premier à avoir proposé clairement 26 les éléments entrant en jeu dans un processus de 
communication sous forme de question : Qui? dit quoi? comment? à qui? avec quels 
effets? (Figure 2.7.l.b) 
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Source: Bühler M. Schémas d'études et modèles de communication. In: Communication et langages. 
W24, 1974. pp.37 
Morphème: plus petit segment de signe porteur de signification (par exemple
 
26 Aristote et Quintilien l'avait précédé (1er cycle après J-C)
 
«Quis, Quid, Ubi, Quibus, auxilüs, Cur, Quomodo, Quando?» Voir Marcus Fabius Quintilien (1 er cycle
 
ap J.-c.) : De Institutione orataria (<<Sur la formation de l'orateur»)
 
24 
Le modèle télégraphique de l'ingénieur américain Shannon (1949)27 est la première 
proposition de modèle de communication. 
Ce modèle, atteint le plus haut niveau de simplicité et de généralité. Il décrit le 
«phénomène» de la communication sous l'angle d'une mécanique précise soutenue par une 
fiable quincaillerie capable de véhiculer avec le maximum de fidélité n'importe quel type de 
message (Bühler, 1974). Il propose un modèle linéaire qui repose sur une chaîne d'éléments: 
la source d'information, l'émetteur qui transforme le signal en un code (la voie humaine se 
transforme en impulsion électriques dans un téléphone), le canal de transmission, le récepteur 
qui décode les signaux et, enfin, le destinataire du message. Pour Shannon il s'agissait de 
proposer une solution au problème suivant: Comment transmettre dans des conditions 
optimales un message à travers un moyen de communication (téléphone, téléphone ... ). Le 
modèle de Shannon a connu un destin singulier. Si à la base il devait permettre de répondre à 
un problème technique précis, aujourd' hui il sert de matrice de référence pour les sciences de 
la communication. Ce modèle est une référence ambigüe car il est courant de le présenter en 
premier et de s'en démarquer aussitôt car les spécialistes ont compris que la communication 
humaine ne pouvait pas se réduire à un modèle mathématique. 
Notre principal point de divergence avec ce système est l'absence de «feedback» 
souvent attribué à la théorie de l'information. Dans ce sens nous sommes en adéquation avec 
les «cybernéticiens» (Wiener, 1948; Peterson et Eberlein, 1994; Beer, 1972) pour lesquels 
une voie de communication fonctionne nécessairement dans les deux sens contrairement à la 
voie de transmission unique. 
Comme Meyer (1998) nous pensons que l'une des conditions d'une bonne 
communication réside dans la qualité de la relation dont la première règle est celle du feed­
back, c'est-à-dire l'interaction avec l'interlocuteur. Le feed-back est un moyen de pouvoir 
contrôler si un message a été compris par l'interlocuteur et de quelle manière il a été compris, 
par le bais de questions que l'émetteur et le récepteur se posent mutuellement. Le feed-back 
montre la nécessité dans toute communication de mettre en place un véritable échange. Cette 
circulation de la parole est le meilleur moyen de limiter les malentendus, les interprétations, 
27 The mathematical theory ofcommunication, 1948 
25 
les déformations, les filtrages qui parasitent toute communication. Wiener (1948) distingue 
deux formes de feed-back dans ses travaux: le feed-back positif et le feed-back négatif. 
Le feed-back positif conduit à intensifier un phénomène avec un effet boule de neige 
(irritation croissante entre deux personnes) : l'effet agit dans le même sens que la cause. Le 
feed-back négatif correspond au phénomène de régulation qui tend à maintenir la relation 
dans un état de stabilité et d'équilibre: l'effet vient agir en sens inverse de la cause initiale. 
Problèmes de la communication 
Lazar (1998) nous apprend que «les medias ne nous disent pas ce qu'il faut penser 
mais ce à quoi il faut penser». D'autres auteurs comme Bougnoux (1995) suggèrent de ne pas 
confondre information et communication car pour communiquer il faut être deux - un 
émetteur et un récepteur28 - et il faut que l'information circule dans les deux sens, ceci 
n'étant pas le cas des médias (presse, radio, télévision), ni de la communication politique ou 
de la communication d'entreprise où la circulation d'information est à un sens. Dans d'autre 
cas, c'est !'«asymétrie» des positions respectives (situation hiérarchique, temps de parole, 
aisance dans l'expression) entre les interlocuteurs (maître en son élève. un patron et son 
salarié, un conférencier et son public, etc.) en présence qui empêche un véritable dialogue 
égalitaire. 
Selon Lipiansky (repris par Sfez, 1991) la communication est lié à 4 types d'enjeux: 
les enjeux liés à l'identité de chacun (donner bonne impression lors d'un débat), les enjeux 
territoriaux (maintenir une distance pour protéger son espace personnel), les enjeux 
relationnels (rapports hiérarchiques) et les enjeux d'influence (manipulation, persuasion). Ces 
enjeux agissent fortement sur les processus de communication et contribuent à structurer la 
relation. 
28 Théorie l'ÉMEREC (être Émetteur Récepteur) de Cloutier (1973) basée sur celle de Lasswell: 
l'ÉMEREC pouvant communiquer directement avec un ou plusieurs autres EMEREC, si ceux-ci se 
situent physiquement dans un même lieu au même instant; communiquer à distance avec un ou 
plusieurs autres ÉMEREC, en temps réel ou en temps différé, grâce à l'utilisation d'un média; 
communiquer; communiquer directement avec un média, par exemple lire un livre ou écouter de la 
musique 
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Une autre limite de la communication réside dans la difficulté à formuler des 
messages clairs et explicites. La pluralité des significations d'un même mot ou d'un message 
a été mise en évidence par la sémiologie, sciences des signes dont nous pouvons citer comme 
représentant Charles Pierce (1839-1914) ou Roland Barthes (1913-1980). Ainsi, le 
vocabulaire et les propos dont nous nous servons sont souvent porteur de multiples 
significations et c'est le premier obstacle qui risque de «biaiser une bonne communication». 
Une leçon des sciences de la communication est le fait que Je récepteur de la 
communication ne soit jamais passif. Émetteur et récepteur ont rarement le même centre 
d'intérêts et de processus ce qui renforce le processus de filtrage de l'information. D'où les 
malentendus qui interviennent dans les relations personnelles parce que ce le message émis 
par l'émetteur n'est pas reçu de la même manière par Je récepteur. Les individus ne sont pas 
des spectateurs neutres. Ils décodent, sélectionnent, réinterprètent l'information reçue: c'est 
le «traitement de l'information» (Dortier ,1997). 
En résumé la communication est omniprésente dans nos sociétés. Elle est difficile et 
les échanges d'informations sont souvent inégalitaires, mais «la communication c'est comme 
le chinois, ça s'apprend.» (Oger-Stefanink, 1987). 
Communication en mode projet 
En organisation, la communication constitue un champ de recherche peu structuré et 
éclaté en approches très diverses comme la communication interpersonnelle, la dynamique 
des groupes, la sociologie des organisations, le management, la sémiologie ou encore la 
sociolinguistique (Cabin, Dortier et al., 1998). Henry Mintzberg (1984) considère la 
communication comme un des trois domaines fondamentaux du travail d'un dirigeant. aucun 
système technique et humain ne pouvant fonctionner sans communication. L'enchainement 
de processus d'interactions et de communications est 1'hui le qui permet aux rouages 
organisationnels de fonctionner (Michel, 1991) et constitue donc toute l'activité d'une 
entreprise. 
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La communication apparaît comme un processus décisif de la coordination accrue et 
complexifiée des principes (autonomie, organisation transversale, équipes-projets, 
participation) des nouvelles formes d'organisations qui apparaissent aujourd'hui (Capsul, 
1992). 3 illusions sont particulièrement fréquentes en communication organisationnelle. La 
première amène à croire qu'il est facile de communiquer partant du principe qu'il suffit 
d'émettre le message. 
La deuxième consiste à croire qu'à partir du moment où le message a été explicité, il 
sera compris par le récepteur. Et la troisième et majeure illusion tend à penser qu'il n'existe 
qu'une forme de communication pertinente qui consiste à émettre le message (Michel, 1991). 
Chartier (1981), avance 7 principes nécessaires à la bonne compréhension d'un 
message: la pertinence (atteindre le cadre de référence psychologique du récepteur, la 
simplicité, la définition (définir avant de développer), la structure (organiser le message en 
une série d'étapes successives), la répétition (répéter les éléments clés du message), la 
comparaison et le contraste (associer des idées) et le principe de l'appui sélectif (attirer 
l'attention sur les aspects les plus importants). 
Des auteurs cherchant à analyser le rôle du contexte social et institutionnel montrent 
tous particulièrement l'influence des communications informelles et de la dimension 
symbolique (prestige, statut, pouvoir, rites ... ) des relations au sein d'une organisation, 
poussant parfois les gens à s'opposer aux transformations au sein de leur organisation 
dépendamment des significations qu' ils y accordent (Amado et Guittet, 1991). Une 
communication efficace passe ainsi donc aussi par l'existence d'un ensemble commun de 
références identitaires et culturelles, où la communication informelle a très souvent un rôle 
plus important que les consignes écrites ou les journaux d'entreprises. 
En somme la communication en organisations résulte d'un système complexe et 
dynamique de facteurs mêlant la compétence et la stratégie communicationnelle des acteurs, 
les identités et les histoires individuelles, l'existence d'une culture et de codes communs de 
communication, de supports et de canaux appropriés, un contexte (économique, social, 
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hiérarchique, matériel et physique... ) ou encore une situation particulière29 (Cabin, Dortier et 
al., 1998). Ce sont ces idées que reprennent Mucchielli et son équipe (1998) avec la théorie 
des processus de communication avec l'idée selon laquelle pour interpréter le comportement 
des individus en situation de communication il faut essayer de comprendre le «sens» qu'ils 
donnent à leur action. 
2.7.2. La communication en mode projet 
Généralités 
La communication en gestion de projet regroupe deux principaux courants. Celui des 
chercheurs qui la perçoivent comme un «problème» et ceux qui \a considèré comme un 
«atout» (Lehmann, 2010). Pour les chercheurs de la perspective problématique, la 
communication est essentiellement vue comme des outils formels (cahier de charge, manuels 
de l'usager, management des conflits, canaux, systèmes, structures, comportements à adopter, 
flux et échanges, NTIC, etc ... ). Tandis que le courant opposé perçoit la communication 
comme un ensemble de compétences (habiletés, comportement, système réseau, facteurs 
humains, informel, influence, pouvoir et politique, animation, leadership, interaction, action 
collective, gestion des parties prenantes, etc ... ). 
Les études récentes montrent que la communication faite d'échanges sociaux est le 
véritable cœur du projet. La plupart des auteurs s'intéressant aux structures organisationnelles 
et à la gestion de projets soutiennent que bon nombre de projets pourraient être mieux gérer. 
En gestion de projet, le statut de la communication se résume en trois concepts 
(Lehmann, 2009) : 
-Insérer la communication en gestion de projet est tout à fait sensé parce que gestion de projet 
rythme avec "facteurs humains" et "nous ne pouvons ne pas communiquer" (Watzlawick, 
1979). 
29 Comme un projet de développement international 
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-la gestion de projet doit nécessairement prendre en compte la communication autrement le� 
projet peut ne pas connaitre un succès.� 
-une bonne communication en gestion de projet est synonyme d'un bon gestionnaire doté de� 
bon outils et capable de s'en servir pour limiter les divergences, fédérer et motiver.� 
Dans la grande majorité de la littérature académique et de l'enseignement 
professionnel, la communication est présentée comme un outil de leadership, de coordination, 
de coopération et de contrôle. Dans la figure 2.3, la communication est présentée comme un 
résultat de la gestion. 
Les chercheurs en gestion de projet considèrent la communication comme un 
«ingrédient» dont il faut se servir au cours du projet, selon le c.ycle de vie du projet (qui va de 
4 à 8 étapes, selon les auteurs). Selon ces auteurs la quantité et la qualité de communication 
détermine les rôles de «bon» communicateur du gestionnaire de projet (personne porte­
parole, dirigeant et entraineur) selon la phase du projet. 
Figur 2.3: Schéma de la communication instrumentale 
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Figure 2.4: Schema de la communicati(ln str tégique 
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Il faut redéfinir, repenser, changer la perception de la communication. Très peu 
d'auteurs en gestion de projet comme Levitt et al. (1999) considèrent la communication 
comme un «déterminant» de la gestion ou comme une «donnée» formant une partie de la 
définition de la gestion et une base de la gestion de projet comme l'indique la figure 2.4 
Communication en mode projet 
La communication en mode projet se présente sous la forme de dispositifs formels 
(techniques) et informels (sociaux) qui ont des fonctions complémentaires. Les dispositifs 
formels sont organisés et réguliers et s'appuient sur des systèmes informatiques, des outils de 
reporting et des tableaux prévisionnels, appels-conférences hebdomadaires, déplacement 
programmés et autres activités planifiés. Les fonctions principales des dispositifs formels 
sont de coordonner, mettre à plat, faire le bilan, prendre des décisions communes, actualiser 
et analyser. Les dispositifs informels sont impromptus et aux besoins. Ils englobent les 
échanges improvisés, les rencontres à la cafétéria, le déplacement au besoin, l'usage des 
NTIC ou des courriels ad hoc, le téléphone au besoin et d'autres activités non planifiées. Les 
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fonctions principales des dispositifs informels de communication sont accélérer, spécifier, 
éclaircir, résoudre les malentendus, enclencher l'action et passer à la vitesse supérieure. 
Enfin, la communication varie en intensité selon la phase de projet et les évènements qui se 
produ isent. 
Au cours du projet, les managers et les leaders font de la communication 
psychologique, structurée autour de dominante de compétences comme les facteurs humains 
et les compétences. La communication dans ce cas de figure (figure 2.5) est situationnelle 
selon les phases du projet mais résulte du choix de modèle de communication du leader. 
Lorsque la communication est centralisée par les manager/leader, elle consolide les bases du 
projet et les poussent à assumer leurs responsabilités. 
Figure 2.S. Nature, Structure et Dynamique de Iii comrnuniGltion en mod. projet 
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La communication est très intense en avant-projet, lors du kick-off, au moment des 
tests, juste avant l'implantation et en escalade. La forme sociale (échanges verbaux et 
rencontres) contribue bien d'avantage que la forme technique (planification, outils 
informatiques) à l'avancement du projet et elle est aussi plus présente durant le projet. La 
planification du management des communications (PMI ou autres) sert surtout à anticiper les 
besoins en informations, à visualiser les flux, à formaliser les rôles et responsabilités et à 
prévoir les outils de suivi. Cette formule n'est cependant pas synonyme de performance 
projet car elle fait fi de la forme sociale de la communication qui est un apport majeur. Le 
«silence radio» et l'<<agressivité>> sont des indicateurs importants du mauvais état de la 
communication durant le projet. 
Nous concluons cette partie sur la communication par cette citation de Olter (2002) et 
l'explication qu'elle en donne: (<lnformation sans communication n'est que ruine des 
projets.» «La Maîtrise des systèmes d'information suppose celle de la communication. 
Information et communication sont dans un rapport étroit. La communication est maîtrisée 
par des professionnels de la communication et trop peu souvent par les professionnels des 
systèmes d'information, ce qui explique l'échec de nombreux projets. dû aux 
incompréhensions entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre.» 
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2.8. La confiance 
2.8.1. Généralités 
Il Ya absence de consensus sur la définition du concept de confiance (Mothe, 2000). 
Le foisonnement des travaux s'accompagne d'ailleurs d'une diversité de perceptions 
(Hosmer, 1995; Lepers, 2003; Lewicki et Bunker, 1996; Mangematin et Thuderoz, 2003; 
NooteBoom, 2003; Pruvost, 2001; Ring et Van de Ven, 1994). Les représentations 
divergentes que se font les chercheurs sur la considération de l'action humaine sur la 
confiance en est une des principales raisons (Williamson, 1993). Dans le monde économique, 
des divergences demeurent sur le sens qui doit lui être attribué (Sarapito el al., 2004; 
Wi Il iamson, 1993). Cependant la notion de confiance reste dérangeante pour l'économie car 
elle va à l'encontre des approches dominantes en terme de rationalité des acteurs à cause de 
l'existence de plusieurs formes et objets de la confiance (Brousseau et al., 1997). Sur la base 
de la littérature que nous avons parcouru, nous remarquons qu'il existe tant de déflllitions de 
la confiance qu'une seule serait insuffisante pour capturer l'essence du concept. Simon 
(2007) nous apprend que la confiance peut être fondée ou non sur un contrat (Baier, 1986), 
impersonnelle ou enfouie (Shapiro, 1987), faible, semi-forte ou forte (Barney et Hansen, 
1994), basée sur les attentes ou les résultats (Hosmer, 1995), sur l'affectif ou la cognition 
(McAIi ister, 1995), fragile ou rési Iiente (Ring, 1996). Elle est basée aussi sur les processus, 
les personnes et les institutions (Zucker, 1986), sur les relations sociales et d'agence 
(Shapiro, 1987), sur le prix et le marché (Bradach et Eccles, 1989), sur le marché, des formes 
de gouvernance et des principes (Barney et Hansen, 1994), sur des attentes et des résu Itats 
(Hosmer, 1995), à la fois sur de l'émotion et de la rationalité (McAllister, 1995), ou sur 
l'étude du risque et du bon vouloir (Ring, 1996). Toutes ces définitions montrent à quel point 
le concept de confiance reste flou (Mothe, 2000). 
Néanmoins pour Gray et Larson (2007), la confiance est le lubrifiant grâce auquel 
les interactions entre les individus sont faciles et efficaces. Quand nous inspirons confiance, 
les autres ne remettent pas en question nos actions et nos intentions. bien que les 
circonstances puissent être parfois ambigües. 
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2.8.2. Différentes perspectives 
2.8.2.1. Perspective psychologique 
Le concept de confiance qui a émergé historiquement dans le champ de la 
psychologie s'est rapidement répandu à ['ensemble des disciplines rattachées aux sciences 
humaines pour devenir aujourd'hui un aspect incontournable des problématiques inter­
organisationnelles (Bidault et Jarillo, 1995; Sako, 1998). Les théoriciens de la personnalité 
conceptualise la confiance comme une croyance, une attente ou un sentiment profondément 
enraciné(e) dans la persormalité et puisant ses sources dans le développement psychologique 
de l'individu (Rotter, 1971, 1980). Lorsque les gens ont confiance, ils sont moins portés à 
exiger un «remboursement» pour ce qu'ils ont consenti; ils accordent un plus grand crédit et 
des conditions de «remboursement» plus accommodantes. Cette souplesse s'avère vitale 
pour le gestiormaire de projet. Deutsch (psychosociologue) (1958), défini la confiance en 
termes d'espérance et de consentement d'un tiers qui s'engage dans une transaction associée 
à des risques et à des facteurs contextuels qui font varier la confiance, mettant en évidence 
l'incertitude et la vulnérabilité de j'individu 
Une autre sorte d'approche du concept de confiance consiste à la percevoir comme 
une question de caractère et de compétence. Le caractère relève des motifs personnels et les 
compétences concernent d'avantage les habiletés nécessaires pour réaliser ces objectifs. Au 
plan professiormel, le caractère ne peut, à lui seul inspirer la confiance. La compétence se 
manifeste dans bien des aspects. D'abord, il y a les connaissances, les compétences liées aux 
tâches qui se reflètent dans la manière de répondre aux questions, de résoudre les problèmes 
techniques et d'exceller dans certains travaux. Il y a ensuite les compétences 
interpersormel1es, qui s'expriment par la façon de bien écouter, de communiquer clairement, 
de résoudre des différends, de donner des encouragements et ainsi de suite. Il y a enfin, les 
compétences organisationnelles. À ce sujet, nous sommes en désaccord avec Dasgupta (2000) 
pour qui la confiance est centrale à toute transaction. Par exemple, dans le cas d'une 
transaction bancaire où le procédé est validé par toutes les parties nous ne pensons pas, que la 
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confiance soit centrale, car peu importe qui envoie et qui reçoit le virement, le résultat devrait 
être le même. 
La confiance se construit sur des exemples concrets au cours du déroulement du 
projet et elle se perd par un comportement incohérent et imprédictible à propos de questions 
importantes mal gérées (Berkun, 2006). 
2.8.2.2. Perspective sociale 
La confiance est une «institution invisible» dans le sens où dans une définition 
sociologique classique, une institution est un ensemble de normes de définitions et de valeurs 
reconnues légitimes par les individus et rapports sociaux. La confiance est donc une 
institution dans le sens où elle codifie et régule les relations entre les individus. (Arrow, 
1974) 
Les sociologues qui ont travaillé sur la compréhension du lien social, définissent la 
confiance comme un phénomène inter et intra-institutionnel et comme un composant du 
fonctionnement d'une institution (Granovetter, 1985). La confiance dépend non seulement de 
la relation directe entre deux personnes mais aussi de la relation indirecte qu'elles peuvent 
entretenir à travers des tierces parties et qui amplifie les effets de leur relation directe (Burt et 
Knez, 1996). 
La confiance est alors une relation et non une caractéristique propre à des individus. 
On parle ainsi de confiance entre les individus ou entre un individu et un groupe de personnes 
ou encore entre des groupes. Elle n'est perceptible que dans un lien social. La confiance n'est 
donc pas aliénable comme la réputation qui, elle, peut s'aliéner. Mais ces deux notions sont 
voisines et structurellement associées. 
Si quelqu'un retire sa confiance il modifie instantanément cette relation. La confiance 
est un jugement sur l'action des autres et sur soi-même. Ainsi, faire confiance à quelqu'un 
dans une négociation découle en amont d'une confiance dans son propre jugement sur l'autre 
(Sclunidt, 1997). 
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La confiance n'est cependant pas commutative. Car si une personne X fait confiance 
à une autre personne Y, la réciprocité de la confiance de la personne Y à X n'est pas 
nécessaire. Mais la confiance étant relationnelle et inscrite dans le temps, la confiance 
suppose une réciprocité. Aussi La confiance peut être spécifique à un procédé ou à un contrat 
donné sans pour autant que cette confiance n'ait lieu dans un autre contexte entre les mêmes 
partenaires. Pour que le mécanisme de confiance soit efficace, il faut que cette dernière soit 
étendue et ouverte. Faire partiellement confiance est en réalité un signe de non-confiance et 
de refus de s'exposer à «l'opportunisme» de l'autre. (Thuderoz, 1999). 
2.8.2.3. Perspective institutionnelle/interpersonnelle 
Zucker (1986) distingue trois formes de confiance, la confiance «intuitu personae», la 
confiance relationnelle, la confiance institutionnelle. Puisque la confiance «intuitu personae» 
s'inspire des caractéristiques propres à une personne (appartenance à une famille, une ethnie, 
etc ...), nous n'approfondirons pas ce type de confiance. 
La confiance (<<personal trust») s'efface devant la notion d'intérêt lorsqu'on envisage 
un point de vue plus large (confiance institutionnelle) (Williamson, 1993). La confiance 
institutionnelle se réfère au contexte social et organisationnel dans lequel le contrat s'inscrit. 
Lorsque les règles qui régissent la relation de confiance sont exogènes à J'institution, la 
confiance institutionnelle semble être non calculée. Mais puisque les transactions sont 
souvent organisées suivant un contexte organisationnel propre à au moins une des 
organisations, il apparait toujours un aspect de «calcul». (Williamson, 1993). Granovetter 
(1985) relève que les institutions ne suffisent pas à produire de la confiance. Elles sont au 
mieux un substitut fonctionnel. Il démontre que J'activité économique est largement encastrée 
dans les relations sociales et toujours accompagnée d'objectifs non-économiques comme <da 
sociabilité, l'approbation, le statut social et le pouvoir». 
Il met en évidence une dimension essentielle de la confiance: l'interaction entre les 
différents types de relations interindividuelles simultanément économiques et sociales. Tout 
comme Granovetter (1985), nous pensons que les relations interpersonnelles affectent les 
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relations professionnelles et produisent des standards de comportement supérieurs aux 
relations autoritaires et découragent l'opportunisme. Il ne s'agit pas d'une simple évaluation 
rationnelle des individus comme le pense Williamson. 
Zucker définit la confiance relationnelle comme une croyance dans les actions ou les 
résultats des actions entreprises par quelqu'un d'autre. Cette définition n'exclut pas les aléas 
moraux et s'accommode de la rationalité d'une procédure. Elle est donc interpersonnelle bien 
qu'elle puisse être étendue à un groupe. Cette confiance est basée sur plusieurs sources dont 
entre autres, les échanges passés entre les partenaires (qui génèrent une expérience de la 
relation). La confiance relationnelle est maintenue par la poursuite de la relation, le partage 
d'une culture commune, d'une vision du monde similaire et la stabilité des partenaires et de 
l'organisation au sein de laquelle les parties sont engagées. Cette confiance est signalée par 
des symboles produits par les institutions mais les individus peuvent aussi emmètrent des 
signaux de confiance (la présentation des résultats dans les délais, le respect des 
règlementations, etc ...). Tous ces signaux incitent le partenaire à qui a été accordée la 
confiance le respect des engagements. La confiance institutionnelle est semblable à une 
confiance interpersonnelle réutilisable par d'autres personnes sans que la compréhension 
commune des actions effectuées par chacun ne change. Néanmoins les confiances 
relationnelles et institutionnelles se complètent. Car les éléments relatifs à la construction de 
la confiance institutionnelle sont complémentaires à ceux relatifs à l'émergence de la 
confiance relationnelle parce que c'est le développement des échanges entre des personnes ne 
se connaissant pas qui débouche sur un besoin de confiance fondée sur les institutions. 
D'après Schutz (1945) la confiance relationnelle repose sur les «background 
expectations» qui sont l'ensemble de ce qui est communément tenus pour acquis. Les 
«background expectations» ont deux propriétés principales. Elles permettent d'une part 
l'utilisation d'un certain nombre de signaux et de règles standardisées et codifiées, propres 
aux membres d'une collectivité (ou d'w1e entreprise). D'autre part, elles permettent une 
vision des choses communes aux membres de la communauté. 
La confiance interpersonnelle est basée sur la réputation et sur la compétence 
reconnue suite à des expériences antérieures. Elle se développe lors d'une poursuite 
d'objectifs communs qui nécessite des communications fréquentes et une certaine proximité. 
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Elle s'appuie sur des caractéristiques relativement objectives comme l'intégrité, J'honnêteté, 
la fiabilité, la compétence, la réputation ou encore l'histoire de la relation. Cette confiance 
basée sur l'affectif est très spécifique avec de l'attachement émotionnel, ce qui la rend plus 
difficile à construire (Jeffries et Reed, 2000). Elle implique des interactions très fréquentes 
entre les acteurs et nécessite un investissement en termes de temps et de sentiment très 
exigeant (McAllister, 1995). 
Dans le cadre de notre étude, nous retenons que la confiance est basée sur la croyance 
mutuelle qu'aucune partie ne profitera des faiblesses ou des ressources de ['autre lors de la 
transaction ou de l'échange. (Kreps, 1990). 
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Tableau 2,2: Synthèse des régimes de production de la confiance relationnelle et institutionnelle 
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2.8.2.4. Perspective contractuelle/organisationnelle 
Dans le domaine de la coordination, deux dimensions de la confiance existent, la 
confiance contractuelle et la confiance organisationnelle (Mangematin, 1999). La confiance 
contractuelle s'appuie sur des engagements explicites devant des tiers, elle exige des 
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garanties que les partenaires ont décidé d'exprimer, permettant entre autre à une partie de 
pouvoir blâmer ou porter plainte contre une autre si elle ne tient pas ses engagements. 
La confiance organisationnelle repose par contre sur des engagements implicites et 
sur un apprentissage collectif d'engagements qui se tissent dans les coordinations et les 
coopérations au cours des pratiques de travail (Livret et Reynaud; 1995). 
Hardy et Phillips30 dégagent 4 formes de confiance inter-organisationnelles: la 
confiance instantanée, la confiance créée, la manipulation et la capitulation31 • La confiance 
inter-organisationnelle est définie comme étant «la confiance accordée par les membres d'une 
organisation, à l'organisation associée» (Zaheer et al., 1998). Elle dépasse donc la relation 
interpersonnelle pour «embrasser» l'organisation partenaire avec laquelle s'effectue un 
échange. Elle implique au moins deux organisations en tant que personne morale mais 
implique néanmoins des personnes physiques. C'est donc un tissu d'attentes 
interindividuelles qui s'étend au niveau inter-organisationnel car elle se diffuse de proche en 
proche et grandit à travers l'organisation (Simon, 2007). 
30 In Overcoming Illusion of Trust: Toward a Communicative Theo!)' ofTrust and Power, Research 
Working Paper, Montréal, Mcgill University, 1995. 
31 Voir tableau récapitulatif 
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Tableau 2.3: Les formes de confiance selon Hardy et Phillips 
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2.8.2.5. Perspective de coopération 
Morgan et Hunt (1994) insistent sur le fait que la confiance joue un rôle de ciment 
dans une relation d'échange. Ils ont prouvé que la coopération entre les partenaires d'un 
échange est influencée par le niveau de confiance et par le degré d'engagement. Mais la 
coopération repose-t-elle sur une confiance réciproque? L'expérimentation de Axelrod (1992) 
dont la question est de savoir quand un individu doit coopérer ou non dans une relation de 
type dilemme aboutit à un résultat sans ambiguïté. Une personne doit se montrer coopérative 
au cours du premier contact et ensuite laisser place à un comportement «donnant donnant» en 
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répliquant systématiquement au comportement adopté préalablement par son correspondant. 
Cette perspective semble aussi être plus efficace que les comportements construits sur la 
bienveillance, la mise en œuvre d'opportunismes subtils ou d'arbitrages aléatoires. 
Cette approche «donnant donnant» est d'autant plus efficace qu'elle parait simple à 
appliquer car le comportement de la première personne induit celui que la seconde doit 
adopter. On peut donc dire que la coopération repose sur une confiance réciproque autant que 
non dépendamment de la durée ou de la fréquence. 
La coopération repose sm des structmes et des transactions informelles, fondée sur la 
confiance (Breton et Wintrobe, 1982). La confiance apparait donc comme un mode de 
contrôle informel entre des acteurs mutuellement identifiés (Van Wijk, 1985; Koenig, Van 
Wijk, J991). La confiance réduit J'incertitude au niveau du comportement du correspondant. 
C'est la «croyance» d'un acteur quant à sa relation avec un autre acteur. Chacun agissant 
dans l'intérêt de l'autre avec l'anticipation implicite qu'il y aura réciprocité. C'est une forme 
d'obligation de répondre aux anticipations créées chez le correspondant. «La confiance 
comme combinaison d'anticipations et d'obligations mutuelles donne à une relation de 
coopération une flexibilité que l'on ne trouve pas dans les transactions formelles.» (Koenig, 
1999). Pom Koenig et Van Wijk (1991) ce sont les alliances dans lesquelles chacun des 
partenaires a investi autant dans le suivi et le contrôle des actions du partenaire que dans la 
relation qui perdurent avec succès. Ce constat permet d'élargir progressivement le champ de 
la coopération aux activités et aux individus au-delà du strict respect des règles 
contractuelles. La confiance agit comme un «lubrifiant» nécessaire au système social, qui 
échappe aux règles courantes en permettant entre autre le développement des relations 
fournissems-c1ients au sein de laquelle un véritable échange coopératif se développe 
(Anderson, Weitz, 1989; Anderson, Narus, 1990; Smith, Barclay, 1995). 
Plusieurs auteurs (Arino et al., 2001; Dyer, 1997; Zajac et Olsen, 1993, Ring et Van 
de Ven, 1994) montrent l'intérêt de s'engager dans un processus où confiance et coopération 
vont s'enrichir mutuellement et estiment que les bienfaits de la confiance mis en avant dans 
les échanges sont: 
-Des économies en termes de coûts de transaction liées à la naissance de la confiance 
(Dyer, 1997; Neuville, 1997) 
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-La modification du rôle de l'information corrélée à la diminution des coûts, dûe au 
degré de proximité des relations interpersonnelles qui influence la qualité et la quantité des 
informations échangées par les individus (North, 1990) 
-La création de la valeur qui croit avec la confiance entre les parties mettant en place 
un cercle vertueux dans lequel les partenaires sont incités à agir dans l'intérêt commun. 
(Arina et al., 2001; Zajac et Olsen, 1993). 
CHAPITRE III 
QUESTIONS DE RECHERCHE 
3.1. Les fondements épistémologiques de la recherche 
Puisqu'aucun choix épistémologique ne correspond automatiquement à des choix de 
méthodes (M'Bengué et al., 2000), nous tenons à préciser notre choix épistémologique 
(Girod-Séville et Perret, 1999) par rapport au caractère qualitatif de notre recherche, pour 
lequel plusieurs choix sont possibles. 
D'après Bateson (1972), le choix épistémologique forme un ensemb le appelé «filet 
de prémisses épistémologiques et ontologiques» qui au-delà de toute vérité ou fausseté 
devient en partie «autovalidante». Pour évaluer une recherche, il faut donc prendre en 
considération, les prémisses de celle-ci, et donc son périmètre de val idité (portée, 1imites, 
extensions). Ce filet qui est un ensemble de prises de position qui guide la démarche de 
recherche, peut être appelé paradigme (Guba, 1990) ou cadre épistémologique. La 
terminologie n'est pas parfaitement stabilisée. Selon les auteurs, elle désigne tantôt 
uniquement la nature de la relation entre l'observateur et l'objet, tantôt la nature la réalité 
(ontologie) et la relation sujet/objet (Giordano et al., 2003). Nous faisons le choix de 
distinguer les deux. Le terme ontologie désignera la manière dont la réalité est envisagée (une 
donnée, un construit social), tandis que l'épistémologie spécifiera la nature de la relation liant 
le chercheur à son objet de recherche. 
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Nous avons choisis le paradigme interprétatif dans le cadre de cette recherche. Nous 
avons fait ce choix, parce que nous partons du principe qu'il est impossible d'avoir une 
connaissance objective de la réalité. Tout individu est donc «un sujet interprétant» et ses 
interprétations lui sont spécifiques, car intimement liées à son expérience personnelle du 
monde (Giordano et aL, 2003). Nous essayerons donc de connaître le sens ordinaire que les 
acteurs donnent à la réalité. 
Pour ce faire, nous tenterons de faire preuve d'empathie (capacité à se mettre à la 
place d'autrui en saisissant ce qui est important pour les acteurs avec lesquels nous nous 
entretiendrons). Nous essayerons de comprendre nos interlocuteurs selon leur vie quotidienne 
(sociologue profane de Garfinkel). Il y aura donc une double subjectivité, celle des acteurs et 
la nôtre. 
Nous sommes donc, nous-mêmes, partie intégrante de notre processus 
méthodologique au sein duquel «la relation narrataire/narrateur» est une «construction 
commune et complexe», dans laquelle faire dire et dire sont des actes qui s'enchevêtrent 
constamment. (Giordano et aL, 2003). 
T
ab
le
au
 3
.1
: l
es
 tr
oi
s 
pa
ra
di
gm
es
 le
s 
pl
us
 f
ré
qu
em
m
en
t 
re
n
c
o
n
tr
és
 s
e
lo
n 
G
io
rd
an
o 
N
at
ur
e 
de
 la
 r
éa
lit
é 
(O
nto
log
ie)
 
R
el
at
io
n 
c
he
rc
he
ur
/o
bje
t d
e 
la
 
re
c
he
rc
he
 
(ép
ist
ém
olo
gie
) 
Pr
oje
t d
e 
c
o
n
n
a
is
sa
nc
e 
Pr
oc
es
su
s 
de
 
c
o
n
st
ru
ct
io
n 
de
s 
c
o
n
n
a
is
sa
nc
es
 
Po
si
tiv
is
te
 
La
 r
éa
lit
é 
es
t u
n
e 
do
nn
ée
 
o
bje
cti
ve
 in
dé
pe
nd
an
te
 d
es
 
su
jet
s q
ui
 l'
ob
se
rv
en
t 
In
dé
pe
nd
an
ce
: 
Le
 c
he
rc
he
ur
 n
'a
gi
t p
as
 su
r 
la
 
ré
al
ité
 o
bs
er
vé
e 
D
éc
rir
e,
 e
x
pl
iq
ue
r, 
co
n
fir
m
er
 
Fo
nd
ée
 s
u
r 
la 
dé
co
uv
er
te
 d
e 
ré
gu
la
rit
és
 e
t d
e 
ca
u
sa
lit
és
 
Co
ur
an
t I
nt
er
pr
ét
at
i f
 
La
 ré
al
ité
 e
st
 p
er
çu
e/
in
te
rp
ré
té
e 
pa
r d
es
 
su
jet
s c
o
n
n
ai
ss
an
ts
 
Em
pa
th
ie
: 
Le
 c
he
rc
he
ur
 in
te
rp
rè
te
 ce
 q
ue
 le
s 
ac
te
ur
s 
di
se
nt
 o
u 
fo
nt
 q
ui
, e
u
x
-m
êm
es
, i
nt
er
pr
èt
en
t 
l'o
bje
t d
e 
la 
re
ch
er
ch
e 
Co
m
pr
en
dr
e 
Fo
nd
ée
 s
u
r 
la 
co
m
pr
éh
en
sio
n 
em
pa
th
iq
ue
 
de
s 
re
pr
és
en
ta
tio
ns
 d
'ac
te
ur
s 
So
ur
ce
s:
 d
'ap
rè
s 
G
iro
d-
Sé
vi
lle
 e
t 
Pe
rr
et
 (1
99
9 
:1
4-
15
) e
t M
'B
en
gu
é 
te
 a
l. 
(20
00
 :2
81
-8
2) 
Co
ns
tru
ct
iv
is
m
e 
La
 r
éa
lit
é 
es
t 
u
n
e
: 
•
	 
Co
ns
tru
ct
io
n 
de
 su
jet
s
 
co
n
n
ai
ss
an
ts
 q
ui

 
ex
pé
rim
en
te
nt
 le
 m
o
n
de
;
 
•
	 
Co
-c
on
st
ru
ct
io
n 
de
 s
u
jet
s e
n 
in
te
ra
ct
io
n 
In
te
ra
ct
io
n:
 
Le
 c
he
rc
he
ur
 c
o
-c
o
n
st
ru
it 
de
s 
in
te
rp
ré
ta
tio
ns
 e
t/o
u 
de
s 
pr
oje
ts 
av
ec
 
le
s 
au
te
ur
s 
Co
ns
tru
ire
 
Fo
nd
ée
 s
u
r 
la 
co
n
ce
pt
io
n 
d'
un
 
ph
én
om
èn
e/
pr
oje
t 
46
 
47 
3.2. L'approche de la recherche: Qualitative par entretiens 
Les recherches qualitatives occupent une place croissante dans la recherche en 
gestion mais leur statut n'est toujours pas clair. " y a une multitude de points de vue aux 
sujets de ces recherches (Giordano et aL, 2003). 
«Les recherches qualitatives privilégient des canevas très émergents sans 
programmation rigide, ce qui oblige le chercheur à activer ses lectures mais aussi ses 
capacités à inventer un cheminement rigoureux et capable d'intéresser les acteurs de 
terrain.» (Evrard et aL, 1997). 
Les chercheurs utilisent généralement avec cette méthode, l'induction ou l'abduction 
et parfois la déduction. C'est l'ensemble de ce bricolage ainsi que le caractère itératif des 
designs construits qui contrastent avec les recherches quantitatives. 
Notre travail reflètera 4 visions de la recherche qualitative mises en évidence par 
Silverman (2006) à savoir: 
-«prendre le point de vue du sujet, décrire les situations quotidiennes dans le détail» 
-«utiliser, les contextes quotidiens plutôt que les conditions expérimentales» 
-préférer les situations naturelles comme sources primaires de données, et l'usage 
d'une méthodologie inductive qui évite le test prématuré d'hypothèses. 
-s'inspirer de la pratique plutôt que se baser par des considérations techniques» 
La nature des données que nous récolterons seront à la fois qualitatives, comprenant 
des mots et des perceptions et quantitatives, c'est-à-dire des fréquences et des mesures 
(Dachler, 1997). 
En nous basant sur notre problématique nous essayons donc de trouver un lien entre 
les projets d'aide au développement internationa 1, les facteurs/critères de succès des projets et 
les relations interpersonnelles entre acteurs-clefs par le biais de la qualité de la 
communication et du niveau confiance. 
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3.3. Les questions de recherche 
3.3.2. La question principale 
Quel sont les liens entre la qualité de la relation entre le coordonnateur national du 
projet de développement international et le chef de projet de J'agence d'exécution ou de 
l'entreprise sous-traitante sur le succès du projet? 
Sachant que de nombreux éléments (comme par exemple le délai nécessaire pour 
obtenir une non-objection de la part du Task-Manager) sont des moyens indirects de 
déterminer la qualité de la relation, nous tenterons de répondre à notre question générale 
grâce à des indices livrées par des questions plus spécifiques. 
3.3.1. Les questions spécifiques 
Plus spécifiquement nous nous interrogeons sur: 
•
 Ce qui caractérise la qualité de la relation interpersonnelle entre le coordonnateur 
national et le chef de projet; 
•
 L'influence de la qualité de la communication et du niveau de confiance dans la 
relation entre le coordonnateur national et le chef de projet sur le succès du projet. 
CHAPITRE IV 
LA MÉTHODOLOGIE 
4.1. Les fondements méthodologiques 
Dans le cadre de notre recherche, nous collectons les données par des entretiens semi­
dirigés (Kaufman, 2007). Nous avons préféré cette méthode aux autres qui peuvent être 
(combinées ou non), l'observation participante ou non (Groleau, 1995), les documents 
internes ou encore la méthode des cas (Hlady-Rispal, 2002; Giroux, 1993). 
Notre travail présente l'une des spécificités des recherches qualitatives. Nous 
essayons de faire une étude dans son cadre naturel. NOLIS pensons donc que la recherche 
qualitative suppose que l'investigation se déroule dans un «cadre ordinaire plutôt que dans 
des conditions artificielles comme pour l'expérimentation» (Marshall et Rossman, 2010). 
Nous privilégions donc une posture idiographique (La Ville, 2000). 
4.2. La collecte de données 
Nous collectons les données grâce à des entretiens avec douze à quinze 
coordonnateurs nationaux et chefs de projet ou de programme de développement 
international. Nous n'avons pas choisi l'entretien comme méthode de collecte de données 
parce que c'est l'un des outils privilégiés pour les recherches qualitatives (Denzin et Lincoln, 
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2003), mais parce que pour notre problématique et notre position épistémologique, c'est 
l'outil qui nous convient le mieux. 
Il ne s'agit pas d'entretien structuré ou standardisé, qui en fait sont des questionnaires 
administrés oralement et qui comportent généralement une majorité de questions fermées 
dont les réponses (de type « vrai» ou « faux », choix multiples ou encore positions sur une 
échelle de Lickert, peuvent être traitées statistiquement). 
Il s'agit d'entretiens semi-structurés qui sont conçus comme un type particulier de 
conversation (Kvale, 1996; Rubin et Rubin, 2005). Pour nos entretiens semi-structurés ou 
encore appelés semi-dirigés, nous uti 1 isons donc des questions ouvertes ou questions à 
développement caractérisées par l'interaction entre les répondants et nous. 
Nous avons abordé des sujets qui n'étaient pas prévus dès le départ, selon les 
réponses de notre interlocuteur. 
D'un point de vue pratique, l'entretien est une méthode qui ne nécessite pas 
beaucoup de temps et qui facilite l'accès aux entreprises, parce qu'il est moins envahissant 
que les autres outils. L'entretien est aussi la seule façon de documenter de manière 
approfondie la recherche si on veut faire une étude rétrospective (Giordano et al., 2003). 
4.3. L'analyse du discours 
Nous obtenons les résultats de notre recherche, après avoir procédé à l'analyse des 
discours de nos entretiens 1. L'analyse de discours, consiste «à sélectionner et à extraire les 
données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses aux faits.» (Blanchet, 
1992). C'est un effort d'interprétation qui balance entre deux pôles: «la rigueur de 
l'objectivité» et la «fécondité de la subjectivité» (Bardin, 1977). L'analyse de discours 
1 Un discours est la production d'un locuteur dans toute situation d'interlocution. (Blanchet; 1992) 
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s'effectue sur le «corpus>/ Elle ne concerne pas les enregistrements, mais des textes écrits. 
Elle stabilise le mode d'extraction du sens et produit des résultats répondants aux objectifs de 
la recherche. L'analyse de discours permet à l'<<enquêteur>> de faire parler le texte après avoir 
fait parler l'enquêté. Toutefois elle n'est pas un résumé de texte. Le résumé est «neutre», 
«non-sélectif» et est une «réduction» du texte initial ne conservant que les «propositions 
principales ou causales». L'analyse de discours par contre, prends en comptes des hypothèses 
(dans notre cas, celles de notre recherche). 
Elle comporte une part d'interprétation et est «hypersélective» car elle tend à 
simplifier le texte. Dans notre recherche, nous ferons une analyse thématique. Cette méthode 
découpe transversalement un entretien à un autre, ce qui se réfère au même thème. Elle 
cherche une «cohérence thématique» entre les entretiens. (Blanchet, 1992). 
L'analyse thématique est une étape importante pour de nombreuses activités comme 
par exemple la recherche d'information (Hovy, 2001). 
Nous organisons notre analyse de contenu suivant trois «phases chronologiques»: la 
pré-analyse, l'exploitation du matériel et enfin le traitement des résultats, l'intërence et 
l'interprétation (Wanl in, 2007). La pré-analyse organise l'information en trois «missions» : le 
choix des documents à soumettre à l'analyse (Robert & Bouillaguet, 1997), la formulation 
des hypothèses ainsi que des objectifs et l'élaboration des indicateurs sur lesquels s'appuiera 
l'interprétation finale. 
Ces «missions» ne se succèdent pas obligatoirement de manière chronologique 
(comme dans notre cas) mais sont très liées les unes aux autres. Le choix des documents sur 
lesquels nous nous sommes penchés provient des entretiens que nous avons faits. Pour 
sélectionner les retranscriptions retenues, nous les avons lues et relues afin d'être sûrs que 
leur message apparent (Savoie-Zajc, 2000) coïncidait avec l'objet de notre étude. Nous avons 
procédé à la formulation des hypothèses et des objectifs en nous basant sur le cadre 
empirique et théorique de notre travail. Cette phase a donc précédé le choix des documents. 
2 Le corpus est l'ensemble des discours produits par les interviewés et retranscrits de manière littérale 
(la retranscription littérale utilise les signes conventionnels de la ponctuation pour traduire la parole en 
texte écr it) 
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Par contre nous avons repéré les indices en fonctions des hypothèses et les avons 
organisés en indicateurs de référence (Bardin, 1977), après avoir fait les entretiens. Suite à 
cela, nous avons procédé à la «décontextualisation»J de nos entretiens. 
Notre guide d'entretien comporte 3 thématiques principales: les moyens de 
communication, le niveau de confiance observée et l'existence de conflits éventuels et s'ils 
existent, la façon dont les acteurs les gèrent. Nous nous sommes toutefois limités à ne 
transcrire que les données relatives à la communication et à la confiance. Nous avons renoncé 
à traiter les données relatives à la gestion de conflits, nous rendant compte qu'elles n'étaient 
pas significatives dans le contexte de cette étude. Elles peuvent donc être 'reprises ou utilisées 
partiellement dans le cadre d'une recherche complémentaire ou plus approfondies. 
L'exploitation de matériel consiste essentiellement à faire du codage, du décompte ou 
de l'énumération des thématiques relatives à la communication et à la confiance des 
entretiens que nous avons faits~. 
4.4. La présentation du guide d'entretien 
Le guide d'entrevue semi-structuré utilisé dans notre cas comporte 3 sections. La 
première section comporte des questions relatives au projet, à son contexte, à son 
environnement. Nous cherchons entre autre à connaitre le secteur, le focus et l'impact du 
projet. Nous nous intéressons à la situation socio-politique du pays dans lequel se déroule le 
projet. Nous cherchons à connaître le montant du financement octroyé et les contributions des 
différents bailleurs de fonds, le stade où en est le projet et sa durée prévue. Enfin, nous 
J Consiste à détachées physiquement des parties d'entrevues ou des épisodes d'observation de leur� 
tout originel et à les regrouper par thèmes. (Tesch, 1990; Savoie-Zajc, 2000).� 
~ Pour rendre plus aisé la lecture et la compréhension de l'analyse et de interprétation des résultats,� 
nous avons annoté les projets et les répondants de la manière suivante: projet 1, pl, projet 2 p2, ainsi� 
de suite et pour les répondants: répondant l, # 1, répondant 2, #2, ainsi de suite. Les projets et les� 
répondants ont été classés par chronologie.� 
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essayons de connaitre les principales parties prenantes de ce projet et avec combien d'entre 
elles notre interlocuteur échange au quotidien. 
La deuxième section est une étude du profil des coordonnateurs nationaux ou des 
chefs de projet que nous avons interrogés. Elle est subdivisée en deux parties. La première 
section précède la première paltie tandis que la seconde partie est abordée à la fin de 
l'entretien. Nous avons tenu à séparer cette section en deux parties pour plusieurs raisons. 
D'une part nous désirons aborder le vif du sujet de l'entretien assez rapidement et 
d'autre part nous crayons que les répondants se sentent acculé en devant répondre à plusieurs 
questions personnel les dès le début de l'interview. Il pourrait alors devenir méfiant et ne plus 
répondre spontanément à nos questions. Par contre nous tenons à connaître en partie le profil 
de l'interviewé pour pouvoir réorienter notre entretien selon ce critère. La seconde partie de 
la section du profil sert à déterminer à quel point le background du CN ou du CP influence 
ses réponses et pour nous permettre de répertorier nos entretiens plus faci lement. 
Dans un premier temps ils nous parlerons des rôles et des tâches qui incombent aux 
chefs de projets et aux coordonnateurs nationaux au sein de leur projet. Nous tentons de 
savoir s'ils gèrent des ressources humaines, financières ou matérielles et s'ils ont déjà 
participé à un projet de même type que celui dont nous avons parlé. Pour finir cette première 
partie de son profil nous demandons le nombre d'années d'expérience en gestion de projet de 
développement international. Dans un second temps nous essayons d'obtenir des 
informations personnelles et des informations sur leur organisation. 
La troisième section est subdivisée en trois parties. L'une d'entre elles est relative à 
la communication avec l'homologue du CN ou du CP que nous interrogeons dans le cadre du 
projet. Une autre partie est relative au niveau de la confiance qu'il y a entre l'interviewé et 
son homologue. Nous demandons en combien de temps ils sont arrivés à ce stade avec leur 
homologue, de quelle manière c'est arrivé et par quoi se traduit dans la pratique la relation de 
confiance ou de défiance qui existe entre eux. La dernière partie est relative à la gestion des 
conflits entre le CN et le CP. Nous n'y reviendrons pas, parce qu'ayant renoncé à cette partie 
suite à la collecte de nos données. 
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4.5. La description des items du guide 
Nous étudions la nature de communication à travers les instruments et les canaux de 
communication que le coordonnateur national ou le chef de projet utilisent dans leur relation 
courante avec leur homologue et le type de support qui contribue le plus à faire avancer le 
projet. 
Nous tentons aussi de savoir comment le répondant juge la nature de la 
communication dans le projet, la place de la communication informelle, les problèmes de 
communication qu'il rencontre et l'impact de la communication sur le déroulement du projet. 
Nous évaluons le niveau de confiance à travers une échelle de Lickert allant de 1 à 5, 
portant sur le niveau de confiance entre le coordonnateur national ou le chef de projet et son 
homologue. Ensuite nous tentons de savoir en combien de temps il en est arrivé à ce niveau 
de confiance et de quelle manière cela est arrivé. Pour clore cette partie nous demandons de 
quelle manière se traduit dans la pratique la confiance ou la défiance qui existe entre lui et 
son homologue. 
Nous étudions l'impact de contlits5 éventuels en partant du nombre de conflits que le 
répondant a eu avec son homologue, en sachant à quoi étaient généralement dus ces conflits, 
à quelle fréquence ces conflits ont eu lieu, à propos de quel(s) sujet(s) et quels conflits sont 
les plus courants. Nous chercherons aussi à savoir à quelles étapes du cycle de vie du projet 
sont survenus ces conflits, de quelle manière ils les gèrent et qui (entre le répondant et son 
homologue) prend l'initiative de régler les conflits. Pour finir nous estimons avec lui l'impact 
que ces conflits ont sur le développement du projet et nous nous renseignons sur l'existence 
de documentation des conflits ou non et sur ce qui est fait pour éviter que les mêmes conflits 
ne se reproduisent. 
5 Cette section sert essentiellement à collecter des données pour une étude ultérieure relative à la 
gestion des conflits entre ces deux acteurs. Nous ne nous en servons donc pas dans le traitement, 
l'interprétation et la discussion des données. 
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Nous avons rajouté à cette troisième section un ensemble de questions afin de 
connaitre l'avis global de l'interviewé sur le projet. Nous faisons un lien entre la qualité de la 
relation grâce à la nature de la communication, le niveau de confiance et nous essayons de 
déterminer l'impact de la qualité de la relation sur la perception du succès général du projet. 
Cette partie consiste à savoir si le répondant a trouvé le projet conforme à son évolution 
prévue, s'il est satisfait de ['avancement du projet, si les compétences nécessaires sont réunis 
autour du projet, si les échéances prévues sont respectées, si les budgets alloués sont à la 
hauteur des exigences et enfin si les objectifs ont été atteints ou sont en voie de l'être. 
Nous prenons son avis global sur le succès ou l'échec du projet, en nous servant 
d'une échelle de Lickert allant de 1 à 5. Nous finissons par lui demander quel aspect du projet 
il modifierait si le projet était à refaire. 
4.6. Description de l'échantillon 
Notre question de recherche a fortement influencé le choix de nos répondants. Notre 
sélection n'est pas aléatoire. Nous avons eu accès, à un échantillon modeste de chefs de 
projet d'entreprise sous-traitante et de coordonnateurs nationaux de projet ainsi qu'à à la 
diversité des points de vue sur notre sujet6 (Giordano et al., 2003). 
Nous considérons les «entreprises sous-traitantes» comme une réalité construite 
socialement. Nous tentons, d'accéder aux représentations des acteurs de ces entreprises qui 
travaillent sur des projets de développement international, et de découvrir les différentes 
significations de leur univers organisationnel. Ce qui nous intéresse au-delà des faits c'est 
l'interprétation qu'en font les acteurs. Les biais des répondants, c'est-à-dire leur point de vue 
particulier sur le phénomène étudié, ne sont plus des problèmes de validité à résoudre, mais 
ils sont l'objet même de la recherche. Ils ne sont plus un problème parce que nous partons du 
principe qu'il n'y a pas de réalité objective mais plusieurs réalités construites socialement et 
c'est l'ensemble de ces réalités que nous cherchons à découvrir. 
6 L'échantillon comprend des interviews avec gestionnaires expérimentés ou non, des gestionnaires de 
projets rencontrant des conflits ou non, des projet en cours, des projets récents et moins récents, des 
projets satisfaisants ou non, des de projets relatifs à divers secteurs. 
CHAPITRE V 
ANALYSES ET INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS 
5.1. L'analyse des données 
La «crédibilité» et la «transférabililté» sont les critères de validité qui définissent 
principalement notre recherche (Savoie-Zajc, 2000). Parce qu'il n'y a pas « une» réalité 
objective à découvrir, la crédibilité repose sur une validation intersubjective : le caractère 
plausible de l'interprétation construit par le chercheur en interaction avec les participants. Il 
s'agit de voir si la connaissance produite dans ce contexte spécifique est utile pour 
comprendre d'autres contextes (Giordano et al., 2003). 
5.2. Analyse et interprétation des résultats du guide relatifs à la 
qualité de la communication 
En matière d'outils de travail, nous pouvons classer les différents canaux dont nous 
avons parlé avec les répondants en deux catégories: l'audiovisuel et les rencontres. Comme 
canaux audio-visuels nous pouvons citer les courriels, le téléphone, le logiciel Skype et 
internet. Les rencontres sont de différentes fréquences et elles ont souvent lieu avec les 
partenaires ou les clients. Les outils de travail sont les bilans, les réunions stratégiques, les 
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réunions et les plans de travail et les rapports qui s'en suivent, les cessions et les rapports de 
travail ainsi que les consultations et les réunions d'urgence. 
Sur le plan financier les intervenants ont parlé de rapports financiers et de fiches 
techniques financières qui retracent chaque dépense. Ce qui est très peu puisqu'il s'agit 
d'outils formels de suivi de projet. 
Notons que 3 (p 1, p4 et p5) des 12 projets sont des projets que nous considérons 
comme des projets gérés à distance 1. Dans ces projets, nous remarquons que ce sont plutôt 
des outils audiovisuels qui sont utilisés. Il s'agit surtout des courriels et du téléphone. Seul #6 
nous a confié qu'il communiquait avec son homologue par le biais de Skype. Nous 
considérons 2 (pl et p4) des 3 projets comme étant des projets mixtes 2• Nous remarquons que 
dans ces deux projets l'interviewé se sert non seulement de l'audiovisuel mais rencontre aussi 
son homologue. Mais ces rencontres ne se font que lorsque le chef de projet de l'entreprise 
sous-traitante se rend sur le terrain3. Précisons toutefois que dans le cas du projet pl nous 
avons interviewé # J et #2. #) est le chef de projet qui est responsable du projet au sein de la 
firme sous-traitante alors que #2 est son supérieur hiérarchique. Dans le cadre de ses 
fonctions, seul # 1 se rend sur le terrain. 
Nous pensons donc que c'est pour cette raison que # 1 nous a cité les rencontres et les 
courriels. Le cas de # 1 (CP) devient un peu plus complexe lorsque nous nous apercevons 
qu'il n'utilise pas le téléphone parce qu'il juge la communication, par ce canal relativement, 
mauvaise. 
Nous pouvons faire un lien entre son faible niveau de confiance et sa gestion de la 
communication qui est peut être due à l'usage partiel des outils dont elle dispose. Mais cet 
1 Nous considérons comme étant des projets à distance, des projets au sein des desquels le TM et 
coordonnateur ne sont pas basés au même endroit (Ville, Pays, Continent, etc ... ) 
2 Nous considérons comme étant des projets mixtes, les projets pour lesquels le chargé de projets ou 
Task-Manager fait des déplacements périodiques sur le terrain pour rencontrer le coordonnateur et 
faire un suivi de l'évolution du projet 
] Dans le cas où il n'y ait pas en permanence 
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usage partiel peut s'expliquer par le décalage horaire4 et la qualité de sa connexion internet 
ainsi que celle de son homologue. 
Pour les projets où le chef de projets et le coordonnateur national sont au même 
endroit les outils les plus utilisés sont S les rencontres, les rapports, le téléphone et les mails. 
Soulignons que #3 pense que l'arrivée d'Internet a biaisé la notion de communication 
dans les projets et a eu un effet néfaste sur le comportement des parties prenantes qui passent 
plus de temps sur internet que de temps à se concentrer sur les tâches exécutives du projet. 
En sommes, les outils de communication sont donc les courriels, le téléphone, Skype 
et internet d'une part et les rapports et les rencontres d'autre parI. Lorsqu'un projet est 
considéré comme étant un projet à distance, les interlocuteurs se servent de tous ces outi Is 
sauf des rencontres qui n'ont lieu que lorsque le chargé de projet se déplace dans le pays 
d'exécution. 
Les chefs de projets et les coordonnateurs nationaux que nous avons interrogés citent 
trois supports de communication qui contribuent de manière significative à faire avancer leur 
projet. Il s'agit des rencontres (#2, #3, #5, #7), Internet (#1, #5, #6 et #9) et des rapports 
d'avancement et de suivi (#8, #9 et #13). Sur les 5 interviewés qui ont dit que les rencontres 
sont le support qui fait le plus avancer le projet nous remarquons que 3 d'entre eux gèrent des 
projets financés par l' ACDI. Les CP de l' ACDI rencontrent plus souvent donc leurs 
homologues que ceux de la Banque Mondiale. Notons toutefois que même si le but était de 
connaitre le principal support qui contribue le plus à faire avancer le projet, plusieurs 
répondants ont dit ne pas pouvoir citer un seul support. Il s'agit de #5 (rencontre et internet), 
#6 (skype et internet) et #9 (rapports, téléphone el 1nternet). Remarquons que deux des trois 
chefs de projets et/ou coordonnateurs nationaux qui ont cité plus d'un support dirigent des 
projets financés en partie par l' ACDI (p4 et p5). 
En somme, les trois supports qui contribuent le plus à faire avancer leur projet sont 
donc les rencontres, internet et les rapports d'avancement et de suivi. La majorité des chefs 
de projets et/ou des coordonnateurs nationaux qui considèrent les rencontres comme le 
4 Dans PIle TM se trouve à Montréal en Amérique du Nord et le coordonnateur se trouve à Kigali en 
Afrique centrale. Il y a un décalage de 8 heures entre ces deux endroits 
http;l/ww\l'.fgicnr.nel!fuseaux i consulté le 27 février 2010 
5 Tous nos résultats sont donnés dans l'ordre décroissant suivant le traitement des données obtenus lors 
de nos entretiens 
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meilleur canal pilotent des projets financés par l'ACDI et considèrent tous les rencontres sont 
indissociables de divers canaux. 
À propos de la qualité de la communication, certains répondants pensent que le début 
du projet est toujours plus sensible, à cause de la nervosité, de l'incertitude et de la crainte de 
la tournure des évènements. Il faut une période d'adaptation qui dépend du projet et des 
parties en présence. La collaboration entre les CP et les CN est plus difficile que celle entre 
les autres acteurs du projet car les CP souvent à la fois des critiques et des collaborateurs, 
quoiqu' i Is ne dépendent pas hiérarchiquement du CN. 
Neuf interviewés (#2, #5, #6, #7, #8, #9, # 10, # 12 et # 13) ont toutefois jugé que la 
communication dans leur projet était bonne, voire excellente et elle s'améliore avec le temps. 
Ils ont aussi reconnu que tout n'est pas parfait dans ce domaine. Ils associent dans une 
certaine mesure la qualité de la communication à la personnalité de leur homologue et à la 
distance. Notons que le problème de distance persiste lorsque les interlocuteurs ne se trouvent 
pas dans la même ville. La qualité de la nature des individus joue un grand rôle. 2 répondants 
ont estimé que la communication, relativement difficile au début du projet s'est améliorée 
avec le temps. 
Un seul répondant (# II) a trouvé que la communication est vraiment défectueuse au 
sein de son projet. 
La distance semble être un désavantage parce que lorsque le chef de projets de 
l'entreprise sous-traitante et le coordonnateur national ne sont pas au même endroit (même 
ville)6 la communication est moins efficace. Un CP pense que la communication est 
satisfaisante parce qu'elle est autant formelle qu'informelle à cause de la disponibilité et de 
l'accessibilité de toutes les parties. 
6Le problème de distance intervient aussi lorsque les acteurs se trouvent dans le même pays. 
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5.2.1. La communication informelle 
Nous avons cherché à savoir ce que nos interlocuteurs pensent de la communication 
informelle. 10 chefs de projets et/ou coordonnateurs nationaux (#2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, 
# 12 et # 13) pensent qu'elle est importante alors qu'un seul répondant estime que la 
communication informelle existe peu dans son projet. 
Seul # IOn' encourage pas la communication informelle. Pour lui rien ne doit se faire 
dans l'informel. #11 ne sait pas quelle place elle occupe dans son projet. 
Par contre, pour les autres CP et/ou CN (# l, #2, #3, #6 et #7) dont les homologues ne 
se trouvent pas dans le même pays, la communication informelle existe très peu pour des 
problèmes de distance. Mais elle demeure toutefois très importante. Remarquons en effet que 
#2, #3, #6 et #7 ne se trouvent pas dans le même pays que leur interlocuteur mais ils 
considèrent néanmoins que la communication informelle contribue énormément à débloquer 
les situations. Pour certains répondants, son importance vient du fait qu'il y a des choses qui 
ne peuvent pas être dites officiellement. Grâce à l'informel, le CP et/ou le CN et son 
homologue vont en discuter (généralement lorsque le CP se déplace dans le pays d'exécution 
du projet dans le cas où il ne s'y trouve pas) et essayer de trouver des solutions et les rendront 
officielles par la suite les décisions retenues ou prises. Il s'agit surtout de rencontres privées, 
qui peuvent avoir lieu au restaurant ou autour d'un verre pour aborder des sujets officiels 
dans un cadre non professionnel et plus convivial. Ces rencontres n'engagent ni l'honneur ni 
la responsabilité morale d'aucune partie puisque qu'elles n'ont pas eu lieu dans un cadre 
officiel de travail. 
Pour les répondants à qui la distance ne pose pas de problème, la communication 
informelle joue un rôle majeur parce que ce sont des projets qui sont réalisés dans des pays en 
voie de développement où la communication informelle a toute sa place. Les pays africains 
spécifiquement sont des pays où la communication informelle a beaucoup plus de place que 
la communication formelle (#2, #4, #5 et #12). # 1 justifie ce constat par le fait 
qu'apparemment les acteurs «ne prennent pas forcément le temps de lire tous les documents». 
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Ce sont des pays où les rapports humains et interpersonnels sont beaucoup plus 
valorisés et approfondies qu'ils le sont au Canada où le formalise prédomine7 En Afrique il 
faut entretenir des relations humaines sincères avec les gens si l'on veut l'implication des 
parties prenantes locales et des cl ients d'après l'un de nos interviewés. 
Ce discours est relativement proche des déclarations de #2, #4, #5 et # 12 qui sont 
tous de race blanche. Nous pouvons donc dire que le facteur culturel intervient dans la 
relation entre le CP et le CN lorsque ces deux derniers ne sont pas de la même race/culture. 
Un des facteurs de réussite pourrait donc être la connaissance des cultures des différentes 
parties prenantes dans un projet d'aide au développement international. Cette connaissance 
préalable autant du CP que du CN peut être plus efficace que l'apprentissage et l'adaptation 
culturelle de l'une ou des deux parties au cours du projet. 
La nature de la communication informelle prend toute la place dans les projets en 
général. Les problèmes sont réglés plus vite en allant s'asseoir dans le bureau de 
l'homologueS qu'en convoquant de grandes réunions officielles résultant de la qualité de la 
communication informelle qui avait été faite précédemment (#3). Les problèmes sont réglés 
plus vite en mangeant ensemble aux pauses ou en fin de semaine avec l'homologue. 
Pour certains répondants (#2, #3, # 12) la communication informelle permet de mieux 
connaitre l'homologue. L'informel permet de réduire la durée des discussions, parce qu'on 
cherche toujours une convergence de positions et le fait de se rencontrer permet d'accentuer 
la compréhension entre les personnes concernées. Pour d'autres interviewés, (# 13, #7 et #8) 
c'est leur disponibilité (à toute heure de la journée, professionnelle ou non) qu'ils considèrent 
comme étant le côté informel du projet. 
#9 préfère l'usage de la communication orale pour des remarques et des mises au 
point verbales tant que les personnes obtempèrent parce que les plaintes l' informel ménage la 
carrière professionnelle de l'homologue. Cette situation9 permet de ne pas se référer aux 
supérieurs hiérarchiques, parce que généralement quand elle lui écrit officiellement c'est pour 
se plaindre ou rapporter une situation qui ne devrait pas être. 
7 Déclaration du répondant # 12 (Coordonnateur National du PUND) 
8 Lorsqu'ils se trouvent au même endroit 
9 Situation dans laquelle se trouve #9 
62 
La communication informelle (rencontres privées et/ou non-officielles) est un facteur 
catalyseur lO pour le déroulement de tout projet et non spécifiquement des projets de 
développement international. Elle est favorisée par la proximité du chargé de projet et du 
coordonnateur. Elle est une valeur capitale dans les pays africains où culturellement parlant 
les rapports humains ont primeur sur les relations organisationnelles/institutionnelles (#3, #4, 
# 12). 
5.2.2. Les problèmes liés à la qualité de la communication 
Les CP et les CN rencontrent 4 principaux problèmes de communication: les 
problèmes de télécommunication, de distance, de langue et d'adaptation culturelle. 
3 répondants (# l, #2 et #8) ont dit avoir rencontré des problèmes liés à la distance 
entre eux et leur homologue. Le principal problème dans ce cas est relatif à la qualité de la 
communication. Le fait de ne pas pouvoir se parler de vive voix pour une question de qualité 
de ligne, de perturbation des réseaux GSM 11 et d'internet ainsi que le décalage horaire, posent 
de sérieux problèmes. Le téléphone et les emails sont des canaux qui ne reflètent pas non plus 
l'état d'esprit des gens. Le sentiment général qui se dégage est que lorsqu'on lit une phrase 
dans un courriel, on ne peut interpréter le sens dans lequel elle a été écrite, ni percevoir la 
nervosité ni l'agressivité de celui qui la écrite. 11 est donc difficile de s'imprégner du contexte 
réel du projet lorsque les homologues ne peuvent communiquer q'u'avec des multimédia sans 
se voir ou en ne se voyant que très peu. 
3 répondants (#3, #4 et #7) avaient des problèmes liés à la langue. Tous les CP et/ou 
CN que nous avons interrogés sont des francophones et certains projets se sont déroulés ou se 
déroulent dans des contextes arabophones (p2 et p3) et hispanophone (p6). Contrairement à 
ce à quoi nous nous attendions en dépouillant les résultats, le problème le plus récurrent est 
lié aux méthodes de travail des homologues des répondants. Les sujets qui ont posés des 
problèmes sont leur volonté de faire avancer le projet, leur compétence, leur personnalité et la 
10 Un catalyseur est un élément qui permet d'accélérer ou d'optimiser un processus 
Il Global System for Mobile communication 
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facilité qu'ils ont à faire appliquer les procédures. La majorité des plaintes ne vient donc pas 
des désagréments liés à la distance mais sont directement liés aux homologues et à leur mode 
de travail. 
Sur un même projet il peut avoir jusqu'à 5 langues (comme le français, l'arabe, 
l'italien, J'allemand et le russe pour le projet p3). Mais il fallait se comprendre et l'anglais 
servait de langue universelle pour le projet. Parfois ce qui va être exprimé ne va pas être 
traduit ou compris de manière adéquate. Selon les degrés d'appréciation de chacun il peut y 
avoir des frictions généralement dues à une frustration causée par la difficulté de s'exprimer 
correctement et clairement (sachant que la langue qui est généralement utilisée comme langue 
fonctionnelle du projet n'est la langue maternelle que de très peu de personnes, voire 
d'aucune partie prenante). 
Pour l'un des interviewés la langue constituait au début un handicap à 15% ou 20% et 
le fait que tout le monde n'avait pas cette expérience du plurilinguisme était aussi un 
handicap. Lorsque le projet ne se déroule pas dans le même pays où se trouvent le eN et le 
CP, le problème de langue se pose aussi. Les concepts utilisés d'une langue à une autre ne 
veulent pas dire forcément la même chose et il ya des problèmes de compréhension. 
Certaines parties prenantes (ministre par exemple) connaissent parfois mal le sujet 
mais peuvent susciter des modifications qui ne prennent pas en compte les réalités du terrain 
(du projet). La réticence des bénéficiaires qui n'acceptent pas le projet ou qui ne comprennent 
pas son bien-fondé aussi un frein. 
Notons toutefois que #7 a tenu a cité plusieurs problèmes. En plus de la langue, citée 
en premier, il a cité Internet et l'usage des différentes devises dont il doit se servir dans la 
coordination de son projet. #7 est le seul à avoir relevé le problème de devises alors que tous 
les projets y sont confrontés. Enfin, retenons que #7 n'est pas le seul à avoir des problèmes 
avec internet car c'est le principal problème de #9. Nous avons donc 2 répondants qui ont du 
mal avec internet. 
Un interviewé s'est plaint que de son côté d'être informé trop tardivement des 
activités du projet et parfois pas du tout. Une seule personne interrogée pense qu'il n'a pas de 
problème lié à la communication parce que son homologue et lui sont assez outillés et qu'ils 
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prennent très au sérieux la qualité de leur communication. Pour lui sur ce projet rien n'est 
négligé en matière de qualité de communication. 
Comme nous l'avons dit précédemment, les CP et/ou CN rencontrent 4 principaux 
problèmes: les problèmes de télécommunication, de distance, de langue el d'adaptation 
culturelle. 
5.2.3. L'impact de la qualité de la communication sur le développement du projet 
La qualité de la communication est absolument primordiale. Elle est majeure et 
grande. Tout se fait par les canaux de communication. La qualité de la communication est le 
cœur d'un projet. À partir du moment où on a un système de communication efficace, serein 
et franc, de nombreux problèmes sont réglés. Pour certains dans les projets de développem ent 
international l'essentiel est d'apprendre à communiquer entre parties prenantes. 
Mais certains répondants pensent que la qualité de la communication a surement des 
impacts négatifs si elle n'est pas bonne au démarrage du projet. Parfois elle retarde le 
déroulement du projet parce que les parties prenantes passent plus de temps à essayer de se 
comprendre qu'à travailler. 
La communication (facteur) est essentielle. Elle permet de s'entendre sur le contenu 
des activités à faire, de faire le point sur les activités réalisées et de mettre à la disposition de 
tous les acteurs toutes les informations nécessaires. La qualité de la communication permet 
aussi d'être au courant de ce qui se passe au fur et à mesure pour réagir à temps grâce à la 
mise en place d'un site de communication (outils et information) partagée. 
5 répondants sur les 13 (# 1, #2, #5, #6 et # Il) trouvent que la qualité de la 
communication a un impact négatif sur leur projet. Hormis #10 qui n'a pas répondu à la 
question, nous constatons que les autres répondants trouvent que la qualité de la 
communication a un impact positif sur leur projet. 
Les notions qui sont associées à l'impact négatif sont le démarrage du projet, le retard 
et la lenteur, les problèmes de langue et le budget. L'impact positif de la nature de la 
communication est due à son côté grand, majeur, pratique, fondamental et essentiel. 
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Pour que la communication (facteur de succès) ait toute son importance certains 
répondants pensent qu'il faut prévoir tout un budget spécifique pour son bon fonctionnement. 
La qualité de la communication est la fondamentale au sein du projet. Elle est 
indispensable pour la réalisation des activités entre toutes les parties prenantes. En somme la 
communication est un facteur clef de succès du projet. 
5.2.4. Synthèse de l'analyse et de l'interprétation des résultats sur la qualité de la 
communication 
•
 Les trois supports qui contribuent le plus à faire avancer leur projet sont 12 les 
rencontres, internet et les rapports d'avancement et de suivi 13. La majorité des chefs 
de projets et/ou des coordonnateurs nationaux qui considèrent les rencontres comme 
le meilleur canal pilotent des projets financés par l'ACDI et considèrent tous que les 
rencontres sont indissociables de divers canaux. 
Les outils de communication des projets de développement international sont donc 
les mêmes outils que ceux d'un projet conventionnel, hormis les rencontres qui n'ont 
lieu que lorsque le chargé de projet se rend dans le pays d'exécution dans le cas où il 
ne se trouve pas dans le même pays que le coordonnateur national du projet. 
•
 Les CN/CP rencontrent 4 principaux problèmes de communication: les problèmes de 
télécommunication, de distance, de langue et d'adaptation culturelle. 
Nous ne remarquons donc aucun problème particulièrement différent des problèmes 
de communication de tout projet en général d'autant plus que même certains projets 
qui n'ont pas trait au développement international sont confrontés à la distance (un 
projet se déroulant au Canada par exemple ayant des parties prenantes situées à 
Montréal et à Vancouver est confronté à une distance de 3 685 Km 14 et un décalage 
12 Tous nos résultats sont cités par ordre d'importance 
13 Remarquons que rencontres sont citées plus souvent que les outils formels de gestion et de suivi de 
projet. 
14 http://w\V'..v.horlo!!erarlante.com consulté Je 17 Avril 2010 
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horaire de 3h 15 • De même un projet entre une firme francophone de Montréal et une 
entreprise anglophone de Toronto rencontrera des problèmes de langues si tous les 
acteurs n'utilisent pas la même langue de travail. Enfin, un projet entre une 
organisation montréalaise et une institution du Nunavik dans le grand Nord du 
Québec rencontrera probablement des problèmes culturels.) 
•
 La communication informelle (rencontres privées et/ou non-officielles) est un facteur 
catalyseur l6 pour le déroulement de tout projet et non spécifiquement des projets de 
développement international. Elle est favorisée par la proximité du chef de projet et 
du coordonnateur national. 
Elle est une valeur capitale en Afrique où culturellement parlant les rapports humains 
ont primeur sur les relations organisationnelles/institutionnelles. 
•
 La qualité de la communication, moins bonne au début du projet, s'améliore avec le 
temps au point où la plupart des chargés de projet la jugent excellente même si tout 
n'y est pas parfait. Dans une certaine mesure, les chefs de projet et les 
coordonnateurs nationaux associent la quai ité de la communication à la personnal ité 
de leur homologue ainsi qu'à la distance. Mais le problème de distance existe aussi 
lorsque les interlocuteurs se trouvent dans la même ville. 
Nous tendons à penser que la distance n'est pas plus valable dans les projets de 
développement international que dans d'autres projets. 
•
 La qualité de la communication est fondamentale. Elle est indispensable pour la 
réalisation des activités entre toutes les parties prenantes incluant les bénéficiaires. 
En somme la qualité de la communication est un facteur clefs de succès du projet. 
15 httpJ!www.luseau-horaire.com/consulté le 17 Avril 2010 
16 Un catalyseur est un élément qui permet d'accélérer ou d'optimiser un processus 
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5.3. Analyse et interprétation des résultats du guide relatifs au 
niveau de confiance 
5.3.1. Baromètre du niveau de confiance entre le chef de projet et le 
coordonnateur national 
Nous avons établi un baromètre du niveau de confiance qu'il ya entre les chefs de 
projet et les coordonnateurs nationaux. En moyenne sur une échelle de Lickert allant de 1 à 5 
(1 étant le plus faible et 5 le plus élevé) le niveau de confiance entre ces deux parties 
prenantes est de 4,02. Le niveau de confiance est donc très élevé. Si on regroupe les réponses 
en trois intervalles que sont [1 ; 2], 3 et [4 ; 5], on remarque que le niveau de confiance de 
deux répondants est dans l'intervalle [1 ; 2]. Deux ont un niveau de confiance de 3 sur 
l'échelle de 5 et les neuf autres ont un niveau se situant dans l'intervalle [4 ; 5]. Nous 
remarquons donc que la grande majorité des chefs de projet et des coordonnateurs nationaux 
ont un niveau de confiance supérieur à la moyenne de nos intervalles, c'est-à-dire 3. 
Nous remarquons que dans l'intervalle [1 ; 3] il ne figure que des CN de la banque 
mondiale et du PNUD. Il s'agit de # 1, #4, #9 et # Il. Nous pouvons donc dire sur la base de 
nos données, que le niveau de confiance des répondants est plus faible dans les projets de la 
BM et du PNUD. En effet, 2 projets sur 3 de la BM et 2 projets sur 4 du PNUD sont dans 
l'intervalle [1 ; 3], alors que tous les projets financés par )'ACDI sont dans l'intervalle [4; 5]. 
Nous pouvons dire aussi que le niveau de confiance dépend du statut du répondant. 
# 1 et #2 sont de la même institution et ont été interviewé sur le même projet. Ils ont 
néanmoins des points de vue diamétralement opposés. # 1 a un niveau de confiance situé dans 
l'intervalle [1; 2], tandis que #2 se situe entre [4 ; 5]. Nous pensons que cet écart se justifie 
par le statut de ces deux CP car # 1 est le chef de projet au sein d'une entreprise sous-traitante. 
Ce CP est donc plus impliqué dans le projet. Il en connait tous les détails et est en 
relation directe avec son homologue sur le terrain dans le pays où se déroule le projet. Par 
contre, #2 est le chef de projet de l'entreprise sous-traitante. 
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Il est donc moins impliqué dans l'exécution du projet et collabore au niveau 
stratégique du projet avec le responsable du Ministère affi 1ié au projet dans le pays 
bénéficiaire. Il n'intervient pas directement dans le déroulement du projet contrairement à #2 
qui est confronté aux aléas permanents du projet. À ce constat, il faut ajouter que de par ses 
fonctions, il a d'autres responsabilités qui l'obligent à superviser d'autres projets et un 
personnel relativement varié. Il fait aussi partie du comité de pilotage du projet. La fonction 
est donc probablement un facteur du niveau de confiance du gestionnaire. Nous dirons donc 
que plus la fonction du gestionnaire est proche de la gestion du projet plus le niveau de 
confiance peut être faible et plus la fonction du gestionnaire est semblable à de la 
supervision, plus le niveau de confiance est élevé. 
5.3.2. Processus de confiance 
Les chefs de projet et les coordonnateurs locaux sont arrivés à ce stade de plusieurs 
manières. Certains accordaient leur confiance dès le départ du projet. D'autres ont plutôt 
accordé leur confiance au bout de plusieurs mois voire plusieurs années. Un répondant a dit 
que leurs relations se sont dégradées au fil du temps avec leur homologue. À ce sujet nous ne 
pouvons pas dire non plus que l'expérience est un facteur relatif au niveau de la confiance. Si 
nous prenons l'exemple des deux répondants qui ont le niveau de confiance le plus faible, 
c'est-à-dire # 1 (CP) et #9 (CN), nous remarquons que ce sont des gestionnaires qui n'en sont 
pas au même stade de leur carrière. # 1 a une ma itrise en gestion de projet et ne pratique la 
gestion de projet que depuis 4 ans dont une seule année comme gestionnaire. Soulignons que 
sa seule expérience de gestionnaire est celle du projet dont nous avons parlé. #9 a par contre 
une double formation en biologie et en sociologie environnementale et compte une vingtaine 
d'années d'expérience de travail dont 10 ans en gestion de projet. 
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Nous ne nous attarderons pas sur le parcours académique mais sur leur nombre 
d'année d'expérience. Nous remarquons donc que # 1 en est à sa première année de gestion et 
sa première fonction de gestionnaire de projet, tandis que #9 a déjà 1°ans de gestion de 
projet. Néanmoins, elles ont toutes les deux un niveau de confiance faible. Nous pourrions 
justifier le niveau de confiance de # 1 par son manque d'expérience mais en aucun cas nous 
ne pourrions en faire autant pour #9. 
Le seul lien que nous parvenons à établir c'est le genre de #1 et #9 qui sont toutes les 
deux des femmes. Nous ne ferons pas de distinctions de race non plus parce que # 1 est de 
race blanche et de culture canadienne et #9 est de race noire et de culture béninoise. Nous 
sommes encore plus ancrés dans l'idée de l'impact du genre du répondant parce que #1 et #9 
sont les deux seules femmes que nous avons interrogées. Le niveau de confiance semblerait 
donc dépendre 17 donc du genre du gestionnaire, les femmes ayant plus accordant un niveau 
de confiance faible à leur homologue indépendamment de leur expérience, de leur formation 
de leur race et de leur culture. 
La confiance accordée dès le départ du projet s'est faite de plusieurs manières. Cela 
ne prend parfois que le temps qu'on apprenne à connaître les gens et à apprendre à prononcer 
les noms des homologues. L'expérience et les compétences du gestionnaire peuvent lui 
permettre aussi d'accorder un niveau minimum de confiance dès le départ quitte à 
l'homologue de lui prouver qu'il doit dépasser cette limite sans prendre de dispositions 
particulières. Pour un répondant le fait de ne pas avoir de parti pris permet de faire confiance 
dès le départ. 
Nous pensons sur la base de nos données que faire confiance dès le début du projet 
pourrait aboutir à avoir un niveau de confiance relativement élevé avec son homologue. Si 
nous nous attardons aux chefs de projet et aux coordonnateurs nationaux ayant un niveau de 
confiance de 3 (#4 et #11), nous remarquons qu'ils ont atteint leur niveau de confiance au 
bout de 4 et 3 mois. Si ensuite nous prenons la tranche [4 ; 5] incluant 9 ,répondants (#2, #3, 
#5, #6, #7, #8, #10, #12, #13), nous remarquons que 6 d'entre eux (#2, #3, #5, #7, #8, #10 et 
#13) disent avoir atteint leur niveau de confiance dans la période datant du départ du projet 
au 6 premiers mois de celui-ci. 
17 Rappelons qu'il convient d'être prudent, notre étude étant exploratoire et notre échantillon limité et à 
priori non représentatif 
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Partant du principe que les projets pl, p2, p6, p7, p9 et p12 sont des projets de 4 à 6 
ans, et qu'ils ont mis entre l'entame du projet et une période de 6 mois pour avoir un niveau 
de confiance entre 4 et 5, nous considérons que la période des 6 premiers mois sur des projets 
de 4 à 6 ans peut être considérée comme le début du projet. Le niveau de confiance envers 
l'homologue est donc élevée lorsqu'il est accordée au cours des 6 premiers mois du projet. 
Pour ceux qui ont mis un certain temps, la confiance s'est installée après que le 
répondant et son homologue aient appris à mieux se connaître sur le plan professionnel, 
chacun sachant à quoi s'attendre du travail de l'autre. 
Par contre dans tous les cas les conditions favorables à un climat de confiance positif 
sont quasiment les mêmes. La confiance règne lorsque l'homologue est capable de lui 
apporter des outils efficaces et de l'aider à prévoir certaines difficultés de façon proactive. Si 
à chaque fois les choses sont faites suivant les critères établis au départ et que les résu Itats 
sont les mêmes le niveau de confiance évolue. La qualité du travail fait notamment en termes 
de rigueur dans la planification des activités, la gestion des différents outi Is de module de 
rendement et la rigueur dans la préparation du budget et le suivi des dépenses aident aussi. La 
confiance ne doit surtout pas exclure le contrôle. Un répondant estime que clarifier 
immédiatement les problèmes notamment au cours d'une année zéro permet d'identifier tous 
les problèmes et de prendre des dispositions sur la base d'observation, de dialogue et de 
discussions avec l'équipe sur le terrain et si possible les bénéficiaires du projet. 
5.3.3. Synthèse de l'analyse et de l'interprétation des résultats sur le niveau de 
confiance 
•
 En moyenne sur une échelle de Lickert allant de 1 à 5 (1 étant le plus faible et 5 le 
plus élevé) le niveau de confiance entre le CP et le CN est de 4,02. Le niveau de 
confiance est donc très élevé même si deux répondants sont dans l'intervalle [1 ; 2]18. 
•
 Il Y a un 1ien entre la foncti on occupée par le chef de projet de l'entreprise sous­
traitante ou le coordonnateur national et le niveau de confiance. Un gestionnaire de 
18 Ces deux personnes sont les seules femmes que nous avons interrogées 
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projet aura un niveau de confiance plus faible qu'un gestionnaire de programme. Le 
gestionnaire de programme étant moins impliqué dans l'exécution du projet, il a plus 
de recul par rapport au déroulement du projet. Il est moins exposé aux frictions 
interpersonnelles et aux aléas du projet 19. 
•
 Le niveau de confiance varie selon le genre du gestionnaire. Nous remarquons que t 
les deux femmes que nous avons interviewées accordent un niveau de confiance 
faible à leur homologue (indépendamment de leur expérience, de leur formation de 
leur race et de leur culture). 
•
 Le niveau de confiance des chefs de projet et des coordonnateurs nationaux est plus 
faible dans les projets financés par la BM et le PNUD que dans les projets financés 
par ]'ACDI. 
Nous pensons que les structures administratives de la Banque Mondiale et du PNUD 
en sont les principales raisons 20 21. Nous avons remarqué que leur mode de gestion de 
projet n'est pas le même que celui de l'ACDI. Le PNUD a des agences délocalisées 
dans les pays où se déroulent leurs projets. Ces bureaux participent à la conception et 
au suivi des projets en se basant sur les demandes faites par les Gouvernement locaux 
et les parties civiles des États qui les abritent. Comme le PNUD, la BM participe aux 
choix des projets qu'elle finance et supervise. Mais elle se sel1 souvent de bureaux 
régionaux pour superviser ses projets. Or l'ACDJ laisse plus de responsabilités aux 
bénéficiaires de ses projets. Elle finance des parties prenantes et se tient au courant 
de l'évolution du projet par ces intermédiaires. 
Nous pensons que c'est parce que l'ACDI contrôle moins les jalons intermédiaires 
d'avancement des projets que les CP qui gèrent ses projets ont un niveau de 
confiance plus élevé que celui des CP qui gèrent les projets financés par le PNUD ou 
19 # 1 par exemple est le chef de projet d'une entreprise sous-traitante et il est donc directement 
impliquée dans l'exécution du projet et a plus souvent des divergences d'opinion ou de méthodologie 
avec son homologue que #2 qui est le supérieur hiérarchique de #1 et qui est son superviseur au sein de 
l'entreprise sous-traitante. 
20 Voir http://wv,'w.\Vorldbank.org!et http://www.undp.org/ 
21 Ce fait peut être dû aussi à des raisons culturelles, les Canadiens étant perçus comme une nation 
désireuse de contribuer à la réduction de la pauvreté de par le monde. 
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la BM. Les structures administratives ne sont donc pas les mêmes. Nous pensons 
aussi que la dimension culturelle peut avoir un lien sur ce constat, les Canadiens 
(ADC!) étant perçus par les populations locales comme des amis qui viennent les 
aider contrairement aux fonctionnaires du PNUD et de la BM perçus comme des 
personnes venant s'imposer à elles. 
•
 La connaissance de l'homologue et de son mode de travail (le délai et la rapidité des 
réponses aux questions de l'interlocuteur, la fiabil ité de ces réponses, de bons outi Is 
de gestion, une attitude positive, une bonne écoute, la patience et de la pro-activité, 
ainsi que l'esprit de collégialité au cours des discussions pour régler les problèmes, le 
respect des procédures et des échéances de travail) inlluencent le niveau de 
confiance22 . 
•
 La confiance est plus élevée durant le projet lorsqu'elle est accordée à l'homologue 
au cours des 6 premiers mois. Nous remarquons qu'un niveau de confiance élevé dès 
le début du projet reste relativement durant le projet et qu'un niveau de confiance 
relativement faible dès l'entame ne s'améliore pas ou ne s'améliore que très peu au 
. 23 
cours du projet . 
22 # 1 par exemple nous a avoué qu'elle a de meilleures relations avec son homologue actuel qui se base 
plus sur les méthodes de gestion du PMBoK qu'avec son prédécesseur avec qui il nourrissait de 
l'animosité. 
23 #8 par exemple dit accorder sa confiance dès le départ et considère que le niveau de confiance avec 
son homologue est à 5 sur une échelle allant de 1 à 5. Tandis que #9 par exemple estime le niveau de 
confiance entre lui et son homologue entre 2 et 3 et n'a donné qu'un minimum de confiance à son 
homologue dès le début du projet. 
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5.4. Analyse et interprétation des résultats du guide d'entretien 
permettant d'établir un lien entre le succès, la communication et la 
confiance 
Tableau 5.1: Résumé des réponses des répondants aux questions relatives à la qualité de la communication, 
au niveau de confiance et aux plus ou moin succès du projet 
Qualité de la communication Niveau Confiance Niveau Succès 
Moins bonne 2 4 
Moyennement bonne 4 4,5 
Bonne 5. 5 
Moyennement bonne 3 3 
Bonne 4 4 
Bonne 4 4 
Bonne 4 3 
Bonne 5 4 
Bonne [2 ; 3] 3 
Bonne 5 3.5 
Moins bonne [3,5;4] 3 
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Nous remarquons que 8 répondants (# 1, #2, #3, #5, #6, #8, # 12 et # 13) sur 13 
évaluent le succès de leur projet entre 4 et 5 sur une échelle de Lickert allant de 1 à 5. Hormis 
# l, les 7 autres répondants évaluent aussi le niveau de confiance entre eux et leur homologue 
entre 4 et 5 sur une échelle de Lickert. Il y a donc, sur la base de nos données, un lien entre le 
succès du projet et la relation de confiance entre le Coordonnateur national et le chef de 
projet de l'entreprise sous-traitante. 
Selon nos interprétations du discours des répondants, 6 (#3, #5, #6, #8, # 12 et # 13) 
des 8 répondants cités précédemment, trouvent que la qualité de la communication est bonne 
dans leur projet. Lorsque la quai ité de la communication entre le CN et le CP est bonne le 
projet a donc tendance à avoir un niveau de succès élevé. 
Comme dans l'évaluation du niveau de confiance, # 1 ne juge pas la qualité de la 
communication bonne dans son projet. #2 par contre trouve la qualité de la communication 
moyenne malgré le niveau de succès élevé (4,5/5) qu'il donne à son projet. Le niveau de 
succès du projet n'est donc pas toujours lié à la qualité de la communication dans le projet 
entre le CN et le CP. 
Nous constatons donc qu'un CP ou un CN peut trouver que son projet a un niveau de 
succès élevé même s'il juge que la communication est mauvaise et n'a pas un niveau de 
confiance élevé envers son homologue. Dans notre étude, nous remarquons que cette 
exception a lieu avec un chef de projet d'entreprise sous-traitante. . 
Lorsque nous nous penchons sur les 5 (#4, #7, #9, # 10 et # 11) autres répondants qui 
ont moins bien évalué le niveau de succès de leur projet (entre 5 et 3,5), nous nous rendons 
compte que ce niveau moyen de succès peut être autant lié à un niveau élevé de confiance 
l'homologue (#7, # 10 et # Il), qu'à un moyen ou faible niveau de confiance (#4 et #9) entre 
les homologues. Inversement à la conclusion du chapitre précédent nous constatons que 
malgré un niveau de confiance élevé entre le CP et le CN, un projet n'est pas toujours jugé 
comme étant un projet avec un niveau de succès élevé. 
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Si nous nous penchons à nouveau sur les répondants dont le niveau de confiance est 
moyen (#4, #7, #9, # 10 et #11) nous remarquons que certains trouvent la communication est 
bonne et d'autres la trouvent moyenne (#4) voire mauvaise (# II). La communication entre le 
CP et le CN peut donc être bonne sans pour autant que le projet soit considéré comme ayant 
un niveau de succès élevé. 
Remarquons enfin dans le cas de # Il qu'il pense que le projet dont il nous a parlé ne 
connait qu'un connait moyen alors qu'il a un niveau de confiance relativement élevé (entre 
3,5 et 4) envers son homologue même s'il pense que la qualité de la communication n'est pas 
bonne. Dans son cas il nous pensons que c'est le niveau de confiance relativement élevé entre 
lui et son homologue qui le pousse à penser que le niveau du succès du projet est moyen 
même si la communication est mauvaise. 
En somme, nous pensons pouvoir dire sur la base de nos données que: 
•
 Le lien entre le succès du projet et la relation de confiance entre le Coordonnateur 
national et le chef de projet de J'entreprise sous-traitante n'apparait pas stable ou 
systématique. 
•
 Lorsque la qualité de la communication entre le CN et le CP est bonne le projet a 
tendance à avoir un niveau de succès élevé. 
•
 Le niveau de succès du projet n'est pas toujours lié à la qualité de la communication 
dans le projet entre le CN et le CP. 
•
 Un CP peut trouver que son projet a un niveau de succès élevé même s'il juge que la 
communication est mauvaise et n'a pas un niveau de confiance élevé envers son 
homologue. 
•
 Malgré un niveau de confiance élevé entre le CP et le eN, un projet n'est pas 
toujours jugé comme étant un projet avec un niveau de succès élevé. 
•
 La qualité de la communication entre le CP et le CN peut donc être bonne sans pour 
autant que le projet soit considéré comme ayant un niveau de succès élevé. 
•
 Le niveau de confiance relativement élevé entre un CP et un CN peut compenser la 
mauvaise communication et influencer le jugement du niveau du succès du projet. 
CHAPITRE VI 
DISCUSSION DES RÉSULTATS 
6.1. La qualité de la communication 
Sur la base de la littérature et des résultats de notre recherche nous pensons comme 
Bühler (1974) qu'il ne peut exister de modèle idéal, général et irréprochable de 
communication, et qu'y croire relève de l'utopie. La pluralité des significations d'un même 
mot ou d'un message mise en évidence par la Charles Pierce (1839-19 J4) ou Roland Barthes 
(1913-1980), le prouve. Ce raisonnement rejoint cel ui de Dortier (1997), qui justifie les 
malentendus qui interviennent dans les relations personnelles par la différence au niveau de la 
compréhension du récepteur à propos du message émis par l'émetteur. Les deux individus 
n'étant pas des spectateurs neutres car chacun d'eux procède au «traitement de l'information» 
reçue. 
Comme Bougnoux (1995) nous suggérons de ne pas confondre information et 
communication car pour communiquer il faut être deux et il faut que l'information circule 
dans les deux sens. Ce processus devrait instaurer un climat de meilleure qualité de 
communication. Or dans le cas les projets dont nous avons discuté les CN et les CP semblent 
confondre information et communication, nous parlant de communication dès le moment où 
il y avait un échange d'information avec à leur homologue (information ne nécessitant pas 
toujours de réponse comme la non-objection). À cela il faut ajouter le fait que n'importe quel 
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élément de temps, du lieu, de cadre présent dans nos vies est susceptible d'être un élément de 
communication, dévoilant «phénomène social» qu'est la communication (Ray Birdwhistell). 
En 1998 Winkin a proposé de définir la communication comme: 
«L'ensemble des actes qui, au jour le jour, mettent en œuvre les structures qui 
fondent une société, c'est-à-dire sa culture». 
Nous allons dans ce sens en disant que la communication pourrait être en partie basée 
sur la culture des deux personnes qui s'y prêtent, ce, en nous inspirant des déclarations de 
plusieurs CN et CP que nous avons interrogés. Les feed-back positifs et le feed-back négatifs 
(Wiener, 1948; Peterson et Eberlein, 1994; Forrester, 1961) Yjouent probablement un rôle. 
À ce propos nous pensons que les feed-back positifs sont plus courants que les 
feedback négatifs puisqu' i1yale plus souvent des problèmes dus aux feed-back positifs qui 
sont atténués par des réunions ou lors de rencontres permettant au feed-back négatifs de 
mettre tous les acteurs sur la même longueur d'onde. 
Au sujet des mésententes, si les CN et les CP partent du principe que «les medias ne 
nous disent pas ce qu'il faut penser mais ce à quoi il fa ut penser» (Lazar, 1998), ils prendront 
plus de temps pour interpréter les propos et les messages de leur homologue, ce qui pourrait 
éviter certains malentendus. En effet Mintzberg (1984) considère la communication comme 
un des trois domaines fondamentaux du travail d'un dirigeant, aucun système technique et 
humain ne pouvant fonctionner sans communication. Et la grande majorité des CN et des CP 
que nous avons interviewés vont dans le même sens. En reliant les discours des conversations 
que nous avons eus avec eux nous pensons aussi que l'enchainement de processus 
d'interactions et de communications sont l'huile qui permet aux rouages organisationnelles 
de fonctionner (Michel, 1991). 
Nous sommes tout à fait d'accord avec Amado et Guittet (1991) sur l'influence des 
communications informelles et de la dimension symbolique (prestige, statut, pouvoir, rites ... ) 
des relations au sein d'une organisation, poussant parfois les gens à s'opposer aux 
transformations au sein de leur organisation dépendamment des significations qu'ils y 
accordent. Ce constat se confirme autant pour les CN que les CP. En somme nous pensons 
comme Cabin (1991) que la communication en organisations résulte d'un système complexe 
78 
et dynamique de facteurs mêlant la compétence et la stratégie communicationnelle des 
acteurs, les identités et les histoires individuelles, l'existence d'une culture et de codes 
communs de communication, de supports et de canaux appropriés, un contexte ou une 
situation particulière. 
Au vue de notre travail nous faisons partie du courant des chercheurs qui considèrent 
la communication comme un «atout» et non de ceux qui la perçoivent comme un «problème» 
(Lehmann, 2010). Et comme Lehmann (2009), nous pensons qu' i1 faut urgemment 
reconsidérer la relation entre communication et projet et nous nous permettons d'apporter une 
précision en ajoutant qu'il faut aussi reconsidérer la relation entre communication et succès 
de projet. 
6.2. Le niveau de confiance 
Le niveau de confiance plus faible des CN et des CP qui gèrent des projets par 
rapport à celui de ceux qui gèrent des programmes est peut être basé sur les attentes ou les 
résultats (Hosmer, 1995). Le gestionnaire de projet aurait donc un niveau de confiance plus 
faibles parce qu'il est confronté aux aléas de son projet et prend moins de recul quant à sa 
relation avec son homologue et est plus pessimiste par rapport aux attentes des résultats. Or le 
gestionnaire de programme étant responsable de plusieurs projets, pourrait palier les mauva is 
résultats d'un projet par de bons résultats du même portefeuille. 
Les femmes CN et CP apparaissent dans notre échantillon plus «méfiantes» 1 
indépendamment de leur expérience, de leur formation de leur race et de leur culture. Nous 
pensons que les femmes semblent travailler en développement international avec de la 
confiance institutionnelle (Granovetter, 1985), ne se référant qu'au contexte social et 
organisationnel dans lequel le contrat s'inscrit. Et comme Granovetter (1985), nous pensons 
que les relations interpersonnelles affectent les relations professionnelles et produisent des 
1 Rappelons à nouveau qu'il convient d'être prudent, notre échantillon étant limité et à priori non 
représentatif car il s'agit d'une étude exploratoire. 
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standards de comportement supérieurs aux relations autoritaires. II ne s'agit pas d'une simple 
évaluation rationnelle des individus comme le pense Williamson (1993). 
Nos résultats nous apprennent que le niveau de confiance des CN et des CP est plus 
faible dans les projets de la BM et du PNUD que celui des projets de l'ACDI. Nous pensons 
que cela est due au fait que \'ACDJ possède dans son fonctionnement un phénomène inter et 
intra-institutionnel (Granovetter, 1985) poussant plus à instaurer un cl imat de confiance. 
Cette idée recoupe celle de Barney et Hansen (1994) qui disent que la confiance est relative 
aux formes de gouvernance et des principes. Le style de structure administrative se rapproche 
aussi des «background 2 expectations» sur lesquels la confiance relationnelle entres les CP/CN 
et leurs homologues repose (Schut, 1962). Cette structure peut aussi être due au fait dans les 
projets ACDI (plus que dans les autres) aucune partie ne profite des faiblesses ou des 
ressources de l'autre lors de l'exécution du projet (Kreps, 1990; Barney et Hansen, 1994). 
Le résultat selon lequel a confiance accordée au cours des 6 premiers mois du projet 
entraine un niveau de confiance de confiance élevé dans le projet dans son ensemble s'inscrit 
dans la même tendance que la théorie de Axelrod (1992) selon laquelle une personne doit se 
montrer coopérative au cours du premier contact corrobore notre résultat qui dit que la 
confiance envers l'homologue est plus élevée lorsqu'elle est accordée au cours des 6 premiers 
mois du projet. Nous pouvons donc reprendre avec plus de précision Axelrod en disant que 
dans les projets de développement international une personne doit se montrer coopérative au 
cours des six premiers mois du projet. La confiance se construit donc en effet sur des 
exemples concrets au cours du déroulement du projet et se perd à propos de questions 
importantes mal gérées par la suite (Berkun, 2006). 
L'ensemble de nos résultats nous conforte contre l'idée de Dasgupta (2000) pour qui 
la confiance est centrale à toute transaction. Nous pouvons nous inspirer de nos résultats pour 
y opposer des arguments3. 
" L'utilisation d'un certain nombre de signaux et de règles standardisées et codi fiées, propres aux 
membres d'une collectivité (ou d'une entreprise) d'une part et d'autre pan, elles permettent une vision 
des choses communes aux membres de la communauté. 
) Idem 56 
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6.3. Le succès 
Notre étude s'inscrit dans la tendance des recherches sur les facteurs et les critères de 
succès de projet depuis plusieurs années. II a pour but de mesurer le succès, ses critères et ses 
facteurs dans des organisations, ainsi que son efficacité et sa performance et ces mêmes 
derniers sur leur gestion (Bouchard, 2008). 
Tout comme Dvir, Raz et Shenhar (2003), nous pensons que nous sommes encore 
loin de l'approche standardisée et d'un consensus en matière de gestion de projet. Les 
résultats que nous avons obtenus et que nous ne pouvons pas généraliser en témoignent. 
Nous sommes pessimistes quant à cette standardisation parce qu'en nous intéressant 
uniquement aux projets de développement international, nous sommes difficilement parvenus 
à tirer des conclusions qui pourraient être généralisées, chaque projet étant caractérisé par son 
unicité, sa nouveauté, son contexte et ses parties prenantes (Freeman et Beale, 1992). 
Le résultat obtenu Sllr la base de nos données selon lequel «le niveau de confiance 
entre le CN et le CP n'influe pas de façon mani feste sur le succès des projets» nous pousse à 
dire comme Baker et al. (1988) qu'il n'y a probablement pas de succès absolu, mais que des 
succès perçus. Chaque acteur ayant son niveau du niveau du succès, idée influencée par des 
facteurs propres. 
CHAPITRE VII 
RÉPONSES AUX QUESTIONS DE RECHERCHE, LIMITES ET 
RECOMMANDATIONS 
7.1. Réponses aux questions de recherche 
Les supports qui contribuent le plus à faire avancer leur projet sont les rencontres, 
internet et les rapports d'avancement et de suivi et les principaux problèmes de 
communication que rencontrent les CN/CP sont les problèmes de télécommunication, de 
distance, de langue et d'adaptation culturelle. La qualité de la relation entre le coordonnateur 
national et le chef de projet est essentiellement caractérisée par des échanges courant 
d'informations relatives à l'avancement du projet. La qualité de la communication, moins 
bonne au début du projet, s'améliore généralement avec le temps durant le projet. Dans une 
certaine mesure, les chefs de projet et les coordonnateurs nationaux associent la qualité de la 
communication à la personnalité de leur homologue ainsi qu'à la distance. 
Les responsabilités ou le niveau hiérarchique au sein de l'entreprise sous-traitante ou 
le coordonnateur national est un facteur du niveau de confiance entre le CP et le CN et de la 
qualité de leur relation. La qualité de la relation est aussi influencée par le genre du CP ou du 
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CN. Les femmes semblent plus méfiantes indépendamment de leur expérience, de leur 
formation de leur race et de leur culture. Le niveau de confiance des chefs de projet et des 
coordonnateurs nationaux est influencé par la façon dont fonctionne la «bureaucratie» du 
principal bailleur de fonds (l'ACDI a des processus différents de ceux de la Banque 
Mondiale). La connaissance de l'homologue et de son mode de travail sont un facteur de 
confiance incluant plusieurs composantes. Le délai et la rapidité des réponses aux questions 
de l'interlocuteur, la fiabilité de ces réponses, de bons outils de gestion, une attitude positive, 
une bonne écoute, la patience et de la pro-activité, ainsi que l'esprit de collégial ité au cours 
des discussions pour régler les problèmes, le respect des procédures et des échéances de 
travail sont des témoignages indirects du niveau de confiance entre acteurs. 
La qualité de la communication est fondamentale. Elle est indispensable pour la 
réalisation des activités entre toutes les parties prenantes incluant les bénéficia ires. La qualité 
de la communication est donc une des clés du succès du projet. Par contre la communication 
informelle est un facteur catalyseur1 pour le déroulement du projet. Tandis que le niveau de 
confiance entre le CN et le CP est plus élevé au cours du projet lorsqu'elle est accordée au 
cours des 6 premiers mois du projet. 
En somme, il n'apparait pas de lien systématique entre le succès du projet et la 
relation de confiance entre le coordonnateur national et le chef de projet de l'entreprise sous­
traitante. Dans la plupart des cas lorsque la qualité de la communication entre le CN et le CP 
est bonne le projet a tendance à avoir un niveau de succès élevé. Mais il peut arriver que le 
niveau de succès élevé du projet ne soit pas lié à la qualité de la communication entre le CN 
et le CP et qu'une bonne qualité de communication n'entraine pas nécessairement un niveau 
élevé de succès du projet. La qualité de la communication entre le CP et le CN peut donc être 
bonne sans pour autant que Je projet soit considéré comme un projet à succès. Il en va de 
même pour la relation de confiance: malgré un niveau élevé de confiance entre le CP et le 
CN, un projet n'est pas toujours jugé comme étant un projet avec un niveau de succès élevé. 
1 Un catalyseur est un élément qui permet d'accélérer ou d'optimiser un processus 
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7.2. Limites et leçons apprises 
Nos résultats sont non généralisables pour des raisons d'approches méthodologiques, 
de taille d'échantillon, mais aussi pour des questions de représentativité (Nous pensons que 
nous aurions eu des résultats plus précis si nous n'avions interrogé uniquement que des chefs 
de projets d'entreprise sous-traitante ou des coordonnateurs nationaux de projets et si nous 
avions interrogé autant d'hommes que de femmes.). 
Un seul des 13 projets dont nous avons interviewés les acteurs s'étant déroulé hors du 
continent Africain, nous pensons donc que le sujet qui correspond le mieux à notre travail 
est alors: 
«Le succès des projets de développement international en Afrique: Analyse de la 
qualité de la relation entre le chef de projet de l'entreprise sous-traitante et le 
coordonnateur national du projet». 
Contrairement à ce à nos attentes, nous avons eu beaucoup plus de difficultés à 
collecter nos données. La plupart des demandes de rendez-vous faites à Montréal sont restées 
sans réponse. Nous y avons néanmoins fait le quart (5/13) de nos entretiens à Montréal. Le 
reste des entretiens a été fait au Sénégal (3) et au Bénin (5). 
Nous avons remarqué que les CN parlent plus de la gestion que du suivi de leur 
projet car ils semblent manquer d'outils d'impact et d'évaluation. 
Pour des raisons de logistique et de volume, nous n'avons pas pu traiter les données 
collectées lors des entretiens avec le logiciel "Atlas TI" comme nous l'avions prévu. Nous 
avons traité les données par l'analyse des discours de nos entretiens. 
L'entreprise comme méthode de collecte de données comporte certaines faiblesses. Il 
est possible que les répondants dans le but de nous plaire, ne nous aient pas dit réellement ce 
qu'ils pensent ou qu'ils aient tenté de nous cacher certaines informations. De plus il peut y 
avoir une différence entre la théorie véhiculée dans le discours (esposed theory) et celle mise 
en action (theory in use). (Argyris, 1994). 
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7.3. Recommandations (Apports aux chercheurs et praticiens) 
Cette étude a permis de mieux comprendre la relation entre le coordonnateur national 
du projet et le chef de projet l'entreprise sous-traitante par le biais de la communication et de 
la confiance. Elle a permis d'évaluer l'impact de cette relation sur Je succès d'un projet de 
développement international et d'observer que le lien entre le succès du projet et la qualité de 
la communication et le niveau de confiance n'apparait pas stable ou systématique. 
En nous inspirant d'un de nos entretiens, nOLIs suggérons de rallonger la période de 
démarrage (année zéroz) au cours de laquelle tous les problèmes sont identifiés et pOLir 
lesquelles des solutions sont pré établies. Cette procédure devrait permettre l'amélioration de 
la qualité de la communication au sein du projet et permettre aux parties prenantes de mieux 
se connaitre ce qui favoriserait un niveau de confiance relativement élevé dès le début du 
projet. 
Nous suggérons aussi aux bailleurs de fonds d'avoir plus de souplesse dans les jalons 
intermédiaires au cours du projet. Les jalons ne sont pas souvent respectés dans la plupart des 
projets dont nous avons traité. Néanmoins ces projets sont conformes à leur évolution prévue 
car sur la base de nos entretiens nous pouvons dire que dans les pays en Afrique, le plus 
important est de terminer le projet à temps3. 
Il semble sur la base des résultats de cette recherche que pour qu'il y ait un climat de 
confiance entre le coordonnateur national et le chef de projets, il faille mettre l'accent sur les 
relations interpersonnelJes4. Les projets où les conflits existaient sont des projets où il n'y 
avait que des rapports professionnels et quasiment pas de liens personnels entre les 
homologues. À contrario, lorsqu'un lien relativement moins professionnel est tissé, la qualité 
de la relation entre le coordonnateur national et le chef de projets semble être bien meilleure. 
Pour une meilleure efficience des projets, il faudrait que les bailleurs de fonds 
n'élargissent pas leur portefeuille de projets en cours d'exécution. L'équipe de projet dans 
2 Proposition de #8 
) Déclarations de #5 et #12
 
4 Commentaire basé sur les réponses des répondants (#2, #4, #5 et #12)
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son ensemble (incluant toutes les parties prenantes et non juste le CN et le CP), pourra donc 
optimiser toutes les ressources dont elle dispose pour réussir à atteindre les objectifs du 
projet. Il s'agit donc de mieux planifier les projets en prenant en compte les attentes des 
populations bénéficiaires au lieu de ne les intégrer qu'une fois le projet lancé. 
Notre recherche nous laisse perplexe par rapport à utilisation du PMBoK s. Un seul 
répondant a fait allusion à cet ouvrage (dans le cadre de la gestion des conflits). Nous 
remarquons que ce qui est considéré comme l'ouvrage de référence dans notre formation en 
gestion des projets n'est donc quasiment jamais utilisé dans la pratique de gestion de projet 
de développement international6. Le PMBoK apparait d'ailleurs peu adapté à ce champ très 
spécifique de la gestion de projet. 
5 Project Management Body of Knowledge: Guide des notions de base de gestion de projet du Project 
Management Jnstitut 
6 Nous nous limitons au contexte de développement international pour tirer cette conclusion parce c'est 
le contexte dans lequel nous avons nos résultats. 
CONCLUSION
 
Le but de cette recherche est d'une part de caractériser la qualité de la relation, 
notamment le niveau de confiance et la qualité de la communication, entre les chefs de 
projets et les coordolUlateurs nationaux dans le cadre des projets de développement 
international. D'autre part, il s'agit d'identifier les liens entre la qualité de la communication, 
le niveau de confiance entre ces acteurs-clefs et le plus ou moins succès d'un projet de 
développement international. 
Il s'agit d'une recherche exploratoire et qualitative dont l'originalité est de 
s'intéresser à deux acteurs intervenants dans des projets de développement international. Il 
s'agit du coordolUlateur national du projet et du chef de projet d'une entreprise sous-traitante. 
Nous traitons essentiellement au cours de ce travail, de la communication (qualité, 
outils, nature, etc.), de la confiance (niveau, déterminants, etc.) et du succès (déterminants, 
qualité et niveau, etc.). 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons collecté les données par le biais d'une 
douzaine d'entretiens compréhensifs selon un le paradigme interprétatif. Nous avons fait 
cette étude dans un cadre naturel de travail en ayant des entretiens d' environ 1h de temps 
avec des chefs de projets d'entreprises sous-traitantes et des coordolUlateurs nationaux de 
projets de développement international. Nous avons pris le soin d'interroger autant de 
répondants travaillant dans des projets d'aide bilatérale que d'aide multilatérale. Nous nous 
sommes particulièrement intéressés aux projets financés par l'ACDI (aide bilatérale) et à 
ceux financés par la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (aide multilatérale). 
Nous ne sommes parvenus à répondre que partiellement aux questions de recherche. 
Après avoir obtenu nos résultats par analyse de discours des entretiens que nous avons 
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menés, nous en sommes an'ivés à la synthèse suivante. Même si nous observons parfois un 
lien entre le succès du projet et la relation de confiance entre le coordonnateur national et le 
chef de projet de l'entreprise sous-traitante, ce lien n'est pas systématique. Dans la plupart 
des cas, lorsque la qualité de la communication entre le CN et le CP est bonne le projet a 
tendance à avoir un niveau de succès élevé. Mais il peut arriver que le niveau de succès élevé 
du projet ne soit pas lié à la qualité de la communication entre le CN et le CP et qu'une bonne 
qualité de communication n'entraine pas nécessairement un niveau élevé de succès du projet. 
La qualité de la communication entre le CP et le CN peut donc être bonne sans pour autant 
que le projet soit considéré comme un projet à succès. Il en va de même pour la relation de 
confiance: malgré un niveau élevé de confiance entre le CP et le CN, un projet n'est pas 
toujours jugé comme étant un projet avec un niveau de succès élevé. 
Il semble sur la base des résultats de cette recherche que pour qu'il y ait un climat de 
confiance entre le coordonnateur national et le chef de projets, il faille mettre l'accent sur les 
relations interpersonnelles. Les projets où les conflits existent sont des projets où il n'y a que 
des rapports professionnels et quasiment pas de liens personnels entre les homologues. À 
contrario, lorsqu'un lien relativement moins professionnel est tissé, la qualité de la relation 
entre le coordonnateur national et Je chef de projets semble être bien meilleure. 
Notre recherche nous laisse perplexe par rapport à l'utilisation du PMBoK. Un seul 
répondant a fait allusion à cet ouvrage (dans le cadre de la gestion des conflits). Nous 
remarquons que ce qui est considéré comme l'ouvrage de référence dans notre formation en 
gestion des projets n'est quasiment jamais utilisé dans la pratique de la gestion de projet de 
développement international. 
Comme nous l'avions anticipé nous ne pouvons pas généraliser notre recherche à 
l'ensemble des projets de développement international. Pour des raisons d'approches 
méthodologiques, de taille d'échantillon, mais aussi pour des questions de représentativité, et 
de structure de financement. 
Nous avons remarqué aussi que le terme «conflit» n'était pas souvent adéquat par 
rapport aux déterminants de la relation qu'il y a entre le CP et le CN. Il aurait plutôt fallu 
parler de divergence d'opinion. 
88 
Pour des raisons de logistique et de volume, nous n'avons pas pu traiter les données 
collectées lors des entretiens avec le logiciel "Atlas TI" comme nous l'avions prévu. Nous 
avons traité les données par l'analyse des discours de nos entretiens. 
Dans le cadre de futures recherches, des résultats plus précis devraient être obtenus si 
l'étude se consacre uniquement au point de vue de l'un des deux acteurs auxquels nous nous 
sommes intéressés. Des entretiens provenant du même genre de source pourraient donner des 
résultats plus précis qui pourraient être généralisés plus facilement. Ainsi une étude 
uniquement sur les CP ou sur les CN devrait produire des résultats plus pertinents. Enfin, une 
étude avec un échantillon plus équilibré (autant d'hommes que de femmes) permettrait aussi 
d'avoir des tendances plus justes. 
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Fi ur 1.1: La problém tique du sujet 
RelationsFacteurs/Critères interpersonnellesde succès des (Communicationprojets & Confiance) 
Le succès des projets de développement international: Analyse de la perception de 
l'entreprise sous-traitante sur la qualité de sa relation avec le coordonnateur 
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Figure 2.2: Représentation possible de la question-programme de Lasswell 
{ ./ r'--'~Stl\J.ahon rdc....nt QUI 1 A QUIda SCI<TlO:"i hum.mcs f-----;- - - - - - _f------1 ëmencuT fÛltptrur 
( 
1 StlUatlon proche 
da SClcllCQ ph}>'Ques DIT QUOI AVEC QUELS EFFETS 
_m_.esu__&C_'_-J- - --- --- ---')0 I ':.",_.n_u_<~~_a:"1:timulus. - ,. "1"'" __ _ 
L 
Source: Sühler M. Schémas d'études et modèles de communication. In: Communication et langages. 
W24, 1974. pp.37 
Figure 2.3: Schéma de la communication instrumentale 
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Source: Lehmann 2009 
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Figure 2.4: Schéma de la communication stratégique 
Communication is an inputFigure 18 1 for project management 
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Figure 2.5: Nature, Struetur et Dynamique de la communication en mod projet 
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Tableau 2.1: Tableau synthèse des grandes référence des sciences de la communication 
Sciences de la communication
 
les grandes références
 
COMMUNICATION 
DE MASSE 
1930
 SOCIOLOGIE 
OES MEOIAS 
ET OE LEUR INFLUENCE 
H.D. Lasswell 
(1902-1978) 
1940
 P. Lazarsfeld 
(1901-1976) 
E. Katz 
(né en 1927) 
R.K. Merlon 
1950 (né en 1915) 
C. Hovland 
'-------, (né en 1916) 
• T/Jéofle de 
M. McLuhan l'informatiOiI1960 (1911·1980) (19'18) 
• La GalaXIe 
Gu/en/ierg (1962) 
• Pour camplendle 
fes medias (196'1) 
COMMUNICATION
 
INTERPERSONELLE
 
K. Lewin 
(1890·19·17) 
1 Dynamique des groupes 
N. Wiener ECOlf DE 
(1894 -1964 ) PALO ALTO 
• Cybernétique G. Bateson 
(1948) (1904- 1980) 
C.E. Shannon E.T. Hall 
(né en 1914) 
R. Oirdwhislell 
(néen 191B) 
P. Watzlawick 
(néen1921) 
D. Jackson
 
(1920-1968)
 
E. Gollman 
(1922·1982) 
• Les Rites d'interactiOn 
LINGUISTIQUE 
F. de Saussure 
(1857-1913) 
R. Jakobson 
(1896-1962) 
• Les Cmq fonctiOns 
du langage 
J. Austin 
(1911·1960) 
• La pragmatique 
ANALYSE DE 
CONVERSATIONS 
SEMIOLOGIE 
(W[t!CES 
!lt ~ SIGNes) 
1 R. Barthes 
U. EcolA~ Greimas 
Source: Cabin, Dortier et al., La communication: Omniprésente mais imparfaite, p18, 1998 
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Tableau 2,2: Synthèse des régimes de production de la confiance relationnelle et Institutionnelle 
rVp,-res pnv,'s 
'lU pU~,lll ",' 
( '< '\ FI"Nl'!, 
REL'" T i__'N 'ELLE 
Le., r~ri:fl" S,)n[ l'rinup:l ­
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rt<::" i4" n, "n.rL:\ pt..... III: T " 
d" CL'" ph:mu" .. , 
P~I" ,Je! ;1r(.h~·. Ll." 
.t({\,:ur". 111\ ;: ..fl'''Lllr l.UI" 
!e~ !t1:;r~.lUX l~" il •.'.11) 
ft.lrKC. 
J? 
() 'il:, "" H!fL": ~Iln! lAne t" .Iltn', 
1,-:;. [ndl\"! Iu.!'i (; 1 It."~ nrr:-n.r d\~'· 
t l, lns t:lî f .1 II t'lil Ll\Hï ~n·H.:rn~ 
hi~ J~ ",'l1,1"~ ,,'IlII> (,\11'1"'01'" 
.1"S{)(lilfl(I[\ rrtdl' ...... I(lnn~·lll.·, 
lhJr", .... hlrt" ln r h.:t'H:l 
,kt.,,, j',H L, Ill, . ) .1 il' I.'1I11t' 
JI,ure.""- "~'n fr.t t"u ",il,,' '", 'Il~ 
rl.lnct' (tn~tllUII'I" l~LII ... I;·nrl· ). 
L,é~ ri Ulll' str ,,-rur,' (,,;rrllcllc 
qui ·'''HaTllH l~'\ ()\...ht"H'l1l'­
illlur;;, 
Ill,·xl~ti.: un Ill.trl.h~ ~jl'1.1 '-'-1\ 
1l-:!l"-1,,, , 1~" '\lgn.iU. \.1 t' Li LPr • 
ll.dl(\.' ..... Ilot lllit nldrd"n~J~.,(; 
Source: V, Mangemalin, 1999, ln la confiance 
----.,------------- ­l.t,' 11:"1111""
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Approches économiques el sociologiques p45 
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Tableau 2,3: Le~ formes de confiance selon Hardv et Phillips 
l llNFI.'\NCE D)~f'!:\:-.l' r (:"\i'i rULA ff<','
.1\" '-1 A. iÉF U\EIT 
1---------+---------+--------+----- ­
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-'-- --- ­
l 'l. n(,,, ,,,,' n( 
l rl~f\' ~l (I.)\"l':- ­
lira: p.llllr:lfl.Hlnl1 
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Source: Bellemare et Briand, 1999, in la confiance: Approches économiques et sociologiques pJ78 
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Tableau 5.1: Résumé des réponses des répondants aux questions relatives ala qualité de la communication, 
(lU niveau de confiance et aux plus ou moins succès du projet 
Qualité de la communication Niveau Confiance Niveau Succès 
Moins bonne 2 4 
Moyennement bonne 4 4,5 
Bonne 5 5 
Moyennement bonne 3 3 
Bonne 
Bonne 
Bonne 
Bonne 
Bonne 
Bonne 
Moins bonne 
4 4 
4 4 
4 3 
5 4 
[2 ; 3] 3 
5 3.5 
[3,5 ; 4] 3 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
École des Sciences de la Gestion 
MAITRISE EN GESTION DE PROJET
 
Recherche sur le succès des projets de développement international
 
GUIDE D'ENTRETIEN DÉTAILLÉ 
Objectifs de l'entretien 
Préciser et illustrer les réalités de la gestion des projets de développement 
international et de la relation entre les chefs de projets des entreprises sous-traitantes et les 
coordonnateurs nationaux en particul ier. 
Contenu détai lIé de l'entretien 
Bonjour, je vous remercie de m'avoir accordé de votre précieux temps pour cette 
rencontre. Nous ferons ensemble une entrevue qui devrait durer environ une heure de temps. 
Je vous rappelle qu'à travers cette recherche, nous cherchons à analyser la quai ité de 
sa relation entre le chef de projets de l'entreprise sous-traitante et le coordonnateur national et 
l'impact que cette relation a sur le succès plus ou moins marqué d'un projet de 
développement international. 
Pour cet entretien, les questions portent essentiellement sur votre vécu et votre 
perception et les déterminants (facteurs) de la qualité de vos rapports interpersonnels avec le 
coordonnateur national du projet (il s'agit du pivot de l'ensemble et responsable opérationnel, 
basé sur le lieu d'exécution du projet), ou le chef de projet de l'entreprise sous-traitante du 
projet sur lequel vous travaillez en ce moment. 
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Vous participez donc en ce moment à un projet. .. à plusieurs projets?...
 
Pouvez-vous me parler de ce projet? Si plusieurs projets: lequel d'entre eux revêt la plus
 
grande importance pour votre entreprise? Quelle est la situation socio-politique de ce pays?
 
De quel genre de projet s'agit-il? Secteur? Focus et impact?
 
Quel est le montant du financement octroyé? Quelles sont les contributions des différents
 
bailleurs de fond?
 
À quel stade en est le projet? Quelle est sa durée prévue?
 
Qui y participe? Avec combien de personnes échangez-vous au quotidien?
 
Quelles sont les principales parties prenantes de ce projet?
 
Quelle est votre fonction officielle dans le cadre de ce projet?
 
Pouvez-vous me parler de votre rôle et des tâches qu i vous incombent au sein de ce projet?
 
y gérez-vous des ressources humaines, financières ou matérielles?
 
Avez-vous déjà participé à un projet de même type que celui-ci?
 
Combien d'années d'expérience en gestion de projet de développement international avez­

vous?
 
Parlons maintenant de la communication avec le coordonnateur national (ou le chef de
 
projet de l'entreprise sous-traitante) dans le cadre de votre projet
 
Comment communiquez-vous? Quels sont les instruments et les canaux de communication
 
que vous utilisez dans votre relation courante?
 
Comment jugez-vous la communication dans ce projet?
 
Quel type de support contribue le plus à faire avancer le projet?
 
Quelle est la place de la communication informelle?
 
Quel problème de communication rencontrez-vous?
 
Quel est l'impact de la communication sur le déroulement du projet?
 
Avant de continuer, faisons ensemble un baromètre de niveau de la confiance qu'il y a
 
entre vous (chef de projet et le coordonnateur national)
 
Sur une échelle de 1 à 5 quelle est le niveau de confiance entre vous et le coordonnateur
 
national (ou le chef de projet?)
 
En combien de temps en êtes-vous arrivés à ce stade? De quelle manière est-ce arrivé?
 
Par quoi se traduit dans la pratique la confiance qui existe entre vous?
 
Nous allons maintenant parler des conflits et de la gestion de ces conflits
 
Combien de conflits avez-vous eu avec votre homologue?
 
À quoi sont généralement dus ces conflits?
 
À quelle fréquence avez-vous des conflits? Sur quels sujets? Lesquels sont les plus courants?
 
À quelles étapes sont survenus ces conflits?
 
De quelle manière gérez-vous ces conflits? Qui règle les conflits?
 
Quel impact ces conflits ont sur le développement du projet?
 
Documentez-vous les conflits? Que faites-vous pour éviter que les mêmes conflits ne se
 
reproduisent?
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Trouvez-vous le projet conforme à son évolution prévue? 
Êtes-vous satisfait(e) de l'avancement du projet? 
Les compétences nécessaires sont-elles réunies? 
Les échéances prévues sont-elles respectées? 
Les budgets alloués sont-ils à la hauteur des exigences? 
Les objectifs ont-ils été atteints ou sont-ils en voie de l'être? 
Que pensez-vous du projet dans son ensemble?
 
Considéreriez-vous que ce projet est un succès?
 
Sur une échelle de 1 à 5?
 
Quel aspect du projet modifieriez-vous si le projet était à refaire?
 
Avant de terminer, SVP, pouvez-vous me préciser: 
Votre nom 
Votre formation de base et votre expérience professionnelle 
Votre fonction officielle actuelle et votre position hiérarchique dans l'entreprise 
Le nom de votre entreprise 
Son secteur d'activité principal 
Son nombre d'employés 
Son chiffre d'affaire annuel 
Son expérience en gestion de projet de développement international 
Son expertise en gestion de projet de développement international 
Pour terminer, SVP, pouvez-vous me remettre de la documentation sur: 
Le projet dont vous m'avez parlé? 
L'entreprise et ses projets? 
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#1 
J'ai un bac en informatique. J'ai enseigné au niveau collégial en informatique pendant 10 ans.
 
J'ai travaillé aussi en informatique. En 2001 j'ai fait une maîtrise en gestion de projet et à
 
partir de 2004 j'ai commencé à pratiquer en gestion de projet.
 
Actuellement je suis gestionnaire de projet et formatrice, je n'appartiens pas à SETYM
 
actuellement. Je ne suis pas salarié, je suis consultante, omis ce détail je suis sous le directeur
 
général.
 
Le nom de mon entreprise est SETYM INTERNATIONAL.
 
Son secteur d'activité principal est la formation et l'éducation.
 
Il semble qu'on soit 30 employés.
 
Je n'ai aucune idée du chiffre d'affaire.
 
Elle a 20 ans d'expérience en gestion de projet de développement international.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est relatif à la gestion de
 
projet, la passation de marché, la bonne gouvernance, les impacts environnementaux, l'audit
 
de projet.
 
Je suis le gestionnaire de projet du côté SETYM.
 
Ma fonction est de m'assurer de gérer toutes les parties prenantes, de m'assurer qu'on
 
respecte les agendas, qu'on fournit tous les rapports avec toutes les informations dans un
 
contexte où nous sommes responsable des résultats conjointement avec le ministère.
 
J'y gère des ressources humaines.
 
Oui j'ai déjà participé à un 1projet de même type que celui-ci. J'ai été formatrice dans un
 
projet au cours duquel on faisait de la formation au Zimbabwe. C'était aussi Lin projet de
 
formation mais beaucoup plus court.
 
J'ai 4 années d'expérience en gestion de projet de développement international dont 4 en
 
formation en développement international et une comme gestionnaire.
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J'ai un bac en informatique de gestion, une maitrise en gestion de projet et un doctorat en
 
administration.
 
Je suis consultant dans différents projets, en Guinée, en Centrafrique, à Madagascar et j'ai
 
une expérience de formateur en gestion de projet, passation de marché et l'expérience pour
 
diriger une entreprise.
 
Actuellement je suis le Directeur Général de SETYM INTERNATIONAL. J'y suis le No3 de
 
l'entreprise après le Président et le Vice-Président.
 
Le nom de l'entreprise est SETYM INTERNATIONAL
 
Le secteur d'activité principal est la formation pour les projets de développement en bonne
 
gouvernance, en environnement et en passation de marché.
 
Le nombre d'employés est aux alentours de 35.
 
Le chiffre d'affaire annuel est de 4 millions de dollars canadiens.
 
Elle a 20ans d'expérience en matière de projet de développement international
 
Son expertise en matière de projet de développement international est relative à la passation
 
de marché, la bonne gouvernance, la gestion de projet.
 
Ma fonction officielle dans le cadre de ce projet membre du comité de pilotage du projet.
 
C'est un comité constitué du secrétaire général du ministère, moi-même, une autre personne
 
et après le comité il y a la personne responsable du projet du côté de SETYM et celle
 
responsable du côté du ministère.
 
J'ai plusieurs tâches dont la validation de rapports, la prise de décision stratégique par rapport
 
au projet (décision contractuelle relatives modifications des livrables) tout en satisfaisant le
 
cl ient.
 
-Je ne gère pas de ressources matérielles. Je gère des ressources humaines et financières (tout
 
Je montant du projet) ... je surveille le budget et les affectations, le recrutement des
 
consultants pour les formations, les rémunérations.
 
Je gère des ressources financières.
 
Oui j'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. C'était il y a deux ans en ROC,
 
un autre projet de formation de plusieurs agents du gouvernement. C'était en gestion de
 
projet et passation de marché
 
J'ai à peu près 18 ans d'années d'expérience en gestion de projet de développement
 
international avez-vous.
 
107 
#3 
J'ai un DEC en sciences avec une technique en génie civil, Ingénieur Civil de l'université
 
d'Ottawa.
 
Spécialiste en domaine maritime pendant 3 ans. J'ai travaillé dans l'industriel et j'ai
 
beaucoup d'administration de contrat et de l'approvisionnement.
 
Nous sommes en pleine restructuration donc je n'ai pas encore de statut fixe mais je travaille
 
pour un groupe de SOCODEC qui est une filiale de SNC Lavalin.
 
Le nom de l'entreprise est Gestion de la construction et construction Canada de SOCODEC
 
filiale de SNC Lavalin.
 
Son secteur d'activité principal est la gestion de bâtiment et infrastructure.
 
Son nombre d'employés est 20 000 à SNC et SOCODEC 5000.
 
Je ne peux pas son chiffre d'affaire annuel dire, je ne sais pas.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international date de l'existence de
 
SNe.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international fait d'elle la plus grande et
 
première entreprise en gestion de projet au monde.
 
Ma fonction officielle dans le cadre de ce projet est Chef de service PECC (Cout et contrôle
 
du projet) côté canadien.
 
Mon rôle était de m'occuper de tout ce qui était service au projet et relation avec le
 
financement du projet, préparation de notre facturation, la gestion des ressources humaines
 
(embauche du personnel, suivi de leur salaire). J'avais aussi la responsabil ité de la
 
planification et je m'occupais des relations financières du consortium canadien et je tàisais la
 
gestion de nos propres besoins financiers SNe.
 
Je gérais de ressources humaines et financières.
 
-Oui j'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci en Algérie. Mais c'était plutôt
 
une mission d'assistance technique pour les algériens.
 
J'ai 9 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
 
108 
#4 
Je suis ingénieur civil de formation avec une formation complémentaire en développement et
 
en gestion des grands projets internationaux. J'ai un PMP et d'autres formations en gestion de
 
projet et j'ai une base en finances. J'ai 32 ans en gestion de projet.
 
Actuellement je suis administrateur délégué du niveau ministère du trésor. On est en dessous
 
du ministère du trésor (sous-ministre adjoint).
 
Maisje travaille pour le Ministère de la santé.
 
Son secteur d'activité principal du Ministère du Trésor est la gestion des risques, la gestion
 
des échéanciers, la gestion des finances.
 
'Nous sommes une douzaine d'experts dans mon département.
 
Le chiffre d'affaire annuel de mon département est 4 milliards sur \0 ans.
 
L'expérience en gestion de projet de développement international est entre 2 et 10 ans dans
 
notre groupe.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est pluridisciplinaire.
 
Ma fonction officielle dans le cadre du projet est Chef de mission pour la firme canadienne.
 
Nous avions des exigences au niveau de l'assurance qualité, du contrôle de gestion, des outils
 
de gestion à développer. Nous devrions livrer tous les documents liés à ces domaines.
 
Je gérais des ressources humaines, financières et matérielles.
 
J'ai déjà participé à plusieurs projets de même type que celui-ci dans des pays arabes, en
 
Espagne, au Vietnam, en Thaïlande.
 
J'ai 8 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
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Je suis ingénieur, génie industriel.
 
J'ai travaillé à l'ACDI. Je me suis associé avec un ancien client pour bâtir une entreprise. J'ai
 
occupé le poste équivalent de vice-président international chez ADS qui a fusionné avec
 
Soprin qui a fusionné avec Dessau. J'ai enseigné à l'UQAM en MGP pendant 5 ans. Je suis
 
membre du PMI.
 
J'ai une expertise en génie conseils.
 
Le nom de l'entreprise est Gémacor.
 
Elle a 20 ans expérience en gestion de projets internationaux.
 
Je ne connais pas le nombre d'employés.
 
Ma fonction officielle dans le cadre du projet est Directeur.
 
Mon rôle et de mes tâches au sein de ce projet est la sélection des procédures de gestion.
 
J'ai déjà participez à ce même type de projet. J'ai fait un projet d'électrification de basse
 
tension au Sénégal entre Dakar et M'bour. Il a duré entre deux ans et trois ans. J'en ai fait un
 
autre au Maroc.
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J'ai un Baccalauréat en finances et MBA en gestion internationale. Je travaille au CECI
 
depuis 1996.
 
Ma fonction officielle actuelle Directeur régional adjoint Afrique.
 
Le nom de votre entreprise est CECI.
 
Le secteur d'activité principal de l'entreprise est la coopération et le développement
 
international, surtout le développement agricole.
 
Son nombre d'employés est 500 pour toute l'organisation je crois.
 
Son chiffre d'affaire annuel est de 30 millions dollars canadiens.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international est de 50 ans mais en
 
Afrique 20ans.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est relative au
 
développement agricole.
 
Ma votre fonction officielle dans le cadre de ce projet Sous-directeur régional.
 
Au sein de ce projet nous recevons périodiquement les rapports d'activités dont l'information
 
est souvent centralisée au niveau de la direction régional, auxquels nous rajoutons des
 
commentaires. Nous faisons aussi un suivi financier. Nous allons nous renseigner sur le
 
terrain de l'avancement du projet.
 
Nous gérons indirectement des ressources humaines, financières ou matérielles.
 
J'ai participé à un projet de même type que celui-ci?
 
J'ai 13 années d'expérience en gestion de projet de développement international avez-vous.
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Je suis Agro-économiste.
 
J'ai surtout travaillé comme conseiller en développement des organisations.
 
Votre fonction officielle actuelle Directeur Pays (Sénégal) CECI. Je viens après le directeur
 
régional et son adjoint.
 
Le nom de l'entreprise est CECI (Centre Canadien d'Étude de Coopération Internationale)
 
Son secteur d'activité principal est le développement du secteur privé.
 
Son nombre d'employés est 26.
 
Son chiffre d'affaire annuel est 1 600000 $CAD.
 
Elle a 25 ans d'expérience en gestion de projet de développement international.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est relative à ses
 
compétences sur sa gestion des projets notamment sur les droits de l'homme, le
 
développement du secteur privé et l'agriculture principalement. Nous avons aussi fait des
 
projets dans le domaine des réfugiés.
 
Dans le cadre de ce projet, je représente aux diverses instances l'un des membres du
 
consortium en tant que directeur pays.
 
Au sein de ce projet je représente notamment le CECI au comité directeur, les comités de
 
pilotage et les comités de coordination et de mise en œuvre des activités au niveau du
 
Sénégal.
 
Je contrôle à postériori la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du chef
 
de projet en conformité aux normes des procédures et du plan de travail qui a été validé. Je
 
signe aussi les contrats des ressources humaines.
 
J'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. J'ai été un conseiller dans le cadre
 
de projet de développement international par le passé.
 
J'ai bientôt 20 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
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J'ai un doctorat en développement agricole et rural et j'ai travaillé dans le développement
 
rural. J'ai fait de la recherche au développement appliqué. J'ai été chef de programme et
 
Secrétaire exécutif d'une organisation et je travaille maintenant à Oxfam.
 
Actuellement je suis chargé des programmes de moyens d'existence.
 
Le nom de votre entreprise est Oxfam Grande Bretagne.
 
Son secteur d'activité principal l'humanitaire et la lutte contre la pauvreté.
 
Je ne connais pas son nombre d'employés.
 
Je ne connais pas son chiffre d'affaire annuel.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international au Sénégal date de J 983.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est relative à tout ce qui a
 
rapport au développement.
 
Dans le cadre de ce projet je suis chargé du projet.
 
Au sein de ce projet, je fais de l'appui conseil, le suivi des objectifs, le suivi sur le plan
 
technique et sur le plan financier, j'appuis aussi le partenaire sur le renforcement des
 
capacités.
 
Je gère les trois ressources, humaines, financières ou matérielles.
 
J'ai déjà participé à plusieurs projets de même type que celui-ci. J'ai toujours travaillé dans la
 
gestion de projet de développement international. J'ai même travaillé en tant que
 
coordonnateur sur le terrain de projet de l'USAID.
 
J'ai 14 années d'expérience en gestion de projet de développement international avez-vous.
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Je suis biologiste mais maintenant je suis sociologue environnementale.
 
Dans le développement local global j'ai une vingtaine d'années et en gestion de projet j'ai
 
une dizaine d'années.
 
Votre fonction officielle actuelle et votre position hiérarchique dans l'entreprise
 
Actuellement je suis le Team Leader de l'unité environnementale. Je suis au 4èmc niveau dans
 
la hiérarchie.
 
Le nom de l'entreprise est Programme des Nations Unies pour le Développement - Bénin
 
Son secteur d'activité principal est le développement dans toutes ses dimensions.
 
Il y a une trentaine d'employés.
 
Je ne saurai le dire son chiffre d'affaire annuel.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international date de 1962.
 
Son expertise en gestion de projet de développement internationa le est basée sur les appuis
 
conseil et technique et l'appui financier.
 
Dans le cadre de ce projet mon unité est chargée de la supervision et de la coordination et de
 
la mise en œuvre de toutes les activités.
 
Je dois faire tout le travail nécessaire pour la mise en œuvre du projet respecte les données de
 
base.
 
Je gère des ressources humaines, financières ou matérielles. Toute l'équipe du projet incluant
 
l'expert national qui est sur le projet le coordonnateur du projet le secrétaire comptable et les
 
assistants du projet sont sous ma supervision. Mes collaborateurs qui sont chargés de la
 
supervision et des aspects financiers sont sous ma coordination. Puisque l'une des fonctions
 
du PNUD est l'appui technique et l'appui conseil aux structures gouvernementales, mes
 
conseils sonl prépondérants dans mes prises de décision au niveau du Ministère par rapport à
 
la mise en œuvre de ce projet.
 
J'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. Au Corps de la Paix par exemple
 
j'ai géré deux équipes de projets. J'ai été chargé de programmes comme je le suis ici pour
 
deux projets; Un projet santé communautaire et un projet environnement.
 
J'ai une dizaine d'années en gestion de projet de développement international. Mais en action
 
de développement international j'ai une vingtaine d'années d'expérience.
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Je suis économiste.
 
J'ai été volontaire des Nations Unies, j'ai travaillé dans les projets en tant que gestionnaire et
 
depuis 2004 je suis chargé de programmes au PNUD Bénin.
 
Officiellement je suis Team leader composante gouvernance. Après le représentant résident il
 
ya son adjoint et moi l'un des 3 Team leaders.
 
Le nom de votre entreprise est Programme des Nations Unies pour le Développement
 
Son secteur d'activité principal est le développement humain durable.
 
Nous sommes une quarantaine d'employés.
 
Nous ne faisons pas de chiffre d'affaire, nous vendons des services.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international date de l'existence du
 
PNUD Bénin soit de 1963.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est à tous les domaines.
 
Dans le cadre de ce projet, je suis le Team Leader.
 
Je supervise tous les projets de la gouvernance.
 
Je gère des ressources humaines, financières ou matérielles, notamment les consultants, le
 
personnel d'appui technique et administratif, la logistique, les véhicules, le budget, le
 
fonctionnement.
 
J'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. Initialement j'étais coordonnateur
 
dans l'équipe pauvreté. On travaillait sur des projets sur la micro finances, la construction des
 
routes, l'élevage.
 
J'ai 25 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
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Je suis juriste planificateur spécialiste des questions des droits humains et de management des
 
projets de gouvernance.
 
J'ai travaillé dans les organisations de la société civile et dans des structures d'agence
 
d'exécution de projets de la Banque Mondiale et des Nations Unies.
 
Ma fonction officielle actuelle est Chargé de programmes.
 
Le nom de votre entreprise est Programme des Nations Unies pour le Développement Bénin.
 
Son secteur d'activité principal est le développement.
 
Je ne connais pas le nombre d'employés.
 
Je ne connais pas son chiffre d'affaire annuel.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international date de l'existence du
 
PNUD en 1976.
 
Son expertise en gestion de projet de développement internationa 1 est relative à la
 
gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la protection des
 
droits humains et le VIH/SIDA.
 
Dans le cadre de ce projet je suis le chef de programme.
 
Je suis chargé du suivi et mise en œuvre des activités.
 
Je ne gère pas directement les ressources humaines, financières ou matérielles. Nous avons
 
des relations de collaboration avec nos partenaires et non pas de subordination.
 
J'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. Mais ce n'était pas au sein
 
d'organisations de la société civile qui étaient chargées de mettre en œuvre la réalisation des
 
activités.
 
J'ai 10 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
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J'ai une maltrIse en sciences économiques en particulier en environnement. J'ai toujours
 
travaillé dans le secteur de l'environnement, Je suis dans le secteur de la coopération depuis
 
18 ans.
 
Je suis actuellement un consultant engagé comme directeur du projet.
 
Le nom de votre entreprise est Oxfam Québec au Bénin.
 
Son secteur d'activité principal est la conception et la mise en œuvre de solutions durables à
 
la pauvreté et à l'injustice. J'ai rajouté la gestion des déchets dans l'organisation. Mais
 
Oxfam a tout un volet de gestion de crise. Nous avons des projets de développement et
 
d'appui dans les pays dans lesquels nous sommes.
 
Nous sommes 25 personnes permanentes.
 
Son chiffre d'affaire annuel est 1 million CAD.
 
Son expérience en gestion de projet de développement international date de 1999 soit IOans.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international est l'appui à divers projets
 
locaux et projets environnementaux.
 
Dans le cadre de ce projet, je suis le directeur de ce projet.
 
C'est moi qui dois gérer ce projet sous ses différentes facettes, administratives, financières. Je
 
suis responsable du suivi. Je dois diriger l'équipe, donner les orientations, finalise les dossiers
 
à transmettre.
 
Je gère clairement des ressources humaines, financières ou matérielles.
 
J'ai déjà participé à un projet de même type que celui-ci. Je suis au Bénin depuis l4ans.
 
J'ai 9 années d'expérience en gestion de projet de développement international.
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Je suis ingemeur économiste de formation spécialisé dans la gestion et l'économie des
 
transports, juriste. J'ai aussi plusieurs certificat en tourisme et hôtellerie, en développement
 
des institutions. Je suis formateur en développement des institutions.
 
J'ai commencé ma carrière à la direction de la programmation de la prospective c'est-à-dire la
 
planification stratégique au Ministère du Plan. Ensuite je me suis installé à mon propre
 
compte en tant que consultant où j'ai appuyé plusieurs ministères dans l'élaboration des
 
programmes de développement. J'ai travaillé avec 10 ministères différents sans compter la
 
présidence de la République et l'Assemblée Nationale.
 
Je suis actuellement assistant au Représentant Résident chargé de la coordination au
 
programme-pays. Je suis un conseiller direct du Représentant.
 
Le nom de votre entreprise est Programme des Nations Unies pour le Développement ­

Bureau local du Bénin.
 
Son secteur d'activité principal est le développement.
 
II y a environ 54 employés.
 
Les ressources régulières tournent autour de 5,7 millions de dollars et les ressources
 
mobilisées tournent autour de 10 millions de dollars.
 
Son expérience en gestion de projet de développement internationa1date de l'installation du
 
PNUD au Béni n.
 
Son expertise en gestion de projet de développement international varie en fonction des
 
besoins du pays. Nous créons les expertises en fonction de cas besoins nationaux.
 
Dans le cadre de ce portefeuille, je joue le rôle de consei 11er de programmes. 
Par le passé le coordonnais et je gérais directement ces programmes. Je donnais un certain 
nombre de directives pour l'exécution de ces programmes. Actuellement je suis à une 
fonction de coordination qui se limite exclusivement à s'assurer que tout ce qui a été 
programmé soit en train d'être réalisé. Je n'interviens pas de façon personnelle sur les projets. 
Je conseille aussi ces programmes quand ils ont des difficultés. 
Je ne gère aucune ressource par rapport au programme. 
J'ai déjà participé à un projet/programme de même type que celui-ci. J'ai été consultant dans 
un bureau d'étude pendant 10 ans. J'ai travaillé sur le développement communal, le 
développement communautaire avec l'UNICEF et le PNUD. J'ai réalisé un certain nombre 
d'études sur le financement du développement local. Les deux qui existent ont été faits par 
mois. 
J'ai 10 années d'expérience en gestion de projet de développement international. 
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Nous avons discuté d'une dizaine de projets différents, en prenant le soin parfois de 
parler d'un même projet avec deux membres d'une même équipe de projet. 
Nous avons parlé de projet de formation, de construction de métro et d'autoroute, de 
ligne électrique, de sécurité alimentaire, de lutte contre les armes légères, d'accès au riz, de 
changements climatiques, de réformes administratives, de modernisation d'Assemblé 
Nationale et d'un projet environnemental et de santé. 
Rien ne va selon les évolutions prévues dans certains projets, mais la plupart des 
projets sont conformes à leur évolution prévue. 
Les compétences nécessaires ne sont toujours réunies dans tous les projets. Pour la 
moitié des interrogés les échéances ne sont pas respectées à cause des conn its et des 
problèmes de communication que rencontre le projet. Pour la grande majorité des projets les 
budgets alloués sont à la hauteur des exigences. Pour tous les projets les objectifs ont été 
atteints ou sont en voie de l'être. 
120 
Pl : PROJET DE FORMATION DE CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Le premier projet dont nous avons parlé est un projet de formations qui sont données 
aux cadres du Ministère des finances du pays où se déroule le projet pour leur permettre de 
pouvoir mieux exécuter leurs tâches, notamment en planification opérationnelle et en appel 
d'offre. Il faut donc leur donner les outils qui leur permettent d'améliorer leur efficacité et 
leur efficience dans la gestion des projets ou des activités du Ministère. Les trois principaux 
thèmes de formation sont la finance publique, la gestion de projet et la passation de marchés. 
C'est un projet de 2 ans où des formations de courtes durées de 2 à 3 semaines et de coaching 
sont données. L'état de l'avancement personnel des cadres avant et après la formation est 
systématiquement évalué. Dans ce projet la firme du gestionnaire a une obligation de 
résultats. 
Contexte: Il y a eu un génocide dans ce pays. Le pays connait une certaine stabilité depuis la 
guerre mais elle demeure un peu fragile avec le voisin. Le nouveau président gère très bien le 
pays. En général c'est un pays qui fonctionne assez bien en comparaison à plusieurs pays 
africains. Par contre la situation 1inguistique est ambigüe parce qu'ils sont en train de passer 
complètement du français à l'anglais. 
Finances: Il s'agit un contrat de 500 000 $US. Le bailleur de fonds c'est l'ACBF, l'African 
Capacity Building Found, et il finance 100% du projet. Par contre pour un autre interviewé, 
le projet est totalement financé environ à 90% par la Banque Mond iale avec une contrepartie 
financée par le gouvernement rwandais. 
Durée: Les formations ont commencé en Juillet 2008 et vont se terminer en Mai ou Juin 
2010. La durée du projet est de 2 ans. Le projet est à mi-chemin de sa réalisation. 
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Parties prenantes: L'organisation du gestionnaire, le ministère des finances et de 
l'Économie et ses employés et des participants qui viennent de ses agences décentralisées. Il 
y a aussi le bailleur de fonds, l'ACBF et/ou la Banque Mondiale et un organisme qui chapote 
toutes des formations dans le pays ainsi que les formateurs et une institution du pays qui 
donne des formations en administration et gestion et qui fournit les locaux, la nourriture à la 
pause du midi et le logement pour les participants et les formateurs. Il y a d'autres 
organismes qui sont impliquées comme le Trésor et la Banque Centrale du pays. 
La première interrogée échange au quotidien avec l'équipe de projet au Rwanda, le 
Ministère des Finances, avec les différents formateurs, avec le Directeur de sa firme et avec 
la personne qui s'occupe de la planification dans la firme au Canada. 
Par contre le second TM échange avec 3 ou 4 personnes par semaine et non au 
quotidien. Il s'agit de la responsable du projet, son homologue le pays, le bailleur de fonds et 
les correspondants du Ministère. 
Le projet est considéré comme un succès à 4 et 4,5 sur une échelle de 5 par les 
gestionnaires qui pensent que dans son ensemble le projet est très intéressant parce qu' i1 
s'agit de formation sur mesure avec des formateurs qui reçoivent des documents pour se 
préparer aux formations. Ils sont donc formés avec des éléments tangibles de leur quotidien. 
Le coaching aussi est très intéressant. Aussi le pays est un pays très attachant à cause de son 
histoire et à cause de la détermination de ses habitants. Comme tout projet c'est un défi et la 
motivation est la satisfaction d'atteindre les objectifs. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire aimerais avoir plus de contrôle sur les autres 
éléments qui pourraient contribuer à améliorer l'efficacité. L'un d'eux suggèrerait une 
assistance technique plus pointue. 
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PZ : PROJET DE CONSTRUCTION DE MÉTRO 
Il s'agit d'un projet de construction de métro dans une ville orientale. C'est un projet 
de construction civile. Il fallait donner un deuxième métro à la ville, d'une longueur de 15km 
avec 12 stations. Il s'agissait d'un consortium entre deux entreprises canadiennes avec un 
partenariat avec deux entreprises locales qui sont spécialisées dans la construction en génie 
civile. Le rôle de la firme du gestionnaire était de mettre en place le financement du projet et 
dans le cadre de sa firme et de faire le design préliminaire du projet. Il fallait ensuite 
coordonner la mise place de tous les besoins de financement avec les agences 
gouvernementales canadiennes, européennes et locales. 
Contexte: Politiquement c'est un pays stable. Par contre le gestionnaire ne pense pas que le
 
pays devrait être considéré comme un pays du Tiers Monde, loin de là. Pour lui c'est un pays
 
qui est très développé mais mal compris.
 
Finances: Le montage financier était extrêmement complexe. Le projet était financé par le
 
gouvernement canadien à 40%, le gouvernement britannique à 40% aussi et les 20% restant
 
étaient européens mais surtout allemand par le biais de la banque européenne. Du côté
 
canadien c'est l'ACOI qui le finançait sous forme de prêt sans intérêt pour 50 ans. La Banque
 
Mondiale ne voulait pas financer ce projet. Le projet en 1993 coûtait 600 millions US qui
 
correspondaient à 900 millions quand le projet a été terminé, à cause de la dévaluation du
 
dollar américain. Il y avait 4 devises à savoir, le dollar canadien, le dollar américain, le pound
 
et le mark. 200 millions étaient apportés par le parienaire turc et 400 millions pour le
 
gToupement canadien dont 280 millions à fournir par la firme du gestionnaire et le reste pour
 
la seconde entreprise canadienne.
 
Durée: Le projet est fini. Il a duré de Mars 1993 à Décembre 2000. La construction et la
 
mise en service ont duré 5 ans et le support technique a duré 2 ans.
 
Parties prenantes: Deux entreprises canadiennes financées par le gouvernement canadien,
 
une compagnie locale. Les équipements étaient achetés en Allemagne et au Royaume-Unis.
 
L'interlocuteur échangeait au quotidien avec le personnel sur place pour la construction et les
 
collaborateurs canadiens.
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Le projet est considéré dans son ensemble comme un succès à 5 sur une échelle de 1 
à 5 par le gestionnaire qui espère qu'il y aura d'autres projets comme celui-là, mais dit n'en 
avoir pas rencontré d'autres depuis qu'il est revenu au Canada. 
Si le projet était à refaire, le gestionnaire pense qu'il n'appliquerait pas les normes 
actuelles en matière de télécommunication. La stratégie ne prenait pas en compte les 
télécommunications et le CP n'est pas slIr que l'évolution actuelle des télécommunications 
aurait aidé le projet. 
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P3 : PROJET DE CONSTRUCTION D'AUTOROUTE 
Le projet de construction d'autoroute s'est déroulé dans une vi Ile maghrébine. 
L'autoroute partait de l'Atlantique en passant par la capitale du pays jusqu'à sa capitale 
spirituelle. Le gestionnaire faisait de l'assistance à la gestion de projet. II assistait une des 
organisations locales pour s'assurer qu'il y avait une bonne gestion, que le suivi était fait 
correctement et que les échéanciers étaient respectés. 
Contexte: Il s'agit d'un pays relativement stable. Mais Il y a, semble-t-il un peu de nervosité 
à cause de son voisin. 
Finances: JI y avait plusieurs bailleurs, notamment la Banque Mondiale, la Banque du 
Koweït, l'Arabie Saoudite et [' ACDI. Le montant du budget était de 500 millions de dollars 
canadiens financé à 75% par les organisations internationales et 25% par le gouvernement 
local. L'ACDJ a surtout financé les équipes de la firme du TM. 
Durée: C'était un échéancier relativement court de 3ans et demi à 4 ans. 
Parties prenantes: «Une entreprise locale qui avait la responsabilité de mener à bien le 
projet, 4 ou 5 partenaires financiers, 5 grands entrepreneurs, des consultants en ingénierie 
locaux et des consultant canadiens dont notre interlocuteur qui assistaient à la gestion. Au 
quotidien il échangeait avec 5 ou 6 partenaires notamment le directeur du projet, le consultant 
en ingénierie et les entrepreneurs. 
Le projet est considéré comme un succès à 3 sur une échelle de 1 à 5 mais le 
gestionnaire pense que dans son ensemble le projet a été mal planifié. Il y avait des 
problèmes de qualité des ressources humaines qui manquaient d'expérience et une sensation 
de favoritisme qui dérangeait. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire modifierait le choix des équipes et de la 
planification. 
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P4 : PROJET DE TRANSMISSION ÉLECTRlQUE 
Le projet de transmission électrique consiste à installer une ligne de transmission 
électrique entre la capitale du pays et un village le long de la côte. 
Contexte: Le projet se passe dans un pays que personne ne connaissait il y a cinq ans, qui 
était ignoré des bailleurs de fonds internationaux. Mais ils ont trouvé du pétrole et leur 
produit national brut est passé de $50 à $50000. La situation économique s'améliore 
extrêmement rapidement. Toutes les infrastructures sont en construction. Mais il y a des 
problèmes comme dans tous les pays et leur principal problème est celui des ressources 
humaines. C'est un pays qui n'avait pas beaucoup d'infrastructures d'éducation. Ils n'ont 
donc pas les ressources humaines pour gérer cette croissance démesurée. 
Finances: Lu budget du projet est de sept millions d'euros. Le gouvernement local finance 
en grande partie le projet. L'ACOr participe aussi financement. 
Durée: C'est un projet de 14 mois dont la fin est prévu pour février 2009. Il y a de nombreux 
problèmes et il sera difficile à terminer. Le projet a actuellement trois ou quatre mois de 
retard sur les travaux. Il y a des conflits entre les projets, parce que sur les quatre derniers 
villages à desservir, le gouvernement est en train de construire trois ponts avec des grues 
immenses qui aident à la construction des ponts. Le gestionnaire ne sait pas faire puisqu'ils 
ne peuvent pas mettre des tours électriques à côté de ces grues. Sa firme est à la recherche 
d'une solution temporaire pour mettre l'électricité dans ces villages, sachant que les ponts 
mettront environ trois à quatre ans pour être construits. Il ya un problème de branchement au 
réseau avec la protection de la ligne. Il y a d'autres problèmes techniques qui ne sont pas 
encore résolus et pour lesquels il va falloir trouver une solution. 
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Parties prenantes: Il y en a trois, la firme du gestionnaire qui contrôle les travaux, 
l'exécutant, l'entreprise de construction et un organisme de gestion de projets qui dépend 
directement de la présidence pour assurer le contrôle. 
La responsabilité des travaux est attribuée au Ministère de l'énergie. 11 y a donc deux bras 
différents du gouvernement et un intermédiaire entre la présidence et l'exécutant. Cette 
situation créait certains problèmes de communication au début mais le TM a réussi à faire 
participer les deux parties aux réunions de chantiers hebdomadaires, ce qui a amélioré la 
situation. 
Le gestionnaire n'a pas de lien direct avec les clients au quotidien. Tout se fait avec 
le bureau local qui est là-bas. C'est le chef de mission qui gère les relations. 
Le projet est considéré comme un succès à 4 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un très bon projet. À cause des besoins 
(d'électrification) du pays. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire tenterait d'améliorer la coordination. Elle 
s'est faite sur le tas d'après lui. Il modifierait la coordination inter-projets dans le pays 
d'exécution. 
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PS : PROJET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Le projet de sécurité alimentaire est un projet centralisé de femmes et de sécurité 
alimentaire au dans le pays dans lequel il se déroule. Il est issu de la crise alimentaire qu'il y 
a eu il y a 3 ou 4 ans. Les initiateurs du projet essayent de voir de quelle manière ils peuvent 
mieux gérer la période avant la soudure où il y a suffisamment de vivres alimentaires pour 
pouvoir faire des stocks pour ladite période de soudure. Il s'agit aussi de concevoir une 
banque sahélienne pour la période de soudure. La période de transition va de Janvier à Mai 
où les terres ne sont pas cultivables et où les denrées alimentaires ne sont pas suffisantes. 
Contexte: C'est un pays qui au départ de la crise a nié son existence mais qui sous la 
pression de la communauté internationale a fini par l'avouer et laisser les organisations 
locales et internationales l'aider. Il y aura bientôt des élections présidentielles pour lesquelles 
le Chef de l'État essaye de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. 
Finances: Le montant du financement est de 7 millions de dollars canadiens, financé 
essentiellement par l'ACDl à hauteur de 93% et de 7% par l'organisation de notre 
interlocuteur. 
Durée: Le projet en est à la phase 2 qui va durer 3 ans. Le premier cycle du projet a duré 2 
ans. La durée du projet est donc de 5 ans. 
Parties prenantes: Les principales parties prenantes sont l' ACDl, le Gouvernement local, 
l'organisation du gestionnaire et les bénéficiaires. 
Le projet est considéré comme un succès à 4 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un concept assez intéressant qui 
s'apprête à être dupliqué dans un autre pays qui a un problème de crise alimentaire similaire. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire demanderait beaucoup plus de fond pour la relance 
agricole. Il augmenterait les fonds attribués aux associations. 
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P6 : PROJET DE LUTTE CONTRE LES ARMES LÉGÈRES 
Le projet de lutte contre les armes légères est un projet de lutte contre la prolifération 
des armes légères de petit calibre. C'est un projet de promotion de la sécurité et de la paix 
pour le développement dans quatre pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet 
lié à la gouvernance qui a pour but de permettre aux populations bénéficiaires de s'adonner à 
des activités de développement dans un environnement de paix. 
Contexte: La zone dans laquelle se déroule le projet est caractérisée par une certaine 
instabilité sauf pour l'un des pays où il n'y a pas de conflit ouvert. Dans le pays où est basé le 
projet il ya un mouvement de rebellions depuis 1982. Dans le troisième pays qui est un pays 
assez instable, le président et le chef d'État-Major ont été récemment assassinés. Le 4ème pays 
est sous un régime militaire à la suite d'un coup d'État. 
Finances: Le montant est d'environ 2.5 millions CAO. Le principal bailleur de fond est 
l'ACDI à hauteur de 2 millions et l'organisation de l'interlocuteur pour environ 500000 
CAO. 
Durée: Le projet est dans une phase de clôture. La durée initiale du projet est de deux ans 
mais il est dans sa 4ème année. 
Parties prenantes: L'ACDI, un consortium constitué de l'organisation du gestionnaire et 
d'Oxfam Great Britain (Oxfam GB), des commissions nationales dans chacun des pays 
participants, les sociétés civiles et des comités locaux dans chaque pays. 
Le projet est considéré comme un succès à 3 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui en est satisfait parce qu' iIs sont en train de livrer les résultats attendus et 
parce qu'il y a déjà des résultats tangibles comme la collaboration entre les forces armées et 
les populations locales qui auparavant se méfiaient d'elles mutuellement. 
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Si le projet était à refaire le gestionnaire modifierait la procédure de la collecte et de 
la distribution d'armes parce qu'il s'agit d'un programme de paix et de sécurité mais les 
populations ne se font pas confiance pour se désarmer. Parfois ils sont armés pour se 
défendre et pas pour participer à un confl il. Le gestionnaire préconiserait qu'i ls ai lIent 
prendre des permis d'armes pour pouvoir répertorier les armes en circulation et connaître les 
détenteurs au lieu de demander aux gens d'aller rendre leurs armes alors que dans les pays 
comme celui où est basé le projet ce n'est pas forcément ce qu'il y a à tàire. 
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P7 : PROJET D'ACCÈS AU RIZ 
C'est un programme d'accès du riz local, cultivé dans la vallée du pays ciblé, au 
marché national. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de la population 
locale. 
Contexte: Le pays traverse au moment de l'entretien une situation de crise par rapport à la 
denrée du riz. Les terres qui étaient réservées au riz diminuent à cause du bio carburant et de 
le 2eme ou le 3emel'urbanisation. Le pays est importateur mondial de riz. Paradoxalement
 
toutes les dispositions climatiques sont favorables à sa culture notamment dans la vallée
 
locale. Le pays n'est donc pas obligé de dépenser 130 milliards par an pour s'en procurer.
 
Finances: Le budget est d'environ 500 millions de Franc de la Communauté Financière
 
Africaine (FCFA) pour 3ans. L'organisation de l'interviewé finance quasi intégralement le
 
projet.
 
Durée: Le projet en est à la troisième année et à partir de fin 2010 une évaluation sera faite.
 
Le projet tire vers la fin. La durée prévue est de 3 ans avec une année zéro.
 
Parties prenantes: Oxfam GB, le Programme d'appui aux initiatives locales, les
 
collectivités locales et l'État du pays. En tant que gestionnaire du projet il échange avec tout
 
le monde selon ses démarches et celle de son organisation.
 
Le projet est considéré comme un succès à 4 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un projet très intéressant parce qu'il a des 
défis sur le plan national et régional. 
Pour le gestionnaire le riz a trois problèmes, la production, la transformation et la 
commercialisation. Et si le projet était à refaire il modifierait la commercialisation parce que 
les problèmes de production et la transformation sont plus ou moins déjà réglés. Il trouverait 
donc d'autres partenaires qui travailleraient en aval pour que son organisation travaille en 
amont sur cet aspect. 
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P8: PROJET DE CHANGEMENT CUMATIQUE (P8) 
Le projet de changement climatique est un projet qui est inter-relié à 2 autres. Tous 
les projets sont concentrés sur la lutte contre la désertification et le changement climatique. 
2émeNous avons parlé du projet sur la communication nationale sur les changements 
climatiques. C'est un projet qui vise à évaluer l'évolution des questions de changements 
climatiques dans le pays où il se déroule. C'est un projet d'étude qui prend en compte 
l'évaluation de la situation et l'évaluation des actions menées pour atténuer les effets de la 
situation des changements climatiques dans ce pays. Le troisième aspect de ce projet est 
l'évaluation des impacts des changements climatiques sur la vie des communautés ainsi que 
la sécurité alimentaire. C'est un projet qui est concentré sur deux départements au Nord du 
pays, qui sont la zone d'intervention privilégiée du PNUD. 
Contexte: Sur le plan social il y a la dégradation de l'environnement social. Le facteur 
prépondérant de cette dégradation est la pauvreté. La TM pense que si la personne humaine 
n'a pas l'équilibre qu'il faut, le déséquilibre psychique et sanitaire va influencer toutes les 
activités que cette personne mène. 
Sur le plan politique elle pense que la situation est instable. Il ya par exemple des grèves qui 
ont repris et des difficultés à rendre opérationnel les politiques stratégiques malgré les 
volontés et les efforts qui sont déployés. 
Finances: Le budget est de 80 000 dollars américains pour l'année 2009 et près de 100 000 
dollars sur les 4 ans du projet. C'est un projet financé par le Fonds Pour l'Environnement 
Mondiale (FENU), le PNUD et une contribution gouvernementale. 
Durée: Le projet est dans sa deuxième année, plus précisément dans la phase active. C'est 
un projet de 4 ans allant de 2008 à 2009. 
Parties prenantes: Il Y a les communautés bénéficiaires, le gouvernement local, des 
partenaires techniques et financiers comme le FENU et le PNUD. 
Le directeur d'exécution est Je Ministère de J'Environnement et de la protection de la 
nature. Le projet est domicilié à la direction générale de l'environnement. Le gestionnaire est 
en communication continue avec le Ministère, le FENU et l'équipe de projet. 
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Le projet est considéré comme un succès à 3 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un projet qui est limité seulement à 
évaluer la situation et à en publier les données. Il s'agit donc d'un projet d'alerte. Et il pense 
qu'il ne faut pas rester juste en phase d'alerte. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire pense qu'il ne faudrait pas se contenter 
d'évaluer ce qu'il y a à faire et ce qui est fait. Il faut faire aussi des propositions et trouver le 
moyen d'opérationnaliser les propositions qui sont faites. Il fera en sorte que chaque étude 
débouche sur l'élaboration d'un plan d'action. 
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P9 : PROJET DE RÉFORMES ADMINISTRATIVES (P9) 
Il s'agit d'un projet de réforme administrative et institutionnelle. Il a rapport au 
secteur de la gouvernance démocratique. Les focus sont les administrations publiques et les 
institutions du pays dans lequel il se déroule. 
Contexte: Le contexte socio-politique est caractérisé par la mauvaise gouvernance. D'après 
le gestionnaire il est vrai que le pays est cité parmi les pays démocratiques, mais cette 
démocratie n'est que politique. On fait des élections, on renouvelle les institutions mais le 
décollage économique n'est pas encore rassurant parce que les institutions de J'administration 
connaissent un disfonctionnement criard. Il faut donc remettre l'administration au goût du 
travail. Le but du projet est donc de mettre en place une administration de développement et 
non une administration policière. 
Finances: L'organisation de notre gestionnaire travaille par tranche de travail annuel. En 
2009 ils ont eu un budget d'environ 500.000 $ et le budget annuel change tous les ans. En 
2008 ils ont dépensé autour de 250.000$. 
Durée: Le projet est en cours d'exécution. Le projet a commencé depuis 2007. 
L'organisation du gestionnaire travaille actuellement dans un cycle de 2009 à 2013. 
Parties prenantes: Le premier partenaire est le gouvernement local qui a délégué la gestion 
de ce projet au Ministère de la gestion administrative et institutionnelle. Les autres parties 
prenantes le PNUD, les autres ministères du pays (qui bénéficient aussi les fruits de la 
réforme), les institutions comme la Cour Suprême, la Cour Institutionnelle, l'Assemblée 
Nationale et le reste de l'administration et des institutions publ iques. Il y a aussi l' ACOl, 
l'État Suisse, l'État Belge et les Pays-Bas. Le gestionnaire n'a pas d'échange quotidien mais 
des rencontres mensuelles avec tous les partenaires. 
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Le projet est considéré comme un succès à 3,5 sur une échelle de 1 à 5 par le 
répondant qui pense que dans son ensemble c'est un bon projet qui réforme l'administration, 
essaye de mettre les fonctionnaires au travail et tente d'éviter la corruption. C'est un projet 
qui se rapporte à la citoyenneté. Il pense que c'est un projet qui vaut la peine d'être réalisé et 
soutenu. S'il avait de l'argent à investir dans un seul projet, il ferait une réforme qui 
impliquerait la lutte contre la pauvreté, la protection des droits de l'homme, la protection des 
enfants. 
Pour le gestionnaire si le projet était à refaire il n'y a pas grand-chose qu'il pourrait 
changer, parce que c'est en projet qui est complètement contrôlé par l'administration 
publique. Il ne peut pas être efficace tant qu'il y aura le régionalisme, la corruption, le vol, 
l'absentéisme, la paresse. Mais nous sommes là en tant que conseiller dans une relation 
Organisation-Pays. Ce n'est pas un projet qui peut respecter les normes et les standards de 
performances du secteur privé. 
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PlO: PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
Le projet relatif à l'Assemblée Nationale est le Projet d'appui au renforcement et à la 
modernisation de l'Assemblée Nationale du pays. 
Contexte: Depuis 2006 et l'élection du nouveau Président il y a un désir d'une nouvelle 
impulsion, une nouvelle gestion, l'instauration d'un régime basé sur la concertation avec une 
charte bannissant la corruption, l'impunité, prônant la bonne gouvernance, "équité, la justice. 
Des efforts ont été faits mais à partir de 2007 il Y a eu quelques difficultés comme des 
problèmes électoraux, une tendance au bâillonnement de la presse publique. IJ faut ajouter à 
cette situation la crise économique mondiale en cours qui impose un certain nombre de 
contraintes financières au pays. Enfin, la mouvance et l'opposition refusent de se donner la 
main au lieu de travailler à l'instauration d'un dialogue permanent. 
Finances: Le montant du financement est de 400.000 $ pour le PNUD et 50.000.000 CfA 
pour l'Assemblée Nationale et 200.000$ pour la Belgique. 
Durée: Le projet est en cours d'exécution. Le projet finit en 2013. 
Parties prenantes: L'Assemblée Nationale, le PNUD, la société civile et le gouvernement 
local. 
Le projet est considéré comme un succès à 3 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un bon projet et comme son nom 
l'indique, il aura contribué à terme, à renforcer et à moderniser les capacités de l'Assemblée 
Nationale. 
Si le projet était à refaire le gestionnaire modifierait le renforcement des capacités. II 
pourrait orienter autrement la manière dont elle est faite actuellement. Il tiendra compte d'un 
certains nombres d'exigences et de contraintes politiques parce que certains paramètres n'ont 
pas été pris en compte dans la conception du projet. 
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PlI: PROJET ENVIRONNEMENTAL ET DE SANTÉ 
C'est un projet d'appui à deux municipalités du pays pour organiser des filières de 
gestion de déchets ménagers. Ce projet comporte l'enlèvement des déchets mais aussi la 
valorisation de certains déchets. 
Contexte: Pour notre interlocuteur, c'est un pays où tout se passe bien sur les plans de 
l'exécution et de la stabilité. Les conditions sont donc très favorables à l'exécution du projet. 
Finances: Le projet a commencé en 2001 et le budget annuel du projet tourne autour de 
1 000000$ CAD. Le bailleur de fond unique est l'ACDI. Mais dans l'exécution du projet, il 
est demandé à l'organisation du gestionnaire de participer financièrement à l'exécution du 
projet autour de 10%. Les bénéficiaires doivent également participer financièrement à 
l'acquisition du matériel dans certaines composantes du projet. 
Durée: Le projet est dans la troisième phase. Il a commencé en 2001. II est dans sa phase 
finale qui est un processus de désengagement. Au lieu de partir brutalement, l' ACDl a voulu 
faire un projet qui permette aux bénéficiaires d'avoir le temps de s'approprier toutes les 
actions qui ont été faites dans le projet. Cette dernière phase de désengagement est d'une 
durée de 1an et demie. Le projet est d'une durée de 10ans. 
Parties prenantes: Les grands bénéficiaires sont les 2 municipalités concernées. Une 
gestion partagée et participative a été développée avec une partie de la société civile en 
particulier les ONG qui assurent le porte à porte pour ramasser les déchets. Il y a aussi une 
composante de gestion de déchets biomédicaux. Dans ce cadre un travail est fait avec le 
Ministère de la Santé. Il ya aussi des filières de valorisation de la matière organique et dans 
ce cadre un travail est fait avec des coopératives de maraichers qui fabriquent le compost. Il 
faut citer aussi un circuit de femmes qui se charge de la récupération de toutes les matières 
non-organiques comme les bouteilles. Chaque équipe de l'organisation de l'interlocuteur 
travaille au quotidien avec tous les partenaires et les bénéficiaires. 
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Le projet est considéré comme un succès à 5 sur une échelle de 1 à 5 par le 
gestionnaire qui pense que dans son ensemble c'est un projet qui a énormément de 
potentialités. Toutes les villes en Afrique de l'Ouest ont presque le même problème. Le projet 
aide les villes à trouver des solutions adaptées. C'est une expertise qui devrait être dupliquée. 
C'est de la gestion participative. C'est aussi un projet porteur pour son organisation qui 
devrait être refait dans les villes de Niamey et de Lomé. 
Si Je projet était à refaire Je gestionnaire, travaillant à la conception et à la réalisation 
des activités, ne reprogrammerais pas forcément certaines activités qui n'ont pas été réalisée 
parce que les conditions n'étaient pas réunies. 
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P12: PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
Le programme de lutte contre la pauvreté a deux dimensions, une dimension 
stratégique et une dimension opérationnelle. La dimension stratégique consiste à des appuis 
conseils du PNUD au gouvernement pour l'amélioration des performances stratégiques. Oans 
ce cadre le PNUD a aidé le gouvernement à évaluer le cout de la mise en œuvre des OMO. 
Cette évaluation a permis au gouvernement d'élaborer une stratégie et une campagne de 
mobilisation des ressources. 
Pour la seconde dimension, étant donné les faiblesses de capacités du pays à 
consommer les ressources publiques, les ressources d'aide publique. Les fonds réservés aux 
investissements n'ont été consommés qu'à 63%. 11 y a donc des gaps, des ressources oisives. 
Cela est dû à un manque de capacités à planifier, budgétiser, mettre en œuvre, à suivre et à 
mettre en œuvre les projets et programmes de développement. Pour combler de déficit, le 
PNUD a aidé le pays à mettre en place un programme de développement des capacités. 
Dans le même esprit nous un projet nommé OMO DSRP. C'est un projet qui permet 
de renforcer les capacités dans la mise en œuvre et dans la réalisation des OMO, à faire 
connaitre les OMD et à tenir compte des OMO dans les politiques de développement du pays. 
Contexte: Sur le plan politique nous avons une stabilité relative. La démocratie est 
participative avec un multipartisme intégral. Les institutions de la République fonctionnent 
avec une certaine jalousie de leurs prérogatives. Les partis en raison de ce multipartisme ont 
bénéficié d'une loi sur l'opposition. C'est un régime présidentiel où le pouvoir exécutif est un 
pouvoir exécutif très fort. L'Assemblée Nationale vote les lois assure la représentation 
nationale et contrôle l'action gouvernementale. Nous avons une institution constitutionnelle. 
La justice est parfaitement indépendante mais décrié. Il nécessite des réformes en profondeur 
malgré les investissements dans ce secteur de la communauté internationale notamment de 
l'Union Européenne et de la Belgique. 11 y a aussi un développement à outrance de la 
corruption. 
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Les performances économiques sont encourageantes même si le pays n'a pas pu atteindre les 
6% de croissance espérée à cause de la crise financière mondiale qui s'est muée par la suite 
en crise économique et alimentaire. 
Finances: Les ressources que le PNUD met à la disposition du développement tournent 
autour de 5 ou 6 millions de dollars. La pauvreté prend la plus grosse partie soit environ 2 à 
2,5 mi Ilions de dollars par an. 
Durée: Nous avons finis un cycle de programmes et nous sommes en début d'un nouveau 
cycle 2009-2013. Mais certain nombre de projets ont migré de l'ancien cycle au nouveau 
cycle. Les cycles de programmes durent généralement 4 ans. 
Parties prenantes: le PNUD, le Gouvernement du Bénin notamment le Ministère du 
développement, celui de la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, celui de la 
Famille, celui de l'eau, et les bénéficiaires des projets. 
Il n'échange pas personnellement avec ces parties prenantes. Ce sont les chargés de 
programmes qui le font. Mais il arrive qu'il participe à un certain nombre de discussions ou 
s'il y a des difficultés qui nécessitent qu'on aille explorer et chercher des solutions avant que 
le top management n'interviennent. 
11 essaye aussi de maintenir des rapports privilégiés avec les parties prenantes. 
Le projet est considéré comme un succès à 4 sur une échelle de 1 à 5. C'est un 
programme qui est bien réfléchi et bien élaboré et dont les objectifs sont bien identifiés. Les 
demandes additionnelles du gouvernement perturbent le programme en raison de leur 
surcharge et forcent les teams leader à s'impliquer plus dans l'opérationnel que dans le 
stratégique. 
Si le projet était à refaire il demanderait de réduire les interventions opérationnelles et de se 
consacrer sur les opérations stratégiques. 
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1. Contexte 
• L'étude s'appuie sur les travaux des : 
o Professeurs Diano et Thuillier (Projets de 
développement international): Les critères de 
, 
sucees 
o Professeur Lehmann (Communication et 
Management de projets): 3 formes de 
communication 
3 
~.,,~.... -~~-=--.-"Io- -"~.- - -.. -- - .. ~ •. _"'-~.- -~. := :-;-- ;1'" _4..,. -- -:--"'__ ­ II 
2. But de cette-recherche exploratoire 
• D'une part caractériser la qualité de la relation
 
entre les chefs de projets et les coordonnateurs
 
nationau..'C dans le cadre des projets de
 
développement international, notamment la
 
qualité de la communication ainsi que le niveau
 
de confiance;
 
• D'autre part, identifierle lien entre la qualité de
 
la relation et le plus ou moins niveau de succès
 
d'un projet de développement international.
 
4 
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3. Guide conceptuel 
• Ce travail de recherche est à la croisée de ces 3 
champs: 
5 
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4. Revue littérature (PAO) 
• (L'aide au développement e,st un apport de 
ressources supplémentaires qui permet de faire 
face aux besoins d'investissement nécessaires, 
pour pernlettre aux pays pauvres de combler 
leur retard technique et de suppléer l'épargne 
nationale insuffisante des pays pauvres.» (Ika, 
2005). 
• L'aide internationale est livrée généralement 
sous forme de projets (Boutinet, 2005; 
Cusworth et Franks, 1993; et RondineJli, 1983) 
6 
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4. Revue littérature (PAO) 
• Aide bilatérale: provient d'un pays (ACDI...) 
• Aide nlultilatérale: provient d'un regroupement 
de pays (PNUD, BJ\1 ... ) 
... ~-,,, ..,,,,,--,,,=---- -- - --- .,.-,,,,,,,,,,,-..,.~--. ---."~._-..,,.. 
Th"'UD 
~ew-York) 
ACDI ." 
(Ottawa) 
8 
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4. Revue lltterature communlcatlon 
• Différents modèles de communication: la
 
communication de masse (Shannon et \Veaver,
 
\Vierner, Lass\·vell, la communication
 
interpersonnelle (Bateson, Waltzah,,~ick,... )
 
• La communic.ation en gestion de projet regroupe 
trois principaux courants: c.ommunication formelle 
(Kerzner, Courtot, Campbell, PMBoK, ... ), la 
communication informelle (Hazerbroucq et Badot, 
Gautier, l\'lidler, ... ) et la communication 
psychologique (Pinto, Lewis, Sotiaux, et...) 
9 
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4. Revue littérature (confiance) \"--~-
• absence consensus définition concept de 
confiance (Hosmer, 1995; Lepers, 2003; Lewicki 
et Bunker, 1996; 11angematilletThuderoz, 
2004; NooteBoom, 2003; Pruvost, 2001; Ring et 
Van de Ven, 1994) 
• NéannlOins pour Grayet Larson (2007), la 
confiance est le lubrifiant grâce auquel les 
interactions entre les individus sont faciles et 
efficaces, 
10 
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4. Revue littérature (facteurs/critères' ~~ 
• Les facteurs de succès sont les éléments qui	 
contribuent chacun à leur manière et selon leur	 
inlportance, à la réussite d'un projet.	 
• Par contre les critères de succès sont les	 
élélnents nécessaires (voire indispensables) sur	 
lesquels nous nous basons afin de pouvoir juger	 
du succès ou de l'échec d'un projet.	 
• Diallo et TIluillier citent 3 critères de succès:	 
«gestion», «visibilité» et «impact» (2004)	 
11 
5. Questions de recherche 
.
 Question princ.ipale: Quel sont les liens entre la	 
qualité de la relation entre le coordonnateur national du	 
projet de développement international et le chef de	 
projet de l'agence d'exécution ou de l'entreprise sous­	
traltante sur le succès du projet?	 
• Plus spécifiquement nous nous interrogeons sur: 
o Ce qui caractérise la qualité de la relation entre le	 
coordonnateur national et le chef de projet;	 
Co
 L'intluence de la qualité de la communication et du	 
niveau de confiance dans la relation entre le	 
coordonnateur national et le chef de projet sur le succès	 
du projet.	 
12 
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6. Méthodologie 
• Paradigme: interprétatif 
• Approche: qualitative 
• Outil de recueil: entretiens semi-dirigé d'environ	 
1h	 
• Outil de traitement: Analyse (manuelle) de	 
discours	 
• Échantillon: 13 pratic.iens dont 4 CN et 9 CP	 
(1fontréal, Dakar, Cotonou)	 
13 
7. Résultats (qualité communication) 
• Les trois supports qui contribuent le plus à faire avancer	 
leur projet sont les rencontres, internet et les rapports	 
d'avancement et de suivi. Tous nos résultats sont cités	 
par ordre d'importance	 
• Les CN/CP rencontrent 4 principalL'\ problèmes de	
communication: les problemes de télecommunication,	 
de distance, de langue et d'adaptation culturelle.	 
•
 La communication informelle (rencontres privées et!ou	 
non-officielles) est un facteur catalyseur pour le	 
déroulement de tout projet de développement	 
international. (capitale en Afrique où culturellement	 
parlant les rapports humains ont primeur sur les	 
relations organisationnelles/institutionnelles.)	 
14 
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7. Résultats (qualité communication) 
• La qualité se caractérise par une fluidité des 
échanges entre les acte,urs du projet 
• La qualité de la comnlunication, Inoins bonne au 
début du projet, s'améliore avec le temps au 
point où la plupart des chargés de projet la 
jugent excellente mênle si tout n'y est pas 
parfait. 
• Une communication de qualité est
 
fondamentale.
 
15 
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7. Résultats (niveau de confiance) 
• En movenne le niveau de confiance entre le CP et le 
CN est"élevé (4/5). 
• 11 Ya un lien entre la fonction occupée par le chef de 
projet de l'entreprise sous-traitante ou le 
coordonnateur national et le niveau de confiance 
• Le niveau de confiance varie selon le genre du
 
gestionnaire.
 
• Le niveau de confiance des chefs de projet et des 
coordonnateurs nationau..x est plus faible dans les 
projets financés par la Bl\'l et le PNUD que dans les 
projets financés par l'ACDI. 
149 
__ ~ ...---=-,- <".~----~_"-:r-"-. ~ -----.,... .~ .... _"_4." -.~-l."".-:: ." .,. p _- -. - - - ... _=­
7. Résultats (niveau de confiance) 
• La connaissance de l'homologue et de son mode de 
travail Ge délai et la rapidité des réponses aux 
questions de l'interlocuteur, la fiabilité de ces 
réponses, de bons outils de gestion, une attitude 
positive, une bonne écoute, 1a patience et de la pro­
activité,. ainsi que l'esprit de collégialité au cours des 
discussions pour régler les problèmes, le respect des 
procédures et des échéances de travail) influencent 
le niveau de confiance. 
• La confiance est plus élevée durant le projet 
10rsq~1'elle es~ accordée à l'homologue au cours des 6 
premIers mOlS. 
17 
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7. Résultats (Succès) 
•
 Généralement lorsque la qualité de la communication entre le 
CN et le CP est bonne le projet a tendance à avoir un niveau de 
suceès élevé. 
•
 ~'1ais le niveau de succès élevé du projet n'est pas toujours lié 
à la qualité de la communication entre le CN et le CP. 
• Une bonne qualité de communication n'entraîne pas non plus 
systématiquement un niveau élevé de succès du projet. 
• La qualité de la communication entre les deu.'\ parties 
prenant~5p~ut donc ètre bo!]-ne, sans l?our alors que le projet 
est cOl151dere comme un projet a sucees. 
• Malgré un niveau de confiance élevé entre le CP et le CN, un 
projet n'est pas toujours jugé comme étant un projet avec un 
niveau de succès élevé. 
18 
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7. Autres résultats 
• Les eN parlent plus de la gestion que du suivi de 
leur projet car ils semblent manquer d'outils 
d'impact et d'évaluation 
• Sentiment mitigé par rapport à l'utilisation du 
PMBoK 
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8. Discussions 
• Cette recherche confirme l'importance de la 
communication et de la confiance entre les acteurs 
clefs sur le succès des projets de déveloypement 
international, ce qui est conforme à la littérature 
classique en gestion de projet. 
• Tendance recherches facteurs/critères succès 
projets depuis quelques années (Thuillier et Diallo, 
2002, 2004; Bouchard, 2008 ... ) 
• Pas de standard possible en gestion de projets (Dvir, 
Raz et Shenhar (2003)) 
• pas de succès absolu, mais que des succès perçus 
Baker et al. (1988) 
20 
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9. Limites et leçons apprises 
• Nos résultats sont non généralisables	 
(d'approches méthodologiques, de taille	 
d'échantillon, et des questions de	 
représentativité)	 
• Nos Échantillon sont déséquilibrés, à cause 
difficultés dans la collecte des données (le 2/3 a 
été obtenu à Cotonou et Dakar) 
• Insuffisances dans le guide d'entretien au cours 
de la phase de traitements des données. 
21 
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10. Contributions patriques 
•
 nous suggérons que les projets puissent hénéficier d'une 
péri04e de «rod~$e)o ,Capnee zéro) au coms de laquelle tous les 
problemes sont laentifies. 
•
 Nous suggérons aux bailleurs de fonds d'avoir plus de 
souplesse dans les jalons intermédiaires au cours du projet et 
d'intégrer les populations au démarrage du projet 
•
 Il faut mettre en amont des projets l'accent sur les relations 
interpersonneTIes pour qu'il y aIt un climat de confiance entre 
le coordonnateur national et le chef de projets. 
•
 Pour une meilleure efficience des projets, il faudrait <;lue les 
bailleurs de fonds réduisent leurs pOltefeuilles ou qu ils ne 
rélargissent P,as ~ de ,nouveaux projets alors que le pOltefeuille 
est en cours d'a,'Xecution, 
22 
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11 . Aven ue de recherches 
• La même étude appliquée à des acteurs fonctionnels 
des PAD 
• Une étude sur le lien entre les relations	 
interpersonnelles et les outils de travail	 
• Une étude sur les outils de communications les plus 
utiles au.x PAD 
• Une étude spécifique sur les déterminants de la 
confiance dans les PAD 
·
 Une étude comparant la confiance ou la 
communication entre acteurs des PAD provenant 
d'une même culture et celle entre acteurs de PAD de 
deux cultures différentes 
23 
Merci! 
• Nous vous renlercions de votre attention 
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